



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 2002 del 11/11/2024

**OGGETTO: PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEUITIS CORNI DI MODENA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. CUP: G98B20000480001 CIG: 9418826519. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 4 LETT. A) DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. IMPEGNO DI SPESA. CUP G98B20000480001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1776 del 12/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Per. Ind. Marco Grillini - C.F./P.IVA 04319300374 (incaricato con determinazione n. 466 del 25/03/2022) per un importo di € 160.466,39 per lavori, € 14.274,26 per oneri per la sicurezza oltre € 75.259,35 per somme a disposizione.

Con la determinazione n. 2209 del 15/12/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta DZ ENGINEERING SRL., con sede in Viale Bologna 280/A Forlì (FC) - C.F. e P.IVA 03945420408, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 17,52%, corrispondente ad € 28.113,71 per un valore dell'offerta di € 132.352,68 oltre € 14.274,26 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 146.626,94) ed € 32.257,93 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 178.884,87.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

	LAVORI	EURO
a)	Importo lavori	132.352,68
	Oneri della sicurezza	14.274,26
	Importo Contrattuale	<b>146.626,94</b>
b)	Somme a disposizione:	
	IVA 22% sui lavori	<b>32.257,93</b>
	Spese tecniche (compresa CNPAIA)	20.346,01
	Spese per incentivo	3.494,81
	Contributo Anac	225,00
	I.V.A sulle spese tecniche	4.476,12
	arrotondamenti	0,42
	Ribasso indisponibile spese tecniche	8.274,04
	Ribasso d'asta Iva compresa	34.298,73

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>103.372,64</b>
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	<b>250.000,00</b>

La spesa ha trovato copertura per € 250.000,00 con fondi dell'Unione europea - PNRR NextGenerationEU.

Il codice identificativo gara CIG è il n. 9418826519 e il codice CUP è il n. G98B20000480001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 968/2021- rif. Arch. 505;

Il contratto è stato registrato al repertorio n. 29158 in data 20/03/2023.

I lavori sono iniziati in data 13/04/2023, come da verbale in pari data, sono stati sospesi dal 24/05/2023 al 22/06/2023 e si sono conclusi il giorno 21/07/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 05/10/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 146.626,94, pari all'importo contrattuale. L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 178.884,87, come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 132.352,68
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€ 14.274,26
	-----
Sommano	€146.626,94
Per IVA al 22%	€ 32.257,93
	-----
Sommano	€ 178.884,87

Con determinazione n. 1742 del 09/10/2023 si approvava la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo all'impresa esecutrice.

L'Art. 1 comma 458 della legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. legge di bilancio 2023 "disposizioni in materia di revisione prezzi" ha apportato una serie di modificazioni al decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all'art. 26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 (fondo per l'avvio di opere indifferibili), gli stati d'avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023, ha approvato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, pubblicata sul BUR il 03/04/2023.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il Direttore dei Lavori Per. Ind. Marco Grillini ha predisposto la contabilità relativa alla revisione prezzi per un importo stabilito in € 947,64 iva compresa al 22%.

Non trovando la copertura finanziaria per tale somma nelle voci delle somme a disposizione del quadro economico, si procedeva con domanda di accesso al Fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopracitato D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i..

Con nota prot. n. 38232 del 30/10/2023 questo Ente ha quindi avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. b) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023).

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.D. n. 288/2023 ha riconosciuto all'Ente le somme relative al periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023 e, nello specifico della richiesta per i lavori in oggetto, un importo pari ad € 947.64 (Iva al 22% compresa).

Occorre pertanto impegnare tale somma al fine di effettuare la liquidazione in favore dell'operatore economico.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

Alla luce del finanziamento concesso con D.D. MIT n. 288/2023 il nuovo quadro economico viene rimodulato come segue:

		Determinazione n1776 del 12/10/2022	Post revisione prezzi SAL 1	Post revisione prezzi SAL finale	
		DM n.13 del 08/01/2021	TOTALE	REVISIONE PREZZI SAL FINALE	TOTALE
Lavori					
Totale lavori al netto del ribasso	€	146.626,94	146.626,94	0,00	146.626,94
Somme a disposizione dell'amministrazione					
- Imprevisti	€	0,00	0,00	0,00	
- I.V.A sui lavori al 22% ed eventuali altre imposte	€	32.257,93	32.257,93	0,00	32.257,93
- Iva sulle spese tecniche	€	4.476,12	4.476,12	0,00	4.476,12
- Spese tecniche (compreso CNPAIA)	€	20.346,01	20.346,01	0,00	20.346,01
- Spese Incentivo	€	3.494,81	3.494,81	0,00	3.494,81
- Spese per Autorità	€	225,00	225,00	0,00	225,00
- arrotondamenti	€	0,42	0,42	0,00	0,42
- Ribasso d'asta indisponibile lavori (IVA compresa)	€	34.298,73	34.298,73	0,00	34.298,73
- Ribasso d'asta indisponibile spese tecniche (IVA compresa)	€	8.274,04	8.274,04	0,00	8.274,04

- Revisione prezzi (IVA compresa)	€	0,00	11.643,53	947,64	12.591,17
Totale somme a disposizione	€	103.372,64	115.016,59	947,64	115.964,23
<b>Totale progetto</b>	€	<b>250.000,00</b>	<b>261.643,53</b>	<b>947,64</b>	<b>262.591,17</b>

La spesa di € 947,64 da liquidare all'impresa trova copertura al capitolo 3258 del Peg 2024.

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INAIL\_46419867 del 06/11/2024 valido fino al 06/03/2025.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Marco Grillini, riferita alle lavorazioni del Sal finale a tutto il 28/09/2023 per i lavori ad oggetto "PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEUITIS CORNI DI MODENA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA";
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 262.591,17;
- 3) di dare atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere alla ditta DZ ENGINEERING SRL., con sede in Viale Bologna 280/A Forlì (FC) C.F. e P.IVA 03945420408, ammonta a € 947,64 IVA al 22% inclusa per adeguamento prezzi al netto del



- ribasso d'asta e nella misura del 80% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di dare atto che la somma complessiva di € 947,64 è stata accertata al cap. di entrata n. 2562 "Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria ed effic. Energetico – L. 160/2019 Decreto 13/2021. Mis 4 e Inv 3.3" (acc.to n. 941/2024) ed è finanziata con D.D. MIT n. 288/2023;
  - 5) di impegnare la somma complessiva di € 947,64 al capitolo 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici legge 160/2019 - D.M. 13/2021 – PNRR MIS 4 INV 3.3" del PEG 2024 a favore della ditta DZ ENGINEERING SRL., con sede in Viale Bologna 280/A Forlì (FC) - C.F. e P.IVA 03945420408;
  - 6) di liquidare alla ditta DZ ENGINEERING SRL la somma complessiva di € 947,64 a seguito di emissione di regolare fattura;
  - 7) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
  - 8) di dare atto che il CUP è G98B20000480001 e il CIG è 9418826519;
  - 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F968/2021- rif. Arch. 505;
  - 10) di dare atto che la ditta è in possesso di DURC regolare prot. INAIL\_46419867 del 06/11/2024 valido fino al 06/03/2025;
  - 11) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ("DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
  - 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
  - 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)