

Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 575 del 21/03/2025

OGGETTO: PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO

5:

CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001120 - CUP: G77H23001220002 - CIG: B053782A31;

CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001122 - CUP: G97H23001270002 - CIG: B053783B04;

CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001126 - CUP: G87H23001210001 - CIG: B053784BD7;

CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001129 - CUP: G27H23001330001 - CIG: B053785CAA;

CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001131 - CUP: G27H23002070002 - CIG: B053786D7D;

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E DI IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 417 del 19/03/2024, l'Amministrazione Provinciale di Modena ha affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva e il servizio di direzione operativa, oltre alla opzione contrattuale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) relativo al lotto 5 degli interventi previsti dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana al RTP costituito da Ing. Fausto Bernardoni con sede in Montese (MO), via dello Sport 882, C.F. BRNFST85R20G393H, P.IVA 03477400364 (mandatario), da Arch. Guido Gozzi, con sede in Reggio Emilia via Chiessi 11, C.F. GZZGDU84H12I462O, P.IVA 02462750353 (mandante), da Ing. Daniele Ciarletti, con sede in Mirandola (MO), via Santa Liberata 71, C.F. CRLDNL84M02I921H, P.IVA 03767430360 (mandante), da Ing. Elia Sargenti, con sede in Vignola (MO) via del Portello 4, C.F. SRGLEI92E06G939S, P.IVA 03848680363 (mandante) e dal Geologo Daniele Sargenti, con sede in Fanano (MO) via Santa Croce 485/f, C.F. SRGDNL55C08D486Z, P.IVA 01552360362 (mandante).

Il contratto è stato stipulato in data 25/09/2024 (Repertorio n. 29285 di pari data) per un importo contrattuale di € 104.789,62, oltre oneri di cassa e Iva al 22%.

I progetti ricompresi nel suddetto lotto 5 sono:

- INTERVENTO 1: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN

LOCALITÀ PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITÀ DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITÀ RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO ID INTERVENTO: ER-URVI-001120 CUP: G77H23001220002

- INTERVENTO 2: SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITÀ GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO ID INTERVENTO: ER-URVI-001122 CUP: G97H23001270002

- INTERVENTO 3: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITÀ CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO ID INTERVENTO: ER-URVI-001126 CUP: G87H23001210001

- INTERVENTO 4: SP 38 DI CIVAGO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITÀ RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO ID INTERVENTO: ER-URVI-001129 CUP: G27H23001330001

- INTERVENTO 5: SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITÀ RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITÀ BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITÀ CASEIFICIO PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO ID INTERVENTO: ER-URVI-001131 CUP: G27H23002070002

A seguito delle successive Ordinanze n. 33/2024 e n. 35/2024 del suddetto Commissario alla ricostruzione, questi progetti sono stati ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (Next Generation EU) M2 C4 investimento 2.1A.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2024 (C.A.M. strade) si è resa necessaria una rivisitazione dei progetti con un adeguamento ed integrazione degli elaborati progettuali in particolare per un adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. in particolare per i progetti identificati con i CUP: G77H23001220002; G97H23001270002; G87H23001210001; G27H23001330001; G27H23002070002.

Tutti e cinque i progetti rientrano nel PNRR, in base all'Ordinanza n. 35/2024 succitata, e saranno trasferiti per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, dallo scrivente soggetto attuatore ad altra struttura ausiliaria; conseguentemente la Provincia di Modena, sin da ora, precisa che non intende esercitare l'opzione contrattuale di affidamento del servizio relativo al C.S.E., oltre alle funzioni e attività previste in Esecuzione dei lavori (Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, QcI.03; Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo, QcI.05; Variante delle quantità del progetto in corso d'opera, QcI.07), attività che, per effetto del succitato trasferimento ad altra struttura ausiliaria, non potranno essere affidate dalla scrivente stazione appaltante.

La modifica contrattuale per l'incremento tariffario relativo alla prestazione di adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. dei progetti è stata stabilita in modo analitico (Decreto del Ministero di Giustizia 17 giugno 2016) mediante il calcolo del compenso orario del professionista incaricato (70,00 €/ora) considerato l'impegno, l'importanza della prestazione, nonché il tempo impiegato (stimato in 24 ore) tenendo conto del ribasso offerto per l'affidamento iniziale.

Tale procedura si è resa necessaria in quanto la prestazione richiesta non è specificata e compresa nelle voci per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. n. 36/2023.

Per contro, è stata riconosciuta la prestazione per la redazione del PSC calcolata ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. n. 36/2023 alle stesse condizioni e prezzi dell'appalto iniziale stralciando le prestazioni relative alla fase di direzione lavori.

Con lettera prot. 6070 del 21/02/2025 è stato comunicato al RTP affidatario la necessità di una modifica del contratto affidato per le ragioni sopra riportate e le relative variazioni degli importi del compenso professionale.

Con lettera prot. 6385 del 24/02/2025, il RTP ha accettato la modifica contrattuale senza riserva alcuna.

Pertanto, per tutti e cinque i progetti identificati con i CUP: G77H23001220002; G97H23001270002; G87H23001210001; G27H23001330001; G27H23002070002, in seguito a quanto sopra esposto, si procede con atto di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 (per trasferimento dei progetti nel PNRR ed adeguamento ai C.A.M. e/o D.N.S.H. oltre alla redazione del P.S.C. ed eliminazione delle prestazioni e attività previste in Esecuzione dei lavori) per un importo netto in diminuzione di spesa pari a € 3.755,58 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%).

Le modifiche sopra riportate sono esplicitate nella seguente tabella divisa per progetto:

ID INTERVENTO	ER-URVI-001120	ER-URVI-001122	ER-URVI-001126	ER-URVI-001129	ER-URVI-001131
CUP	G77H23001220002	G97H23001270002	G87H23001210001	G27H23001330001	G27H23002070002
FINANZIAMENTO	320.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €	400.000,00 €
Rif. Archivio (PBM)	674	678	680	682	683
AFFIDAMENTO PRIMO INCARICO					
Importo servizio (non ribassabile)	20.280,20 €	11.380,14 €	16.908,35 €	21.423,52 €	23.154,11 €
Oneri spese accessorie (ribassato sconto 50%)	2.535,03 €	1.422,52 €	2.113,54 €	2.677,94 €	2.894,27 €
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d'appalto	912,61 €	512,11 €	760,88 €	964,06 €	1.041,94 €
Iva al 22% su servizio a base d'appalto	5.220,12 €	2.929,25 €	4.352,21 €	5.514,41 €	5.959,87 €
A) Totale importo impegnato det. 417/2024	28.947,96 €	16.244,02 €	24.134,98 €	30.579,93 €	33.050,19 €
DETRAZIONI SU PRIMO INCARICO					
Importo servizio DIREZIONE OPERATIVA	-4.220,86 €	-3.028,93 €	-3.487,97 €	-4.419,38 €	-4.760,10 €
Oneri e spese accessorie DIREZIONE OPERATIVA	-527,61 €	-378,62 €	-436,00 €	-552,42 €	-595,01 €
Cassa previdenziale 4% DIREZIONE OPERATIVA	-189,94 €	-136,30 €	-156,96 €	-198,87 €	-214,20 €
IVA 22% DIREZIONE OPERATIVA	-1.086,45 €	-779,65 €	-897,80 €	-1.137,55 €	-1.225,25 €

B) Totale	-6.024,86 €	-4.323,50 €	-4.978,73 €	-6.308,22 €	-6.794,56 €
INCREMENTO NUOVO INCARICO					
Importo servizio DNSH-CAM comprensivo di oneri e spese accessorie (mediante il calcolo del compenso orario tenendo conto degli sconti offerti per l'affidamento principale)	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €
Cassa previdenziale 4% DNSH-CAM	67,20 €	67,20 €	67,20 €	67,20 €	67,20 €
IVA 22% DNSH-CAM	384,38 €	384,38 €	384,38 €	384,38 €	384,38 €
C) Totale	2.131,58 €				
Importo servizio PSC (non ribassabile)	2.009,93 €	1.442,35 €	1.753,21 €	2.221,39 €	2.392,65 €
Oneri e spese accessorie PSC netto (sconto 50% come da contratto primo incarico)	251,24 €	180,29 €	219,15 €	277,67 €	299,08 €
Cassa previdenziale 4% PSC	90,45 €	64,91 €	78,89 €	99,96 €	107,67 €
IVA 22% PSC	517,36 €	371,26 €	451,28 €	571,78 €	615,87 €
D) Totale	2.868,98 €	2.058,81 €	2.502,53 €	3.170,80 €	3.415,27 €
Totale complessivo nuovo incarico DNSH-CAM e PSC (B-C-D)	-1.024,30 €	-133,11 €	-344,62 €	-1.005,84 €	-1.247,71 €
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base d'appalto primo incarico	417,49 €	579,89 €	770,97 €	523,11 €	523,11 €
Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Comprese) primo incarico	2.648,52 €	3.678,78 €	4.891,07 €	3.318,63 €	3.318,63 €
Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa compresi) (nuovo importo totale) nuovo incarico	2.967,29 €	3.907,54 €	5.169,13 €	3.670,95 €	3.698,10 €
Totale incremento ribasso d'asta indisponibile	318,77 €	228,76 €	278,06 €	352,32 €	379,47 €

Tale somma trova copertura finanziaria al capitolo 4015 del PEG 2025.

La copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 1.200.451.907,95 è già disposta a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ordinanze commissariali già emanate.

I calcoli dei compensi professionali per il PSC sono stati acquisiti agli atti dell'ente come segue:

- ER-URVI-001120 Calcolo compenso professionale prot. 8723/2025
- ER-URVI-001122 Calcolo compenso professionale prot. 8724/2025
- ER-URVI-001126 Calcolo compenso professionale prot. 8725/2025
- ER-URVI-001129 Calcolo compenso professionale prot. 8726/2025
- ER-URVI-001131 Calcolo compenso professionale prot. 8728/2025

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura del servizio di progettazione;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che nel complesso tali variazioni hanno comportano una diminuzione di spesa pari a € 3.755,58 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%);

- che l'RTP affidatario ha accettato la modifica all'incarico di progettazione senza riserva alcuna;

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 1 del D.lgs. n. 36/2023.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, con prot. 7132 del 03/03/2025, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso d'opera e redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 comma 1 lettera c) punto 1, per il servizio ad oggetto PNRN M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 5:
 - INTERVENTO 1: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITÀ PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITÀ DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITÀ RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO ID

- INTERVENTO: ER-URVI-001120 CUP: G77H23001220002 - CIG: B053782A31 - PBM 674;
- INTERVENTO 2: SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITÀ GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO ID INTERVENTO: ER-URVI-001122 CUP: G97H23001270002 - CIG: B053783B04 - PBM 678;
 - INTERVENTO 3: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITÀ CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO ID INTERVENTO: ER-URVI-001126 CUP: G87H23001210001 - CIG: B053784BD7 - PBM 680;
 - INTERVENTO 4: SP 38 DI CIVAGO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITÀ RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO ID INTERVENTO: ER-URVI-001129 CUP: G27H23001330001 - CIG: B053785CAA – PBM 682;
 - INTERVENTO 5: SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITÀ RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITÀ BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITÀ CASEIFICIO PIANDELGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO ID INTERVENTO: ER-URVI-001131 CUP: G27H23002070002 - CIG: B053786D7D – PBM 683;
- 2) di dare atto che la presente modifica contrattuale comporta una diminuzione di spesa pari a € 2.959,94 oltre a Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%), per un totale di € 3.755,58;
 - 3) di dare atto che è stata acquisita l'accettazione delle modifiche contrattuali proposte con prot. 6385 del 24/02/2025 a seguito della richiesta inviata con prot. 6070 del 21/02/2025;
 - 4) di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno i nuovi progetti ed i relativi quadri economici così come riportato in premessa;
 - 5) di approvare l'affidamento del servizio ed adeguamento ai C.A.M. e/o D.N.S.H. oltre alla redazione del P.S.C. previsto nella modifica contrattuale di € 2.959,94 oltre a Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%) (importo complessivo € 3.755,58) al RTP costituito da Ing. Fausto Bernardoni con sede in Montese (MO) via dello Sport 882, C.F. BRNFST85R20G393H, P.IVA 03477400364 (mandatario) da Arch. Guido Gozzi con sede in Reggio Emilia via Chiessi 11, C.F. GZZGDU84H12I462O, P.IVA 02462750353 (mandante), da Ing. Daniele Ciarletti con sede in Mirandola (MO) via Santa Liberata 71, C.F. CRLDNL84M02I921H, P.IVA 03767430360 (mandante), da Ing. Elia Sargenti con sede in Vignola (MO) via del Portello 4, C.F. SRGLEI92E06G939S, P.IVA 03848680363 (mandante) e dal Geologo Daniele Sargenti con sede in Fanano (MO) via Santa Croce 485/f, C.F. SRGDNL55C08D486Z, P.IVA 01552360362 (mandante);
 - 6) di ridurre di € 1.024,30 per modifica contrattuale dell'incarico RTP aggiudicatario il sub. imp. 760/2024 – prenot 842/2024 del cap. 4015 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 1 ER-URVI-001120 CUP: G77H23001220002;
 - 7) di impegnare al cap. 4015 del PEG 2025 l'importo di € 318,77 per ribasso indisponibile relativamente all'INTERVENTO 1 ER-URVI-001120 CUP: G77H23001220002;
 - 8) di ridurre di € 705,53 l'accertamento 1804/2023 del cap. entrata n. 2581 relativamente all'INTERVENTO 1 ER-URVI-001120 CUP: G77H23001220002;

- 9) di ridurre di € 133,11 per modifica contrattuale dell'incarico RTP aggiudicatario il sub. imp. 764/2024 – prenot. 844/2024 del cap. 4015 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 2 ER-URVI-001122 CUP: G97H23001270002;
- 10) di impegnare al cap. 4015 del PEG 2025 l'importo di € 228,76 per ribasso indisponibile relativamente all'INTERVENTO 2 ER-URVI-001122 CUP: G97H23001270002;
- 11) di accertare l'importo di € 95,65 al cap. di entrata n. 2581 del Peg 2025 relativamente all'INTERVENTO 2 ER-URVI-001122 CUP: G97H23001270002;
- 12) di ridurre di € 344,62 per modifica contrattuale dell'incarico RTP aggiudicatario il sub. imp. 768/2024 – prenot. 848/2024 del cap. 4015 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 3 ER-URVI-001126 CUP: G87H23001210001;
- 13) di impegnare al cap. 4015 del PEG 2025 l'importo di € 278,06 per ribasso indisponibile relativamente all'INTERVENTO 3 ER-URVI-001126 CUP: G87H23001210001;
- 14) di ridurre di € 66,56 l'accertamento 1810/2023 del cap. di entrata n. 2581 relativamente all'INTERVENTO 3 ER-URVI-001126 CUP: G87H23001210001;
- 15) di ridurre di € 1.005,84 per modifica contrattuale dell'incarico RTP aggiudicatario il sub. imp. 772/2024 – prenot. 851/2024 del cap. 4015 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 4 ER-URVI-001129 CUP: G27H23001330001;
- 16) di impegnare al cap. 4015 del PEG 2025 l'importo di € 352,32 per ribasso indisponibile relativamente all'INTERVENTO 4 ER-URVI-001129 CUP: G27H23001330001;
- 17) di ridurre di € 653,52 l'accertamento 1813/2023 del cap. di entrata n. 2581 relativamente all'INTERVENTO 4 ER-URVI-001129 CUP: G27H23001330001;
- 18) di ridurre di € 1.247,71 per modifica contrattuale dell'incarico RTP aggiudicatario il sub. imp. 776/2024 – prenot. 853/2024 del cap. 4015 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 5 ER-URVI-001131 CUP: G27H23002070002;
- 19) di impegnare al cap. 4015 del PEG 2025 l'importo di € 379,47 per ribasso indisponibile relativamente all'INTERVENTO 5 ER-URVI-001131 CUP: G27H23002070002;
- 20) di ridurre di € 868,24 l'accertamento 1815/2023 del cap. 2581 relativamente all'INTERVENTO 5 ER-URVI-001131 CUP: G27H23002070002;
- 21) di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell'anno 2025;
- 22) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 23) di dare atto che il DEC del servizio è il geom. Vaccari Franco Sarto del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 24) di dare atto che l'Ing. Fausto Bernardoni con sede in Montese (MO) via dello Sport 882, C.F. BRNFST85R20G393H, P.IVA 03477400364 (mandatario) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con INARCASSA prot. n. 306333 del 27/02/2025 agli atti dell'ente con prot. 6876/2025;
- 25) di dare atto che l'Arch. Guido Gozzi con sede in Reggio Emilia via Chiessi 11, C.F. GZZGDU84H12I462O, P.IVA 02462750353 (mandante) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con INARCASSA prot. n. 306349 del 27/02/2025 agli atti dell'ente con prot. 6879/2025;
- 26) di dare atto che l'Ing. Daniele Ciarletti con sede in Mirandola (MO) via Santa Liberata 71, C.F. CRLDNL84M02I921H, P.IVA 03767430360 (mandante) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con INARCASSA prot. n. 306356 del 27/02/2025 agli atti dell'ente con prot. 6880/2025;
- 27) di dare atto che l'Ing. Elia Sargenti con sede in Vignola (MO) via del Portello 4, C.F. SRGLEI92E06G939S, P.IVA 03848680363 (mandante) è in possesso di regolarità

- contributiva, verificata con INARCASSA prot. n. 306872 del 27/02/2025 agli atti dell'ente con prot. 6905/2025;
- 28) di dare atto che il Geologo Daniele Sargenti con sede in Fanano (MO) via Santa Croce 485/f, C.F. SRGDNL55C08D486Z, P.IVA 01552360362 (mandante) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con EPAP con prot. 112242025 acquisito on line, il 03/03/2025 agli atti dell'ente con prot. 7313/2025;
- 29) di dare atto che è stato acquisito con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 30) di dare atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR dell'Unione europea – Next - GenerationEU Misura 2 Componente 4 Investimento 2.1A di competenza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo (2021/C58/01);
- 31) di comunicare all'A.N.AC attraverso la piattaforma SATER la presente modifica contrattuale;
- 32) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 33) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 34) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)