



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 2350 del 22/10/2025

**OGGETTO: ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA LARGO MORO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 3° STRALCIO (CUP G98B20000520001 - CIG 9718745217). VARIANTE DI ASSESTAMENTO NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. N. 36/2023 E D.LGS. N. 209/2024. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1958 DEL 17/09/2025..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

**PREMESSO CHE:**

- con la determinazione n° 2294 del 12/12/2024 e successiva rettifica con det. n. 444 del 05/03/2025 si affidava l'appalto in oggetto - per le motivazioni espresse nell'atto - con scorrimento di graduatoria di gara, alla ditta S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 81036 S. CIPRIANO D'AVERSA (CE) C.F. e P.IVA 03223040613 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 16,91%, ribasso già offerto dal precedente aggiudicatario, per un importo contrattuale di € 179.050,91 oltre € 32.721,21 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 211.772,12) ed € 46.589,87 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 258.361,99;
- il contratto d'appalto Rep. n. 29337 del 06/03/2025 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/03/2025 al n. 6334 Serie 1T;
- l'inizio dei lavori è avvenuto in data 06/03/2025 come da processo verbale di consegna redatto in pari data.
- la conclusione dei lavori è avvenuta il 26/09/2025, giusto verbale di ultimazione in pari data;

**CONSIDERATO CHE:**

Il Rup ha autorizzato la predisposizione di una variante non sostanziale, senza aumento di spesa, ai sensi ai sensi dell'art. 120, comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. n. 209/2024, approvata con determinazione dirigenziale n. 1958 del 17/09/2025;

Nel suddetto atto, per mero errore materiale, veniva riportato il quadro economico con un totale non corretto delle "Somme a disposizione" di € 118.235,50 anzichè € 118.237,65;

Il quadro economico del 3° stralcio corretto diventa pertanto il seguente:

3° STRALCIO			
LAVORI	PROGETTO VARIANTE	IMPORTO CONTRATTO	VARIANTE ASSESTAMENTO



	(RESTORI)	Ribasso 16,91%	AL NETTO Ribasso 16,91%
Importo lavori a base d'asta	215.490,32	179.050,91	179.041,14
Importo oneri sicurezza	32.721,21	32.721,21	32.721,21
<b>TOTALE</b>	<b>248.211,53</b>	<b>211.772,12</b>	<b>211.762,35</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	54.606,54	46.589,87	46.587,72
SPESE TECNICHE DI PROGETTO, DL E SICUREZZA	18.216,52	18.216,52	18.216,52
IVA 22% SU SPESE TECNICHE	4.007,63	4.007,63	4.007,63
INCENTIVO	4.222,98	4.222,98	4.222,98
Contributo autorità vigilanza	700,00	700,00	700,00
Arrotondamenti	34,80	34,80	46,72
Ribasso da impegnare ma indisponibile		44.456,08	44.456,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>81.753,67</b>	<b>118.227,88</b>	<b>118.237,65</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

Sempre per errore materiale, nel dispositivo al punto 2) della stessa determinazione, veniva riportato l'importo contrattuale dello stralcio 2 anziché quello dello stralcio 3 in oggetto.

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

La Responsabile del progetto è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamata la premessa al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di riapprovare il nuovo quadro economico dei lavori PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA LARGO MORO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 3° STRALCIO (CUP G98B20000520001 - CIG 9718745217) che resta immutato e pari a € 330.000,00 così come riportato in premessa;
- 2) di rettificare l'importo totale delle somme a disposizione come riportato nel quadro economico sopra richiamato, pari ad € 118.237,65;
- 3) di rettificare al punto 2) della determinazione n. 1958 del 17/09/2025 come segue: l'importo contrattuale netto è pari a € 211.762,35 più Iva 22% pari a € 46.587,72 per un totale di € 258.350,07 in favore dell'impresa aggiudicataria S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 -81036 S. Cipriano D'Aversa (CE) P.I.V.A. e C.F. 03223040613;
- 4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 5) di dare atto che i codici del terzo stralcio sono CUP G98B20000520001 e CIG 9718745217;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F969 (rif. Arch. 461);
- 7) di dare atto che la Responsabile del progetto è l'ing. Annalisa Vita, Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 8) di notificare all'appaltatore S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 81036 S. CIPRIANO D'AVERSA (CE) C.F. e P.IVA 03223040613 il presente provvedimento;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 "e ss.mm.ii.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)