



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

### Determinazione numero 497 del 28/04/2020

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI STRADALI - CAT OG3- IMPRESA EMILIANA ASFALTI. INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 223 DEL 29/11/2019..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio lavori Speciali e Manutenzione Opere pubbliche n. 119 del 15.05.2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 969.562,46 che venivano aggiudicati con procedura aperta al terzo classificato per scorrimento graduatoria in seguito a rinuncia del 1° e 2° e sorteggio con la Determinazione Dirigenziale n.270 del 11.10.2019 all'impresa IMACO SPA con sede in S.Cesareo (RM) - Via del Progresso n.6 C.F. e P.I.V.A. 08853751009 per un importo contrattuale netto di € 790.391,09 di cui € 775.391,09 per lavori ed € 15.000,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 22% impegnati al capitolo 4178/1 pren. 727/20 del peg 2020) e, quindi, per l'importo complessivo di € 964.277,13.

I lavori, come risulta da relativo verbale sono stati consegnati in via d'urgenza sotto le riserve di legge in data 05/10/2019 con decorrenza lavori al 28/10/2019.

In data 21/11/2019 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. PEC n. 37289 del 22/11/2019 rettificata dalla comunicazione prot. 38016 del 28/11/2019 a termini della quale l'impresa appaltatrice **IMACO SPA** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare lavorazioni ascrivibili ad **opere stradali** rientranti nella categoria prevalente OG3 all'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL con sede in S.Felice S/Panaro via Grande 770 C.F. e P.IVA 01044110367** per un importo di 130.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza .

Con determinazione n. 223 del 29/11/2019 si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. 38250 del 02/12/2019 si notificava il provvedimento alla ditta appaltatrice e subappaltatrice.

In data 03/03/2020 con prot.6879 perveniva una richiesta di integrazione dell'importo già autorizzato per un importo aggiuntivo di € 98.522,50 per ulteriori lavorazioni stradali, che aggiorna l'importo complessivo del subappalto ad € 228.522,50.

In data 04/03/2020 con prot. 6980 si richiedeva un'integrazione alla documentazione trasmessa.

In data 20/04/2020 con prot. 11170 pervenivano le integrazioni richieste, in particolare l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti; si da atto che il contratto di subappalto presentato in prima istanza recava già

la clausola contrattuale n.5 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013.

Secondo quanto disposto dal bando di gara e dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Per i lavori in oggetto, tale quota corrisponde ad € 237.117,33. Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 223 del 29/11/2019 e si da atto che, a seguito dell'aumento richiesto di € 98.522,50 e dei subappalti precedentemente autorizzati, l'importo residuo subappaltabile di contratto viene aggiornato ad € 4.594,83.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio Lavori speciali e manutenzione Opere pubbliche Dott. Luca Rossi.

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice e all'esito regolare dei controlli attualmente in corso come sopra specificati.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.6879 del 03/03/2020 dell'impresa **IMACO SPA** con sede in S. Cesareo (RM) Via del Progresso n.6 C.F. e P.I.V.A. 08853751009 e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n.223 del 29/11/2019 all'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede in S.Felice S/Panaro via Grande 770 C.F. e P.IVA 01044110367 per la realizzazione di ulteriori lavorazioni stradali e che, in conseguenza di ciò, l'importo viene aggiornato in € 228.522,50 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza con un aumento di € 98.522,50 come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;
2. di integrare pertanto la suddetta determinazione n. 223 nella parte relativa all'importo a autorizzato e residuo e di confermarla invece in ogni sua altra parte ;
3. di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di D.u.r.c. regolare assunto agli atti con prot. 6271 del 26/02/2020 valido fino al 24/06/2020 ed è iscritta presso la c.d. white list della Prefettura di Modena ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 74/12 convertito in L. 122/12 con provvedimento n. 40578 del 04/06/2018 nelle sezioni “Estrazione, fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti”, “Confezionamento fornitura e trasporto calcestruzzo e bitume”, “nolo a freddo macchinari”, “noli a caldo”, “demolizione di edifici e altre strutture, sistemazione terreno per il cantiere edile”, “movimenti terra quali scavi, livellamenti, riporti...”, “noleggio con conducente di mezzi speciali” attualmente in corso di aggiornamento;
4. di dare atto che il codice CIG : 7878565D80 – CUP G86G18000650006;
5. di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 4.594,83 come importo limite subappaltabile di contratto;

6. di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice **IMACO SPA** , alla Ditta subappaltatrice **EMILIANA ASFALTI SRL** , al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
8. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n.11-15-03 f. 780.3 rif. Arch.232.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)