



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 687 del 03/06/2020

OGGETTO: TRASP486 LAVORI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA INTERESSATA DA CROLLI DI MATERIALE LAPIDEO AL KM 69+180 IN LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (IMPORTO A BASE DI APPALTO EURO 119.220,23) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG:83273087F2 CUP: G27H20000070001).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Servizio Manutenzione opere pubbliche della Provincia di Modena ha tra i propri compiti istituzionali la Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciale e degli edifici scolastici sedi di istituti di istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico sotteso a tale competenza è quello di preservare e mantenere il patrimonio demaniale e indisponibile dell'ente.

La strada provinciale n. 486 "di Montefiorino" è classificata ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" come strada di cat. F con prevalente ambito extraurbano ed è riconducibile, per le attuali dimensioni, alla sotto classificazione di cat. F2.

Tale arteria, anche se presenta medi livelli di traffico con bassa percentuale di mezzi pesanti, è di importanza strategica nell'ambito della viabilità appenninica in quanto collega Montefiorino al confine con la regione Toscana.

A causa degli eventi meteorologici dell'autunno 2019, si sono attivati fenomeni erosivo-franosi nel versante a monte della strada, che hanno danneggiato l'opera di chiodatura della parete rocciosa e causato l'accumulo di detriti di varia natura, tra cui massi di dimensioni pluridecimetriche. I detriti accumulati hanno determinato la chiusura della strada. Con somma urgenza si è proceduto quindi alla pulizia della parete da blocchi instabili, alla realizzazione di una parete paramassi provvisoria alla base e quindi alla riapertura della strada con senso unico alternato.

Al km 69+180, nell'ambito del territorio comunale di Montefiorino, in località Cargedolo, la strada provinciale corre al di sotto di una ripida pendice rocciosa sulla quale è stata realizzata una rete con chiodatura. Questa rete è stata danneggiata negli ultimi avvenimenti, causando la caduta di massi e detriti in strada.

I tecnici del Servizio Manutenzione Ordinaria hanno ordinato l'immediata chiusura totale della strada per tutta la durata dei lavori provvisori di messa in sicurezza. Per garantire infatti condizioni minime di sicurezza per la circolazione stradale, è stata realizzata una pulizia della parete e posizionato una barriera paramassi provvisoria per consentire la riapertura della strada. Attualmente non è presente, nel tratto di viabilità oggetto della presente progettazione, nessuna limitazione al transito.

Mediante specifici sopralluoghi dei tecnici dell'U.O. Geologico si sono delineati i caratteri del dissesto in atto, in particolare si è notato che una parte del materiale franato in strada proveniva da una porzione di pendio posta oltre la scarpata di monte, non chiaramente visibile dalla sede stradale.

Attualmente la Provincia di Modena, grazie ad un finanziamento della protezione Civile, ha stanziato risorse economiche per un intervento di messa in sicurezza mediante la pulizia e rimozione dei detriti terrosi e degli alberi caduti e ammassati in prossimità del cambio di pendenza della scarpata stradale di monte e messa in opera di reti metalliche chiodate per il consolidamento corticale dell'area danneggiata della pendice in dissesto.

Il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche, ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00.

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori è stato posto agli atti con Prot. 11717 del 27/04/20 e riporta in seguente quadro economico:

A) LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro		119.220,23
Oneri per la sicurezza	€uro	2.491,03	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	116.729,20	

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione aree e spese di trascrizione	€uro	2.613,80	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.907,52	
Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
IVA al 22%	€uro	26.228,45	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		30.779,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		150.000,00
---------------------------------------	-------------	--	-------------------

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 02/04/2020 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 DEL 17 DICEMBRE 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO. (codice intervento 16170) pubblicato sul BUR in data 03/04/2020.

Il cronoprogramma della spesa è il seguente

ANNO	IMPORTO
2020	€ 150.000,00
2021	/
2022	/

L'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, che si accerta come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
2004	Contributo Regione dipartimento protezione civile"	150.000,00

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.877 Rif. Arch. 309

Le opere previste dal progetto di cui all'oggetto interessano terreni di proprietà privata.

La citata ordinanza OCDPC 622/2019, nell'ambito della quale il presente intervento è stato ammesso a finanziamento dal richiamato DPRER 54/2000, prevede che:

- gli interventi di cui alla stessa, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
- i Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga, tra l'altro, alle seguenti disposizioni normative: D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; tutte le leggi e disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla suddetta ordinanza.

Per le motivazioni in precedenza esplicitate, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla LR 37/2002, si provvederà successivamente all'eventuale adozione ed esecuzione dei decreti di occupazione preordinata all'esproprio – aventi ad oggetto i terreni di proprietà privata interessati dalla realizzazione dei lavori - che si rendessero necessari ed infine, sulla base delle precise risultanze dei rilievi topografici che verranno eseguiti e dell'approvazione del frazionamento catastale, si procederà all'emanazione dei decreti d'esproprio e, ove non precedentemente eseguita, all'immissione della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso degli immobili espropriati.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per il livello di progettazione omesso.

Al fine di un tempestivo superamento degli eventi calamitosi e di permettere l'immediato avvio della realizzazione degli interventi, nonché del rispetto delle tempistiche di cui al punto 2.3 del predetto Piano, che prevede dalla data di pubblicazione sul BUR 90 giorni per l'affidamento dei lavori e 18 mesi per l'ultimazione degli interventi- pena la revoca del finanziamento programmato-, si procede avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 3 comma 3 dell'OCDPC n. 622/2019 fra cui l'affidamento diretto previa richiesta di almeno tre preventivi con aggiudicazione del prezzo più basso (minor prezzo) mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della suddetta ordinanza si è provveduto, in deroga agli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, richiedendo con nota prot. 13693 del 14/05/2020 tramite pec di presentare un'offerta da far pervenire a stesso mezzo entro le ore 12:00 del 25/05/2020 ai seguenti operatori economici:

1. CO.VE.MA S.r.l. con sede in via Guido Reni n. 45 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 03428670362;
2. IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356;
3. TERRA UOMINI E AMBIENTE S.r.l. con sede in via Enrico Fermi n. 25 – Castelnuovo di Garfagnana (LU) P.IVA 02443130469;

Entro il termine previsto sono pervenute n. 2 offerte:

1. CO.VE.MA S.r.l. ribasso offerto del -14,38% (pec prot. 14801 del 25/05/2020);
2. IDROTER S.n.c. ribasso offerto del -16,50% (pec prot. 14802 del 25/05/2020).

L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356, che ha offerto di eseguire i

lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 16,50% e quindi per un importo di € 97.468,88 oltre € 2.491,03 per oneri di sicurezza (importo contrattuale euro 92.959,91), oltre € 21.991,18 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 121.951,09.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, e dell'entrata in vigore dell'art. 65 del D.L. 18 Maggio 2020 n.34, che dal 19 Maggio sospende fino al 31/12/2020 il pagamento del contributo all'ANAC, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	116.729,20	
A dedurre ribasso contrattuale del -16,50%	€uro	<u>-19.260,32</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	97.468,88	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	2.491,03	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		99.959,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione aree e spese di trascrizione	€uro	2.613,80	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.907,52	
Contributo A.N.A.C.	€uro	0,00	
IVA al 22%	€uro	21.991,18	
Economie da ribasso di gara iva compresa	€uro	23.497,59	
Arrotondamento	€uro	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		40.040,09

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		150.000,00
---------------------------------------	------	--	-------------------

Lo stesso operatore economico ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione unitamente all'offerta (Prot. 14802 del 25/05/2020) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto/l'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori di categoria e classifica adeguata ai lavori che si intendono eseguire.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare rilasciato in data 18/02/20 assunto agli atti con prot. 5344 del 19/02/20 e valido fino al 17/06/20 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Reggio Emilia del 03/06/20 assunta agli atti con prot. n. 15690 del 03/06/20.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016, come indicato nell'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area LL.PP.

Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "S.P. 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA INTERESSATA DA CROLLI DI MATERIALE LAPIDEO AL KM 69+180 IN LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO" assunto agli atti con prot. 11717 del 27/04/20 per un importo complessivo di Euro 150.000,00 suddiviso come in premessa e tutti gli allegati allo stesso, compreso il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari ecc. facenti parte integrante del progetto stesso posto a base d'appalto;
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali, di seguito elencati, tutti firmati dal progettista costituiscono l'"originale" del progetto:
 - PDE01 RELAZIONE GENERALE
 - PDE02 RELAZIONE PAESAGGISTICA
 - PDE03 COROGRAFIA
 - PDE04 PLANIMETRIA CTR
 - PDE05 PLANIMETRIA CATASTALE
 - PDE06 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
 - PDE07 RELAZIONE SUI MATERIALI
 - PDE08 PLANIMETRIA DI PROGETTO
 - PDE09 SCHEMA PROSPETTICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - PDE10 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
 - PDE11 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA
 - PDE12 PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
 - PDE13 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - PDE14 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 - PDE15 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - PDE16 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - PDE17 ELENCO PREZZI UNITARI
 - PDE18 CRONOPROGRAMMA
 - PDE19 SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
 - PDE20 SEZIONI DI PROGETTO
- 3) di approvare il piano particellare d'esproprio quale elaborato di progetto;
- 4) di dichiarare e di dare atto che, ai sensi dell'OCDPC 622/2019, il progetto di cui all'oggetto risulta urgente, indifferibile e di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Frassinoro;
- 5) di ricorrere, ove risultasse necessario a seguito dei rilievi da eseguirsi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, alla procedura espropriativa nei confronti degli attuali proprietari e loro aventi causa, a qualsiasi titolo, per l'acquisizione dei diritti necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto;

- 6) di dare atto che, per le motivazioni che configurano la necessità di procedere con la massima urgenza, esplicitate in premessa e sulla scorta di quanto previsto dalla citata OCDPC 622/2019, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla L.R. 37/2002, si provvederà successivamente all'eventuale adozione ed esecuzione dei decreti di occupazione preordinata all'esproprio – aventi ad oggetto i terreni di proprietà privata interessati dalla realizzazione dei lavori - che si rendessero necessari ed infine, sulla base delle precise risultanze dei rilievi topografici che verranno eseguiti e dell'approvazione del frazionamento catastale, si procederà all'emanazione dei decreti d'esproprio e, ove non precedentemente eseguita, all'immissione della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso degli immobili espropriati;
- 7) di nominare ed incaricare fin d'ora i tecnici autorizzati ad eseguire l'immissione nel possesso dei terreni necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto, a redigere il relativo verbale, nonché a redigere il verbale di stato di consistenza, nelle persone dei Sigg.:
- dott. Matteo Rossi, nato a Modena il 12/10/1972, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
 - dott. Antonio Gatti, nato a Modena il 20/06/1970, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
 - geom. Lorenzo Lorenzi, nato a Modena il 15/09/1966, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
 - ing. Diego Cavicchioli, nato a Modena il 27/05/1992, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
- 8) di invitare i suddetti incaricati ad individuare, nel rispetto delle esigenze progettuali e realizzative dell'intervento di cui all'oggetto, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il sopralluogo agli immobili interessati da esproprio, al fine dell'immissione della Provincia di Modena nel materiale possesso dei medesimi, con contestuale redazione del verbale di immissione in possesso e del verbale di stato di consistenza;
- 9) di dare atto che il codice identificativo di gara C.I.G. è il n. 83273087F2 e il codice CUP è il n. G27H20000070001;
- 10) di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F877 (Rif. Arch. 309);
- 11) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 150.000,00 è finanziata con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 02/04/2020 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 DEL 17 DICEMBRE 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO. (codice intervento 16170) pubblicato sul BUR in data 03/04/2020 ed è prevista nel PEG 2020;
- 12) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente

ANNO	IMPORTO
2020	€ 150.000,00
2021	/
2022	/

- 13) di dare atto che l'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, che si accerta come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
----------	-------------	---------

2004	“Contributo Regione dipartimento protezione civile”	150.000,00
------	-----------------------------------------------------	------------

- 14) di prenotare pertanto la spesa di Euro 150.000,00 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del peg. 2020;
- 15) di approvare, richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le operazioni di gara informale esperita tramite pec in data 25/05/2020 in deroga all'art. 40 del Dlgs 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- 16) di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all'impresa IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356 per un importo contrattuale netto di € 99.959,91 di cui € 97.468,88 per lavori ed € 2.491,03 per oneri di sicurezza;
- 17) di dare atto che il tempo contrattuale per dare finiti i lavori è di centoventi giorni;
- 18) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 come indicato all'art. 42 del capitolato speciale d'appalto;
- 19) di dare atto che seconda in graduatoria risulta essere l'impresa CO.VE.MA S.r.l. con sede in via Guido Reni n. 45 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 03428670362;
- 20) di dare atto che l'efficacia dell'atto è subordinata all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all'art. 43 del medesimo decreto, da effettuarsi anche tramite sistema AVCPASS predisposto dall'A.N.AC;
- 21) di dare atto che l'impresa risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito DURC regolare rilasciato in data 18/02/20 assunto agli atti con prot. 5344 del 19/02/20 e valido fino al 17/06/20 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Reggio Emilia del 03/06/20 assunta agli atti con prot. n. 15690 del 03/06/20 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 22) di dare atto che l'impresa IDROTER S.n.c. è iscritta presso la white list della Prefettura di Reggio Emilia con scadenza al 27/11/2020;
- 23) di impegnare, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 121.951,09 di cui € 99.959,91 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 21.991,18 per IVA al 22%, all'interno della succitata prenotazione al capitolo n. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del P.E.G. 2020;
- 24) di dare atto che i ribassi d'asta ammontano a complessivi euro 23.497,59;
- 25) di mantenere prenotata la somma di € 1.907,52 per incentivi di cui all'art. 113 del Dlg 50/2016;
- 26) di approvare il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 150.000,00;
- 27) di dare atto che in base al disposto dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il Dirigente del Servizio Lavori speciali OO.PP. dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena dott. Luca Rossi;
- 28) di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena;
- 29) di dare atto che il progettista generale dell'opera è stato individuato nella persona del dott. geologo Antonio Gatti dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
- 30) di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del Dlgs n. 50/2016 l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - direttore dei lavori dott. geologo Antonio Gatti dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
 - direttore operativo geom. Lorenzo Lorenzi dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
 - ispettore di cantiere ing. Diego Cavicchioli dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

- 31) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs n. 81/2008, non si provvede nella presente fase alla nomina del Coordinatore per la progettazione in quanto non ne ricorrono i presupposti; si procederà alla nomina del Coordinatore per l'esecuzione nel caso in cui durante la fase esecutiva si verificassero le condizioni previste nel decreto di cui sopra;
- 32) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 33) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Frassinoro al fine dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)