



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 446 del 30/03/2021

OGGETTO: S.P. 18 DI PUIANELLO. CONCESSIONE AD HERA S.P.A. DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PER LA REALIZZAZIONE CON CONDUTTURE SOTTERRANEE USO FOGNATURA, DI N. 1 OCCUPAZIONE LONGITUDINALE DAL KM. 15+720 AL KM. 16+920, LATO DESTRO, IN COMUNE DI SERRAMAZZONI, NEL TRATTO EXTRAURBANO E NULLA OSTA ART. 26 D.LGS. 285/92 AL COMUNE DI SERRAMAZZONI PER IL TRATTO INTERESSANTE IL CENTRO ABITATO DI SAN DALMAZIO. PROROGA FINO AL 16.12.2021 DEL PERIODO CONCESSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (N.C.S.).

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Questa Amministrazione ha rilasciato alla ditta HERA S.P.A. con sede a Bologna, in Viale Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA 04245520376) con determinazione n. 351 del 17.12.2019 – prot. n. 40209/11.15.05/3658 del 17.12.2019 – la concessione per la realizzazione, in margine alla S.P. 18 DI PUIANELLO, con condutture sotterranee uso fognatura, di n. 1 occupazione longitudinale dal km. 15+720 al km. 16+920, lato destro, in Comune di Serramazzoni, interessante anche il centro abitato di San Dalmazio. Nel suddetto provvedimento è previsto un periodo di esecuzione dei lavori di mesi 12 e, pertanto, fino al 16.12.2020;

L'art. 103 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, omissis in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Omissis.....”*;

Il D.P.C.M. 13 gennaio 2021 ha stabilito la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

E' pervenuta a questo Servizio il 22.02.2021 ed assunta a prot. 5780/11.15.05/3658 del 23.02.2021, la nota con la quale HERA S.P.A. ha richiesto una proroga del periodo concesso per l'esecuzione dei lavori;

Si richiama la lettera prot. 7742/11-15-05/3658 del 11.03.2021 con la quale, per mero errore, sono state richieste integrazioni ad HERA S.P.A. e si dà atto che le integrazioni richieste non sono dovute, essendo l'istanza assunta a prot. n. 5780 del 23.02.2021 conforme ai requisiti richiesti e completa di tutta la documentazione necessaria, compresa quella attestante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori e per spese bolli;

In data 08.03.2021 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade e Manutenzione Opere Pubbliche ha trasmesso referto tecnico favorevole alla proroga del termine per l'esecuzione dei lavori;

La proroga è accordata per un periodo di 12 (dodici) mesi, vista la comunicazione del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche, e cioè fino al 16.12.2021;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento per le Autorizzazioni e Concessioni Stradali della Provincia di Modena approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 98 del 08.06.1994 e 148 del 20.07.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina all'art. 7, comma 3, le condizioni per la proroga del termine finale per l'esecuzione delle opere autorizzate;

Con la società richiedente è stata stipulata in data 12.07.1994 rep. n. 25957 (D.G. 532 del 28.04.1994) la convenzione ai sensi dell'art. 11 del sopraccitato Regolamento Provinciale;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

1. di **ACCORDARE**, per l'esecuzione dei lavori previsti nella concessione di cui alla determinazione n. 351 del 17.12.2019 - prot. 40209/11.15.05/3658 del 17.12.2019 – la **PROROGA del termine sino al 16.12.2021**.
2. Di confermare in ogni altra parte la precedente determinazione n. 351 del 17.12.2019, prot. 40209/11.15.5/3658 del 17.12.2019, alla quale dovrà essere allegato il presente atto.
3. Di dare atto che le integrazioni richieste dalla Provincia di Modena ad HERA S.P.A. con lettera prot. n. 7742 del 11.03.2021 non sono dovute per le motivazioni specificate in premessa disponendo, conseguentemente, l'archiviazione della stessa.

BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena prot. n. 15224 del 4.3.2015.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni;

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____