



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Appalti e Contratti  
Grandi Appalti

**Determinazione numero 2214 del 16/12/2022**

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA: ISTITUTO FANTI DI CARPI - VIA PERUZZI N. 7. LAVORI DI AMPLIAMENTO (CUP G91E17000180002 - CIG 9533558CEE ). RETTIFICA A DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 2200 DEL 15/12/2022.. CUP G91E17000180002**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con delibera di Giunta Regionale n. 382 dell'11/03/2019, è stato approvato il *Piano Regionale di Edilizia Scolastica* e l'assegnazione delle risorse del *Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020*. Fra gli interventi da finanziare ha incluso l'intervento per l'ampliamento del Liceo Fanti di Carpi per un importo pari ad € 2.100.000,00, con scadenza al 31/12/2022.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 30/04/2021, si è disposto di incrementare il suddetto importo, con una quota di avanzo disponibile di € 200.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 564 dell'11/04/2022 l'Amministrazione Provinciale ha provveduto, pertanto, all'approvazione del progetto esecutivo denominato: "ISTITUTO FANTI DI CARPI - VIA PERUZZI N. 7. LAVORI DI AMPLIAMENTO" e della modalità di affidamento dei lavori da realizzare, ricorrendo alla procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 29/04/2022, non è pervenuta, però, alcuna offerta e la gara è stata dichiarata deserta.

Non essendo possibile rinunciare alla realizzazione delle opere, vista la necessità di assicurare agli studenti spazi adeguati e sicuri, si è, quindi, optato per l'attivazione di una nuova modalità di affidamento dei lavori, ricorrendo al criterio del prezzo più basso.

Si è reso, però, anche necessario procedere all'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto, utilizzando il nuovo Listino della regione Emilia Romagna "*Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022*" in vigore dal 30/07/2022, pubblicato a causa del forte incremento dei prezzi dei materiali da costruzione.

L'aggiornamento ha comportato un sensibile aumento del quadro economico e, di conseguenza, le somme del finanziamento dell'opera, non sono risultate più sufficienti a ricoprire i costi dell'intero progetto che, attualmente, am-

monta ad € 3.123.924,18, con extracosti per un importo pari ad € 823.924,18, privi di finanziamento.

Poichè al momento attuale, la Provincia di Modena, non è in grado di reperire le risorse necessarie per far fronte all'importo non finanziato e, oltre tutto, il mancato rispetto della scadenza dei termini dell'aggiudicazione al 31/12/2022, per gli interventi finanziati con risorse FSC, comporterebbe la perdita del finanziamento stesso, si sono predisposti urgentemente gli atti necessari all'attivazione della nuova procedura di gara.

Con atto del Presidente n. 209 del 14/12/2022, si è, pertanto, approvato il progetto esecutivo aggiornato "ISTITUTO FANTI DI CARPI – VIA PERUZZI N. 7. LAVORI DI AMPLIAMENTO, dell'importo complessivo di € 3.123.924,18, di cui € 2.300.000,00 finanziati con risorse FSC ed entrate dell'Ente ed € 823.924,18 per opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

In data 15/12/2022 si è, poi, redatta la determinazione a contrarre n. 2200 per l'approvazione della modalità di scelta del contraente, cui affidare i lavori da realizzare.

Immediatamente dopo l'esecutività del suddetto atto, un'attenta rilettura, ha rivelato alcuni refusi che, con il presente atto, si intende rettificare e precisamente:

- alla pagina 2 del preambolo, è stato indicato per due volte il costo complessivo dell'opera pari ad € **3.123.000**, anziché 3.123.924,00, come invece correttamente riportato nel quadro economico alla pagina 3;
- al punto 1) del dispositivo (pag. 5) si è indicato fra parentesi, quale importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € **1.674.005,66** anziché € 1.879.570,90, quale importo per oneri della sicurezza € **49.635,38** anziché € 46.618,14, e quali somme a disposizione € **462.088,55** anziché € 373.810,96, come invece correttamente indicati nel quadro economico alla pagina 3.

Si rende atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui

si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di rettificare i refusi commessi nella determinazione a contrarre n. 2200 del 15/12/2022, nel preambolo a pagina 2 e nel punto 1) del dispositivo a pagina 5, attestando che il costo complessivo dell'opera "ISTITUTO FANTI DI CARPI - VIA PERUZZI 7. LAVORI DI AMPLIAMENTO", è da intendersi pari a €

- 3.123.924,18** e che l'importo di € 2.300.000,00 corrisponde a € **1.879.570,90** per lavori soggetti a ribasso d'asta, € **46.618,14** per oneri della sicurezza non ribassabili ed € **373.810,96** per somme a disposizione;
- 2) di confermare in tutte le restanti parti la determinazione n. 2200 del 15/12/2022;
  - 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto di rettifica, sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
  - 4) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. contabilità straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)