



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 1498 del 06/09/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I. LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 CIG Z6D36E403C) LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 CIG Z5136E4088). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE (PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA). CUP G84E21000430001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”, per l’importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 905.326,07), € 74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione dirigenziale si approvava il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)”, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione.

L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:

- 1) Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019) per € 2.200.000,00 “finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
- 2) Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
- 3) entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
- 4) “Fondo per la progettazione degli enti locali” e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;

Si dà atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 E Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l’intervento rispetta il

regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01

Con Determinazione n° 123 del 28/01/2022 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:

- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1);

- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.745.820,84) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

I lavori dei due lotti sono iniziati contestualmente in data 6 giugno 2022, come risulta dai verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

Dato atto che l'appalto in oggetto prevedeva la realizzazione di strutture in calcestruzzo armato ed occorre, secondo il disposto delle Norme Tecniche per le Costruzioni cap. 11 punto 11.2.5 e 11.3.2.12, procedere al controllo di accettazione mediante prove di laboratorio sul calcestruzzo e sull'acciaio, con Determinazione nr. 1447 del 12/08/2022 veniva affidato "SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO E LOTTO 2 - TERZO STRALCIO alla ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno (Bo) P.IVA 02279781203 per l'importo contrattuale di € 10.241,64, oltre a € 2.253,16 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 12.494,80 di cui:

- € 6.524,78 oltre Iva 22% per complessivi € 7.960,23 relativo al Lotto 1 – CUP G84E21000430001 – CIG Z6D36E403C - PBM 486
- € 3.716,86 oltre Iva 22% per complessivi € 4.534,57 relativo al Lotto 2 – CUP G89F18000920001 – CIG Z5136E4088 - PBM 487

Il contratto è stato stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata" ed agli atti con prot. 2062 del 20/01/2023;

Richiamato l'art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale "*gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico*"

Dato atto che, nel corso dello svolgimento dell'appalto dei lavori a cui le prestazioni di prove di laboratorio fanno riferimento, il collaudatore Ing. Paola Rossi incaricata con Determinazione nr. 2334 del 29/12/2022 ha richiesto l'esecuzione di prove ulteriori sulle opere di carpenteria metallica ed in particolare:

1. Controllo non distruttivo delle saldature mediante metodo visivo;
2. Ricerca di cricche mediante metodo magnetoscopico

Quanto richiesto dal collaudatore si configura come circostanza imprevedibile e pertanto il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DM 49/2018, ha provveduto alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliati a quelli delle prestazioni oggetto del contratto, ed inseriti nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento firmato dall'impresa ed assunto agli atti con prot. 30903 del 31/08/2023.

Si dà atto che non viene modificato il capitolato tecnico prestazionale del servizio posto agli atti con prot. 21191 del 21/06/2022 e pertanto che la modifica non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, non risulta necessario procedere alla modifica dell'importo complessivo del contratto, stipulato a misura, né comportano variazioni rispetto ai termini di esecuzione del contratto, così come dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione nella relazione di perizia di variante di cui all'art. 22 co. 2 del DM 49/2018 agli atti con prot. 31026 del 31/08/2023; la modifica contrattuale si configura pertanto quale “perizia di variante non suppletiva” senza aumento dell'importo contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la suddetta “perizia di variante non suppletiva” senza aumento dell'importo contrattuale redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016.

Si dichiara che il quadro economico non viene modificato dal presente atto.

Si dà atto che è stato acquisito in data 25/08/2023 prot. 30484/23 dal Dirigente Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

Si dà atto che l'impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazione allegato alla Determinazione di affidamento nr. 1447/2022. In data 28/03/2023 sono terminati regolarmente i controlli previsti sui requisiti generali per analoga procedura.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_39100411 del 14/06/2023 valido fino al 12/10/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 10/07/2023 documento n. T 522059490.

Si dà atto che:

- Per il LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO il codice CIG è Z6D36E403C e il codice CUP è G84E21000430001 – PBM 486.
- Per il LOTTO 2 - TERZO STRALCIO il codice CIG è Z5136E4088 e il codice CUP è G89F18000920001 – CIG Z5136E4088 - PBM 487.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la “perizia di variante non suppletiva” senza aumento dell'importo contrattuale redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) D. L.gs 50/2016 dal Direttore dell'Esecuzione ed assunta agli atti con prot. 31026 del 31/08/2023 relativa al “SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I - LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO E LOTTO 2 - TERZO STRALCIO inerenti l'intervento “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE”;
- 2) di dare atto che l'affidatario TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno (Bo) P.IVA 02279781203 si è impegnato, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione agli atti con prot. 30903 del 31/08/2023, ad eseguire le nuove prestazioni senza aumento dell'importo contrattuale;
- 3) di dare atto che la modifica contrattuale di cui al presente atto non altera la natura generale del contratto;
- 4) di approvare ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DM 49/2018 nr. 4 (quattro) nuovi prezzi;
- 5) di dare atto che è stato acquisito in data 25/08/2023 prot. 30484/23 dal Dirigente Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto
- 6) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 E Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 7) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_39100411 del 14/06/2023 valido fino al 12/10/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 10/07/2023 documento n. T 522059490;
- 8) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non si è dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a €150.000,00;
- 9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 10) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Paola Vincenzi;
- 11) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2023
- 12) di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
 - “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)” al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)



- “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)” al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 14) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)