



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1485 del 04/09/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA.

CUP G78B20000310001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1490 del 12/10/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 171.696,25 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 76.760,49), € 2.166,58 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 76.137,17 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 1915 del 10/12/2021 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a favore della ditta EREDI CAVALLO FRANCESCO SRL con sede in Corso Garibaldi 10 – 85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ)- CF e P.ta IVA 02022980763, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,49%, corrispondente ad € 2.558,27, per un valore dell'offerta di € 169.137,98 oltre € 2.166,58 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 171.304,56) ed € 37.687,00 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 208.991,56.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

DESCRIZIONI	AGGIUDICAZIONE
LAVORI IN APPALTO	
Lavori edili	€ 169.137,98
Oneri per la sicurezza	€ 2.166,58

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 171.304,56
SOMME A DISPOSIZIONE	

Spese tecniche (comprese CNPAIA)	€	27.984,94
Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	€	3.477,26
Spese per Autorità	€	225,00
IVA sui lavori	€	37.687,00
IVA sulle spese tecniche	€	6.156,69
Arrotondamenti	€	43,46
Ribasso d'asta indisponibile	€	3.121,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	78.695,45
TOTALE COMPLESSIVO	€	250.000,00

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Il Contratto è stato stipulato in data 14/03/2022 con Repertorio n. 29057.

I lavori sono stati consegnati in data 20/01/2022, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori del 19/01/2022; è stata necessaria la sospensione dei lavori dal giorno 28/01/2022, come risulta dal verbale redatto in pari data. La ripresa dei lavori è stata autorizzata il 17/03/2022 pertanto il nuovo termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori è il 09/05/2022.

La spesa è stata finanziata al cap. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c63 e 64) del P.E.G. 2021.

Il codice CUP relative al presente appalto è il n. G78B20000310001 e il codice CIG è il n. 8927589F7D.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02, fasc. 975 (rif. Arch. n. 448).

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" ove, all'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzari aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90% in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

Non essendo previste, nel quadro economico, risorse appositamente accantonate per imprevisti o eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, non è possibile l'utilizzo nei limiti del 50% di tali somme così come stabilito dalla Legge.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori, parallelamente all'ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità finale di revisione prezzi applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna scaturente in un importo di € 897,44 (IVA inclusa) alla scadenza della prima revisione prezzi 2022.

Come di seguito evidenziato, il maggiore onere dovuto all'appaltatore è di € 735,61 (1° revisione prezzi) oltre IVA 22% pari ad € 161,83 per un totale complessivo di € 897,44.

Con nota prot. n. 30178 del 31/08/2022 e successiva precisazione prot. n. 39180 del 15/11/2022 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/07/2022) per l'importo di € 897,44.

Con nota acquisita al prot. n. 45024 del 30/12/2022 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso il decreto direttoriale n. 163 del 22/11/2022 con cui sono state riconosciute all'Ente le somme relative al periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022.

Occorre pertanto l'approvazione e la successiva liquidazione dell'importo di € 897,44 in favore dell'operatore EREDI CAVALLO FRANCESCO SRL con sede in Corso Garibaldi 10 – 85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ)- CF e P.IVA 02022980763.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4771 del PEG 2023.

Il quadro economico a consuntivo dell'intervento viene rideterminato come segue:

	Determina n. 1915 del 10/12/2021	Post revisione prezzi 2022
LAVORI IN APPALTO		
Lavori edili	€ 169.137,98	€ 169.137,98
Oneri per la sicurezza	€ 2.166,58	€ 2.166,58
	-----	-----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 171.304,56	€ 171.304,56
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	€ 27.984,94	€ 27.984,94
Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.477,26	€ 3.477,26
Spese per Autorità	€ 225,00	€ 225,00
IVA sui lavori	€ 37.687,00	€ 37.687,00
IVA sulle spese tecniche	€ 6.156,69	€ 6.156,69
Arrotondamenti	€ 43,46	€ 43,46
Ribasso d'asta indisponibile	€ 3.121,10	€ 3.121,10
	-----	-----

Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva inclusa		€ 897,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 78.695,45	79.592,89
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00	250.897,44

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INAIL 39455151 del 06/07/2023 scadenza validità 03/11/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1 febbraio 2023 n.16 e Decreto n.163 del 22/11/2022, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori riferita all'intervento "IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA";
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 250.897,44;
- 3) di dare atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere alla ditta EREDI CAVALLO FRANCESCO SRL con sede in Corso Garibaldi 10 – 85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ) – C.F. e P.IVA 02022980763 ammonta a 897,44 inclusa IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di accertare la somma complessiva di € 897,44 capitolo 2562 del Peg 2023;



- 5) di impegnare la somma complessiva di € 897,44 al capitolo 4771 del Peg 2023 a favore della ditta EREDI CAVALLO FRANCESCO SRL con sede in Corso Garibaldi 10 – 85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ) - CF e P.IVA 02022980763;
- 6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 7) di dare atto che il CIG è 8927589F7D ed il CUP è G78B20000310001;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F975 (rif. Arch. 488);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)