



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1876 del 26/10/2023

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO- 4^ STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO-LOTTE 2° E 3°A: SP 17-VIA SAN EUSEBIO - CIG 8111497B12 - CUP G51B12000750002. IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 193 del 23/11/2019 del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto. 4° stralcio: dalla Località S. Eusebio al Ponte Torrente Tiepido. Lotti 2° e 3°A: SP 17 via S. Eusebio, CIG 8111497B12 - CUP G51B12000750002.

A seguito di procedura di gara aperta, i lavori suddetti venivano aggiudicati al Raggruppamento temporaneo di impresa IEMBO SPA mandataria (CF. 02555430343) con sede a Noceto (PR), Via Europa nr. 13 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL - mandante - (C.F. 00705770345) con sede in Parma (PR) Via Emilia Ovest nr. 106.

Il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al "Completamento Variante Pedemontana" è stato stipulato con atto pubblico amministrativo in data 07/09/2020 Rep. nr. 28900, registrato in data 28/09/2020 al nr. 21438 serie 1T, per il corrispettivo fissato in € 4.131.476,05 oltre Iva, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri relativi alla sicurezza.

I lavori venivano regolarmente iniziati in data 5 Ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 Gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021); in occasione della firma dello stato d'avanzamento lavori, veniva formulata dall'impresa appaltatrice la riserva nr. 1, successivamente esplicitata in data 29/03/2021 nel registro di contabilità e quantificata in € 104.952,34 sottoposta all'esame del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento.

La Provincia di Modena ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione a comprova delle pretese iscritte dall'appaltatore ed a verificarne la fondatezza come da relazione riservata del Direttore dei Lavori acquisita agli atti con prot. 32698 del 26/09/2022 richiamata nel presente atto e a cui si rinvia.

Con Atto del Presidente n. 167 del 03.10.2022, è stato approvato lo schema di accordo transattivo fra la Provincia di Modena e l'impresa appaltatrice, costituita dal RTI composto da IEMBO SPA, quale mandataria del R.T.I. e "MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL" per la definizione di ogni pretesa di cui alla riserva nr. 1 suddetta, esplicitata in data 29/03/2021 nel registro di contabilità relativamente all'appalto sottoscritto in data 07/09/2020 Rep. nr. 28900.

Con l'accordo transattivo firmato dalle parti, sono stati riconosciuti i maggiori costi sostenuti dalla ditta appaltatrice per lavorazioni ulteriori rispetto al progetto, corrispondenti ad un importo netto di fornitura materiale, a cui è stato applicato il ribasso offerto dalla ditta, di € 19.097,45 più IVA.

Con la sottoscrizione dell'accordo e con il pagamento della somma pattuita, le parti hanno inoltre dichiarato di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'una dall'altra e comunque per qualsivoglia pretesa collegata e/o connessa alla riserva nr. 1 esplicitata in data 29/03/2021 nel registro di contabilità relativamente all'appalto sottoscritto in data 07/09/2020 Rep. nr. 28900, che, conseguentemente, con il sopracitato accordo è stata in tal modo evasa e conclusa.

L'Atto del Presidente n. 167 del 3.10.2022 ha demandato al Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, Luca Rossi gli adempimenti necessari per l'esecuzione di quanto deciso.

La spesa trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico dell'opera sotto riportato:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	4.234.137,21	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	67.084,53	
1)	Totale Appalto		4.301.221,74
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c1	Demolizioni	101.256,78	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	53.779,37	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.076,29	
c4	Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)	195.620,66	
c5	Imprevisti	80.306,14	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)	2.189.063,03	
c7	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	89.773,70	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)	102.337,29	
c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi	67.338,16	
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza	1.260,00	
c11	Spese per pubblicità	4.158,31	
c12	IVA 22% su lavori (a, b)	946.268,78	
c13	IVA su altre spese	0,00	
c14	Arrotondamenti	0,00	
c15	Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie	152.028,41	
c16	Somme per compensazioni aumento prezzi	1.255.736,11	
c17	Accordo transattivo riserva SAL n. 1	23.298,89	
c18	Costituzione di Servitù	11.185,95	
c19	Lavori miglioramento sicurezza manufatti idraulici	13.151,39	
c20	Monitoraggio acustico post operam	12.139,00	
	Totale somme a disposizione		5.300.778,26
2)	TOTALE PROGETTO		9.602.000,00

La spesa complessiva di € 23.298,89 trova copertura finanziaria alla prenot. 993/2023 - cap. 3115/1 "SP 569 Pedemontana" del PEG 2023.

Il responsabile del progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di impegnare, per le motivazioni sopra espresse, nell'ambito della prenot. 993/2023 - cap. 3115/1 "SP 569 Pedemontana" (quota Provincia) del Peg 2023 la somma complessiva di € 23.298,89 a favore della ditta IEMBO MICHELE S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343;
- 2) di dare atto che il codice Cup è il n. G51B12000750002;
- 3) di liquidare la somma con successivo apposito atto di liquidazione;
- 4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F 20.7 (rif. Arch. 212);
- 5) di dare atto che Responsabile del progetto per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 *ess.mm.ii.*;
- 7) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)