



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 29 del 29/03/2024

OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° UNITA' STRUTTURALE DELL'IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO3.3 E ART. 5 D.M. N. 343/2021, D.G.R. N. 185 DEL 14/02/2022.CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO IN ESSERE..

Con determinazione n. 1391 del 11/08/2023 del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica e Mobilità sostenibile dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo a base d'appalto, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 2.630.836,55 (duemilioneisecotentrentamilaottocentotrentasei//cinquantacinque), assunto agli atti dell'ente con Prot. n.26354 del 18/07/2023.

Con successiva determinazione n.1549 del 13/9/2023, esecutiva ai sensi di legge il 14/9/2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Edilcostruzioni Group srl, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 40, Montorio al Vomano (TE) P.I.00228000675 con un ribasso del 11,00% sull'importo dei lavori.

Il verbale di cantierabilità è stato redatto in data 27.11.2023 in pari data il verbale di consegna dei lavori (Prot. n.582 del 27.11.2023). Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato contrattualmente definito entro 720 giorni dalla consegna lavori.

Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 11/12/2023 (REP n.29225 del 11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T).

La realizzazione di tale appalto, tuttavia, è incorsa in criticità e vicissitudini di natura tecnica ed organizzativa che hanno portato l'Impresa alla posticipazione dell'inizio delle lavorazioni in attesa della risoluzione di tali criticità, e, successivamente (pec prot. 10711 del 27/03/2024), alla constatazione della irrisolvibile situazione ostativa all'esecuzione causata dalle notevoli e impreviste difficoltà organizzative e operative.

Tale situazione, di fatto, pregiudica lo svolgimento regolare dell'intero appalto, come ammesso anche da parte dell'impresa disposta a rinunciare all'intera commessa. Entrambe le parti, Provincia ed impresa, concordano che il vincolo contrattuale non può comportare un accanimento operativo dai potenziali effetti dannosi sia sulla realizzazione dell'opera sia sull'ammontare dei costi della stessa con rischi di sospensioni interminabili ed imprevedibili interruzioni del cantiere e di probabile lievitazione della spesa.

Premesso quanto sopra, le parti dell'appalto, la Provincia per la salvaguardia del pubblico interesse alla realizzazione dell'appalto, e ciascuna, per salvaguardare i motivi di convenienza ed opportunità che hanno indotto le stesse a sottoscrivere il contratto, di comune accordo reputano opportuno e consono addivenire alla risoluzione consensuale del contratto Rep.n.29225 del



11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T e rinunciano consensualmente e senza assunzione di oneri reciproci alla prosecuzione del rapporto in essere. Tale decisione, concorde e concertata tra codesta Provincia e la ditta aggiudicataria Edilcostruzioni Group srl, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 40, Montorio al Vomano (TE) P.I.00228000675 nel corso di incontri e contatti vari, è resa vieppiù legittima e fondata in quanto, per le motivazioni già esposte nello schema di accordo di risoluzione consensuale allegato "A" al presente e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, le anzidette circostanze oggettivamente imprevedibili, e non ascrivibili né alla Provincia né all'impresa appaltatrice, inducono quest'ultima a non poter garantire la tempistica necessaria di ultimazione lavori. Inoltre, in caso contrario, l'anzidetta situazione aleatoria attinente il quando non può essere accettata stanti le notevoli ripercussioni che il ritardo stesso avrebbe sulla attuazione dei lavori programmati in ottemperanza alle scadenze perentorie ed indifferibili dei lavori finanziati con i fondi PNRR.

Tale conclusione - ovvero la risoluzione consensuale del contratto Rep.n.29225 del 11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T permetterebbe, inoltre, alla Provincia, di individuare in tempi celeri un nuovo operatore economico per l'affidamento dell'appalto, questo consentirebbe di rispettare sia le tempistiche di realizzazione imposte dai fondi PNRR sia le esigenze scolastiche con il minor aggravio possibile di costi e tempi di esecuzione.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) richiamate le premesse al presente Atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di pervenire ad una risoluzione consensuale del contratto di appalto Rep. n. 29225 del 11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T senza alcun onere per le parti interessate;
- 2) di approvare lo schema di accordo di risoluzione consensuale come descritto nell'Allegato "A" al presente atto dando atto che la cessazione di efficacia del contratto avverrà al momento della sottoscrizione del predetto Accordo;



- 3) di delegare la Direttrice dell'Area Tecnica e Rup alla firma dell'Accordo di risoluzione consensuale del contratto indicato al precedente Punto1);
- 4) che l'Amministrazione non dovrà sostenere spese conseguenti a tale risoluzione in quanto entrambe le parti dovranno rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta per spese, compensi (anche di terzi incaricati), risarcimento danni e qualsivoglia onere derivante e conseguente dal contratto risolto.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)