



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena
AREA TECNICA

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° UNITA' STRUTTURALE DELL'IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO3.3 E ART. 5 D.M. N. 343/2021, D.G.R. N. 185 DEL 14/02/2022.CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88 (**REP.** 29225 del 11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T).

La PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena viale Martiri della Liberta n. 34 C.F. e P. IVA 01375710363, rappresentata dall'ing. Annalisa Vita nata ail nella sua qualità di Direttrice dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 53 comma 3 dello Statuto Provinciale

e

la DITTA EDILCOSTRUZIONEI GROUP SRL, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 40, Montorio al Vomano (TE) P.I.00228000675 rappresentata dal sig..... nato a..... il nella sua qualità di.....

Premesso che:

tra le parti è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep.n.29225 del 11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T con il quale la Provincia di Modena ha affidato alla Ditta Edilcostruzioni Group srl, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 40, Montorio al Vomano (TE) P.I.00228000675 la realizzazione dei lavori PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° UNITA' STRUTTURALE DELL'IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO3.3 E ART. 5 D.M. N. 343/2021, D.G.R. N. 185 DEL 14/02/2022.CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88

Preso atto che:

La realizzazione di tale appalto, tuttavia, è incorsa in criticità e vicissitudini di natura tecnica ed organizzativa che hanno portato l'Impresa alla posticipazione dell'inizio delle lavorazioni in attesa della risoluzioni di tali criticità, e, successivamente (pec prot. N. 10711 del 27/03/2024), alla constatazione della irrisolvibile situazione ostatica all'esecuzione causata dalle notevoli e imprevedute difficoltà organizzative e operative.

Tale situazione, di fatto, pregiudica lo svolgimento regolare dell'intero appalto, come ammesso anche da parte dell'impresa disposta a rinunciare all'intera commessa. Entrambe le parti, Provincia ed impresa, concordano che il vincolo contrattuale non può comportare un accanimento operativo dai potenziali effetti dannosi sia sulla realizzazione dell'opera sia sull'ammontare dei costi della stessa con rischi di sospensioni interminabili ed imprevedibili interruzioni del cantiere e di probabile lievitazione della spesa. Premesso quanto sopra, le parti dell'appalto, la Provincia per la salvaguardia del pubblico

interesse alla realizzazione dell'appalto, e ciascuna, per salvaguardare i motivi di convenienza ed opportunità che hanno indotto le stesse a sottoscrivere il contratto, di comune accordo reputano opportuno e consono addivenire alla risoluzione consensuale del contratto sottoscritto in data 11.12.2023 e rinunciano consensualmente e senza assunzione di oneri reciproci alla prosecuzione del rapporto in essere.

Tutto ciò considerato, richiamato l'Atto del Presidente di approvazione e delega alla firma,

le parti convengono

- A) Di pervenire ad una risoluzione consensuale e non onerosa del contratto Rep.n.29225 del 11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T in essere tra le parti senza alcun onere per le parti interessate. La cessazione di efficacia è fissata alla data di sottoscrizione del presente atto di risoluzione consensuale.
- B) Che l'Amministrazione non dovrà sostenere spese conseguenti a tale risoluzione in quanto entrambe le parti dovranno rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta per spese, compensi (anche di terzi incaricati), risarcimento danni e qualsivoglia onere derivante e conseguente al contratto risolto.
- C) Con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le clausole contenute nella presente transazione, qualsiasi obbligazione e rapporto intercorsi tra le parti sino alla data odierna, relativo, connesso o conseguente al contratto indicato al punto A), si intenderanno definitivamente risolti e composti, dichiarando le parti di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causale e rinunciando espressamente a qualsiasi reciproco diritto, azione, o rivendicazione, salvo il rispetto degli obblighi previsti dalla presente scrittura.
- D) Di dare atto che alla ditta Edil Costruzioni verrà svincolata la polizza per la cauzione definitiva alla data di efficacia del presente atto di natura transattiva che, pertanto, non prevede alcuna comunicazione all'Autorità di vigilanza

Modena _____

Per la PROVINCIA DI MODENA

Ing. Annalisa Vita _____

Per la ditta Edilcostruzioni Group srl,
il Sig. _____