



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1070 del 26/06/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. INTERVENTI FINANZIABILI EX ART. 5 D.M. N. 343/2021, DGR N. 185 DEL 14/02/2022 - IIS CAVAZZI DI PAVULLO. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1^ UNITA' STRUTTURALE (CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88). NUOVA AGGIUDICAZIONE DITTA CME . CUP G75F22000080006. CUP G75F22000080006

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione a contrarre n. 1391 dell'11/08/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: *"INTERVENTI FINANZIABILI EX ART. 5 D.M. N. 343/2021, DGR N. 185 DEL 14/02/2022 - IIS CAVAZZI DI PAVULLO. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1^ UNITA' STRUTTURALE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3"*, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 26354 del 18/07/2023, dell'importo complessivo di € 2.630.836,55, di cui € 1.169.688,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 58.498,75 per oneri della sicurezza non ribassabili comprensivi di manodopera, € 780.269,66 per costo della manodopera sui lavori ed € 622.379,42 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione si è approvato il verbale di validazione del progetto (prot. n. 26775 del 21/07/2023) ai sensi dell'art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è stabilita, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120, con applicazione del criterio del minor prezzo con esclusione automatica.

Si è dato, inoltre, atto:

- che l'intervento è Finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - fondi Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 07/12/2022, n. 320 - Decreto direttoriale n. 85/2023 di assegnazione delle risorse;
- che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "*DNSH - Do*

no significant Harm” e, in particolare, l’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01”;

- che l'appalto prescrive l'obbligo di rispetto dei C.A.M., come da documento progettuale – Relazione sui C.A.M.- che contiene le verifiche di ottemperanza ai «Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM)» per i lavori di costruzione e ristrutturazione degli edifici;
- che trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.lgs. n.36/2023, trovano applicazione, per la presente procedura di gara, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021 n. 108, e del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- che l'art. 14 comma 4 del D.L. 24/02/2023, n. 13 convertito nella L. 21/04/2023 n. 41, prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, si applicano fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che poiché il medesimo art. sopra citato, stabilisce che fino al 31/12/2023 si applichi la norma di cui all'art. 8 del citato D.L. 76/2020, che prevede che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*, trattandosi di un intervento finanziato con risorse del PNRR, che impone il rispetto rigoroso di scadenze e milestones predeterminati, pena la perdita dei finanziamenti che non permette di assumere il rischio di ritardi nell'affidamento dell'appalto, si procederà *“ex lege”* ad aggiudicare l'appalto in oggetto nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, si è utilizzato l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa.

Ai sensi degli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI261161-23) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. 32943 del 05/09/2018).

In attuazione della già menzionata determinazione sono stati individuati, come da Verbale prot. n. 29501 del 14/08/2023, n. 17 (diciassette) operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

In data 11/08/2023, si è provveduto ad inoltrare l'invito (Lettera invito prot. 29377 dell'11/08/2023) per la partecipazione alla procedura in oggetto tramite il Sistema SATER, ai seguenti operatori economici:



	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	CAP	Partita Iva
1	BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L.	VIA VESPUCCI 2	Mantova	46100	IT02264720208
2	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	VIA C.MARX 101	Carpi	41012	IT00154410369
3	CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	VIA TOSARELLI 219	Castenaso	40055	IT02584701201
4	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA -	VIA MALAVOLTI 33	Modena	41122	IT00916510365
5	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2	Bologna	40132	IT03530851207
6	CONSORZIO STABILE AURORA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA.	VIA MONTELLO 11/A	Parma	43122	IT07751331005
7	CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	VIA PIETRO GIARDINI 1305	Modena	41126	IT03126320369
8	COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI - REGGIO EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA	VIALE TIMAVO 97	Reggio nell'Emilia	42121	IT00143320356
9	COSTRUZIONI GENERALI DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA PIETRO GIARDINI 1305/C	Modena	41126	IT03542700368
10	EDIL COSTRUZIONI MODENESE - S.R.L.	VIA ASIAGO 57	Modena	41125	IT01002840369
11	EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 40	Montorio al Vomano	64046	IT00228000675
12	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	VIA PORTOGALLO 60	Modena	41122	IT01029050364
13	MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	VIA DEI MILLE 24	Bologna	40121	IT02799780362
14	SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A.	VIA GUIDO DA CASTELLO 17	Reggio nell'Emilia	42121	IT00128410354
15	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	VIA PASTORE 27	Concordia sulla Secchia	41033	IT00154960363
16	TASSI GROUP S.R.L.	VIA ARGINE SUD PONTE NUOVO 37	Pieve di Cento	40066	IT04045720408

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 31/08/2023, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti due concorrenti:

Ragione Sociale	Partita Iva	Registro di Sistema
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL	IT00228000675	PI273052-23
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP – Esecutrice CO.VE.MA SRL	IT00916510365	PI273149-23

In data 01/09/2023, si è svolta la seduta pubblica di gara (verbale prot. 31037 del 01/09/2023) durante la quale la Rup ha proceduto a Sistema allo sblocco delle offerte e, in ordine di presentazione, all'apertura delle buste amministrative ed al controllo delle dichiarazioni e della documentazione in esse contenute, risultate tutte regolari.

Conseguentemente, la Rup ha ammesso alla fase successiva della gara, tutte e due le imprese partecipanti e ha proceduto allo sblocco ed apertura delle buste contenenti le offerte economiche che risultano nel dettaglio le seguenti:

Ragione Sociale	Ribasso in %	Ribasso in euro
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL	11,00	128.665,76 €
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP – Esecutrice CO.-VE.MA SRL	4,64	54.273,56 €

La Rup ha proceduto quindi ad effettuare a Sistema il calcolo economico per stilare a livello informatico la graduatoria di gara per la procedura in oggetto.

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, non si è attivato il calcolo della soglia di anomalia con conseguente esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n.120/2020, essendo le offerte in numero inferiore a cinque.

La graduatoria ad esito è risultata, pertanto, la seguente:

Ragione Sociale	Ribasso in %	Costo della manodopera	Valore Offerta in Euro	Stato Offerta
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL	11,00		1.041.022,96 €	1° Aggiudicatario
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP – Esecutrice CO.VE.MA SRL	4,64		1.115.415,16 €	2°

Conseguentemente a quanto sopra esposto, con la determinazione n. 1549/2023 esecutiva ai sensi di legge l'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta a favore dell'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL con sede in Viale Duca Degli Abruzzi 40, 64046 Montorio al Vomano – C.F. e P.ta IVA 00228000675, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 11,00 %, corrispondente ad € 128.665,76 per un valore dell'offerta di € 1.041.022,96 oltre € 58.498,75 per oneri di sicurezza ed € 780.269,66 per costo della manodopera (**importo contrattuale € 1.879.791,37**) ed € per IVA 187.979,14 e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.067.770,51.

Il verbale di cantierabilità è stato redatto in data 27/11/2023 contestualmente al verbale di consegna dei lavori (Prot. 582 del 27.11.2023), da cui si evince che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato contrattualmente definito entro 720 giorni dalla consegna lavori.

I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 27 di novembre 2023 e, pertanto, i lavori dovevano concludersi il 15 novembre 2025.

Il contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa al Rep. n. 29225 dell'11 Dicembre 2023 registrato l'11-12-2023 al n. 31174 serie 1T.

Con determinazione dirigenziale n. 2361 del 27/12/2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Antonio Perretti Via Paganini 55 Modena C.F. PRRNTN61A08G942K e P.IVA 01186800767.

Dal disposto della già citata determinazione dirigenziale risulta che la seconda classificata in graduatoria è il consorzio CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. – Esecutrice CO.VE.MA. SRL.

Successivamente, con Atto del Presidente della Provincia n. 29 del 29/03/2024 è stata approvata la risoluzione contrattuale consensuale con l'impresa aggiudicataria EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL per le vicende descritte analiticamente nel citato atto nel quale, tra l'altro, si è conferita delega alla Direttrice dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dell'atto di risoluzione con l'impresa. L'atto di risoluzione consensuale è stato regolarmente sottoscritto dalle parti (cifr. Prot. 14282 del 29/4/2024).

Al fine di recuperare il tempo trascorso e in considerazione della richiesta tempestività di esecuzione dell'appalto trattandosi di lavori da eseguire su un edificio di istruzione superiore in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico, si è verificata la disponibilità della seconda ditta in graduatoria - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP. - all'aggiudicazione dell'appalto alle stesse condizioni economiche di offerta del primo aggiudicatario e all'esecuzione dei lavori entro il 31/12/2025. La richiesta ha avuto esito positivo.

In data 13/6/2024 (Prot. pec n. 20933), il Direttore dei Lavori ing. Antonio Perretti ha fatto pervenire alla Provincia di Modena relazione sulla consistenza dei luoghi da cui si evince che in effetti i lavori non sono mai iniziati e, pertanto, lo stato dei luoghi è immutato rispetto alla precedente consegna dei lavori dalla quale, peraltro, il tempo trascorso supera di poco i sei mesi.

Quindi, è stato redatto un atto di modifica ed integrazione di alcune disposizioni del CSA in aggiornamento, sia in relazione ai nuovi termini di esecuzione sia per concordanza con le disposizioni del nuovo Codice appalti (D.lgs. 31 Marzo 2023 n.36) essendo il progetto stato redatto secondo il previgente D.lgs. n. 50/2016, atto con il quale, constatata la disponibilità della Ditta CME (seconda in graduatoria nella procedura di gara sopra descritta) a subentrare nell'appalto in oggetto all'originario aggiudicatario, le Parti, nel rispetto ed in adempimento delle disposizioni regolatrici degli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse derivanti dal PNRR, intendono aggiornare i termini dell'appalto e i tempi di esecuzione originariamente stabiliti negli atti progettuali.

A tal fine è stato redatto un "Atto di concordanza e di aggiornamento con nuove disposizioni", regolarmente sottoscritto digitalmente dalla Direttrice dell'Area Tecnica e R.u.p., dalla Ditta CME e dalla Ditta indicata come esecutrice CO.VE.MA SRL ed inoltrato via Pec alla Provincia (Pec Prot. 21814 del 19/6/2024). Contestualmente, sono stati aggiornati e presentati – allegati alla suddetta comunicazione - il Modello M.O.E. per l'offerta economica con il medesimo ribasso dell'ex aggiudicataria rinunciataria (ribasso 11%), il Modello di autodichiarazione sul possesso dei requisiti aggiornato sia da parte del Consorzio sia da parte dell'esecutrice e le dichiarazioni integrative previste dal PNRR relative ai titolari effettivi ed al conflitto di interesse, così come quelle relative alla presentazione del rapporto sulla parità di genere, sugli obblighi assunzionali, alla certificazione prevista ai sensi della Legge n. 68/1999 e all'interdizione automatica per inadempimento alla consegna della relazione sulla parità di genere, tutte dichiarazioni già rese in sede di gara come non dovute per il numero di dipendenti occupati inferiore a quello previsto dalla legge per l'ottemperanza all'obbligo.

Per quanto attiene alla verifica sulla regolarità contributiva sia dell'impresa CME sia dell'esecutrice CO.VE.MA SRL, la situazione risulta regolare e, conseguentemente, nulla osta a procedere con l'aggiudicazione a tale operatore economico.

Il q.e. economico di assestamento resta immutato rispetto a quello post precedente gara e si configura nel seguente modo:

		FONDI MIUR decr.dir, 68/2019 l. 130/2018	FONDI PROPRI (cofinanz Fondi Decr.Dir. 68/2019	FONDI PNRR (DM MIN 318 6/12/2022)	FONDI FOI Decreto RGS 175/2023	TOTALE
		CUP G75J19000230004		CUP G75F22000080006		
A	Importo totale dei lavori	- €	€	1.630.996, 90 €	190.29 5,72 €	1.821.292,6 2 €
	<i>Di cui importo manodopera lavori</i>	- €	€	698.744, 06 €	81.52 5,60 €	780.269,6 6 €
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	- €	€	932.252, 84 €	108.77 0,12 €	1.041.022,9 6 €
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	- €	€	52.386, 57 €	6.11 2,18 €	58.498,7 5 €
	<i>Di cui Importo manodopera sicurezza</i>			22.595, 65 €	2.63 6,34 €	25.231,9 9 €
	Importo totale dei lavori	- €	€	1.683.383, 47 €	196.40 7,90 €	1.879.791,3 7 €
B	Somme a disposizione					
1A	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, (decreto MIUR)- CUP G75J19000230004	31.507,77 €	31.507,7 7 €	- €	- €	63.015,5 4 €
1B	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi	- €	€	152.817, 15 €	- €	152.817,1 5 €
2	Incentivi per funzioni		-	28.777,		28.777,6

	tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	- €	€	69 €	- €	9 €
3	Spese per pubblicità	- €	€	8.993,03 €	- €	8.993,03 €
4	Imprevisti	- €	8.619,00 €	81.311,28 €	-	89.930,28 €
5a	Prove di laboratorio (decreto MIUR) CUP G75J19000230004	8.492,23 €	11.507,78 €	- €	- €	20.000,01 €
5b	Prove di laboratorio	- €	€	- €	- €	- €
6	Allacciamenti	- €	€	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
7	Revisione prezzi	- €	€	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
8	Spese varie (ANAC, rimborsi, commissioni)	- €	€	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
9	Iva 10% su "A) LAVORI"	- €	€	168.338,35 €	19,64 €	187.979,14 €
10	Ribasso d'asta	- €	€	126.744,48 €	14,78 €	141.532,34 €
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.000,00 €	51.634,55 €	624.981,98 €	34,42 €	751.045,18 €
E	TOTALE	40.000,00 €	51.634,55 €	2.308.365,45 €	230,83 €	2.630.836,55 €

La spesa complessiva di € 2.630.836,55 è stata finanziata come segue:

- al capitolo 4807 "IIS Cavazzi di Pavullo n/F – Riqualificazione e messa in sicurezza 1° unità strutturale - DM 318/22 D.DIE 118/22-MIS 4 COMP. 1 INV. 3.3" per € 2.308.365,45 - in quanto quota di cui al finanziamento PNRR con D.M. dell'Istruzione e del merito 7/12/2022 n. 320 – Decreto direttoriale n. 85/2023 di assegnazione delle risorse;
- al capitolo 4830 "IIS Cavazzi di Pavullo n/F – Riqualificazione e messa in sicurezza 1° unità strutturale - -MIS 4 COMP. 1 INV. 3.3" per € 230.836,55 – in quanto quota di cui ai fondi FOI assegnazione con decreto RGS 175/2023 (risorse anticipate dall'Ente con fondi propri - in attesa che venisse confermata l'assegnazione della quota fondo FOI e che con successivi atti è stata stanziata ed impegnata sul suddetto capitolo 4807);
- al capitolo 3267 "Incarichi e spese tecniche per progettazioni di istituzioni scolastiche" € 40.000,00 con gli impegni di spesa indicati nella determinazione a contrarre n. 1391 del

l'11/08/2023 (quota MIUR) Decreto Direttoriale 68/2018 (l. 130/2018);

- al capitolo 3267 *“Incarichi e spese tecniche per progettazioni di istituzioni scolastiche”* per € 51.634,56 con gli impegni di spesa indicati nella determinazione a contrarre 1391 dell'11/08/2023 (entrate proprie a cofinanziamento della quota MIUR Decreto Direttoriale 68/2018)

Il cronoprogramma di cui alla precedente determinazione n. 1549/2023 è aggiornato nel seguente modo:

ANNO	IMPORTO IN €			
	FONDI MIUR quota MIUR dd 68/19 legge 130/18 - CAP. 3267	FONDI PROPRI dell'Ente (cofinanz Fondi Decr.Dir. 68/2019 - CAP.3267	FONDI PNRR - CAP. 4807	FONDO FOI Decreto RGS 175/2023 (anticipato dall'Ente con avanzo) - CAP. 4830
2021	€ 4.704,20	€ 16.338,76	-	-
2022	€ 11.528,64	€ 13.072,50	-	-
2023	€ 23.767,16	€ 22.223,29	-	-
2024	-	-	€ 1.598.540,87	€ 187.300,99
2025	-	-	€ 709.824,58	€ 43.535,56
Totale	€ 40.000,00	€ 51.634,55	€ 2.308.365,45	€ 230.836,55

Si dà atto:

- che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione *"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"* all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del c.d. *“doppio finanziamento”* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che è stata acquisita la dichiarazione in merito all'identificazione del titolare effettivo, in base alle *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* emanate dal MEF – Servizio centrale per il PNRR con Circolare 11 agosto 2022, n. 30, nel fare riferimento al D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.lgs. n. 125/2019;
- che è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione e di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto, come stabilito dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero (approvato con D.M. 26 aprile 2022, n. 105), che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come



sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione*", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, tenuto conto delle Linee Guida ANAC di cui alla delibera 19 febbraio 2020, n. 177.

Si prende, inoltre, atto dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa di persone affette da disabilità e promozione dell'imprenditoria giovanile per i contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

In base a quanto sopra, l'operatore economico ha assolto agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 e dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si precisa che le somme derivanti da ribasso d'asta rimangono sub-impegnate in quanto non disponibili.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

La Responsabile del Progetto è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto, del Direttore dei lavori e dei progettisti esterni.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA



1. richiamate le premesse al presente atto quali parti sostanziali ed integranti dello stesso, di approvare il contenuto e le disposizioni contenute nell' "Atto di concordanza e di aggiornamento con nuove disposizioni" assunto agli atti con Prot. 22586 del 25/06/2024 e sottoscritto dalla R.u.p., dalla Ditta CME e dalla ditta esecutrice CO.VE.MA.SRL;
2. di dare atto che il q.e. di assestamento post gara è il medesimo già approvato con propria precedente determinazione n. 1549/2023 e che non vi sono variazioni rispetto al medesimo;
3. di aggiudicare i lavori in oggetto, vista la disponibilità manifestata dalla ditta, al CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. – Esecutrice CO.VE.MA. SRL che ha offerto di eseguirli al medesimo ribasso offerto dalla precedente ex aggiudicataria ovvero con il ribasso percentuale del 11,00 %, corrispondente ad € 128.665,76 per un valore dell'offerta di € 1.041.022,96 oltre € 58.498,75 per oneri di sicurezza ed € 780.269,66 per costo della manodopera (importo contrattuale € 1.879.791,37) ed € 187.979,14 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.067.770,51.
4. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria alle prenotazioni di cui al punto 5 della precedente determinazione n.1549/2023 che si richiama nel presente atto, confermandole;
5. di dare atto che gli impegni di spesa effettuati a favore della Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL precedente aggiudicataria rinunciataria dovranno essere convertiti a favore della ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. e, pertanto:
 - a. - di liberare la somma di € 2.067.770,51 impegnata a favore della ditta Edilcostruzioni come segue:
 - € 1.851.721,82 dal sub imp. 52/2024 alla prenot. 164/2024 del cap. 4807 "IIS Cavazzi di Pavullo n/F – Riqualificazione e messa in sicurezza 1' unità strutturale – DM 318-22 D. dir 118/22 – PNRR Miss 4 Comp. 1 Int. 3.3" del PEG 2024
 - € 216.048,69 dal sub imp. 53/2024 alla prenot. 165/2024 del cap. 4807 "IIS Cavazzi di Pavullo n/F – Riqualificazione e messa in sicurezza 1' unità strutturale – DM 318-22 D. dir 118/22 – PNRR Miss 4 Comp. 1 Int. 3.3" del PEG 2024
 - b. - di impegnare a favore della nuova ditta aggiudicataria CME la somma complessiva di € 2.067.770,51 come segue:
 - € 1.851.721,82 alla prenot. 164/2024 - cap. 4807 "IIS Cavazzi di Pavullo n/F – Riqualificazione e messa in sicurezza l'unità strutturale – DM 318-22 D. dir 118/22 – PNRR Miss 4 Comp. 1 Int. 3.3" del PEG 2024
 - € 216.048,69 alla prenot. 165/2024 del cap. 4807 "IIS Cavazzi di Pavullo n/F – Riqualificazione e messa in sicurezza l'unità strutturale – DM 318-22 D. dir 118/22 – PNRR Miss 4 Comp. 1 Int. 3.3" del PEG 2024
6. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara, salvo richiesta da parte di micro-piccole o medie imprese;
7. di dare atto che la presente aggiudicazione è altresì efficace in quanto sono terminati con esito regolare i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice sia nei confronti dell'aggiudicataria sia nei confronti dell'impresa indicata come esecutrice (Prot.pec n.13936 del 24/4/2024);
8. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 9996404D88 e il codice CUP è G75F220000800006;
9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 985/2021– (Rif. Arch. 625);
10. di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto è la Direttrice dell'Area Tecnica della

- Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, il gruppo di Direzione lavori risulta così composto:
 - D.L. e C.S.E.: ing. Antonio Perretti (incarico conferito con determinazione n.2361/2023)
 - Direttori Operativi impianti elettrici: P.I. Lorenzo Della Casa e P.I. Antonino Malara
 - Direttori operativi impianti termomeccanici: P.I. Stefano Nappa e P.I. Roberta Bottoni
 - Ispettore Cantiere: Geom. Alessandro Mazzini
 - Contabilità: Geom. Alessia Gasparini
 12. di dare atto che, l'impresa aggiudicataria CME ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
 13. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
 14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
 15. di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario CME con scadenza il 28/09/2024 Prot. INPS/INAIL_43941306 e della ditta esecutrice CO.VE.MA pure regolare con scadenza il 3/10/2024 Prot. INPS/INAIL_44002786;
 16. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente atto, restano valide le disposizioni di cui alla determinazione n. 1549/2023 comprese le poste contabili mentre il cronoprogramma della spesa aggiornato risulta il seguente:

ANNO	IMPORTO IN €			
	FONDI MIUR quota MIUR dd 68/19 legge 130/18 - CAP. 3267	FONDI PROPRI dell'Ente (cofinanz Fondi Decr.Dir. 68/2019 - CAP.3267	FONDI PNRR - CAP. 4807	FONDO FOI Decreto RGS 175/2023 (anticipato dall'Ente con avanzo) - CAP. 4830
2021	€ 4.704,20	€ 16.338,76	-	-
2022	€ 11.528,64	€ 13.072,50	-	-
2023	€ 23.767,16	€ 22.223,29	-	-
2024	-	-	€ 1.598.540,87	€ 187.300,99
2025	-	-	€ 709.824,58	€ 43.535,56
Totale	€ 40.000,00	€ 51.634,55	€ 2.308.365,45	€ 230.836,55

17. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.I) e, pertanto, di provvedere alla pubblicazione



- nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti – Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura”;
18. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 19. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)