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Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 280 del 16/10/2019

OGGETTO : POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA SS 12 E SP 413 CON NUOVO
PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA’ PASSO DELL’UCCELLINO - 1° LOTTO.
ALLARGAMENTO DELLA SP 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SISTEMA
TANGENZIALE DI MODENA E LA SP 13 (CUP G94E12000070003 — CIG 8057326BBF).
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO DIREZIONE
LAVORI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA PER
CONTRIBUZIONE AUTORITA' VIGILANZA E SPESE DI PUBBLICITA".

Il progetto preliminare dell’opera ¢ stato approvato con Deliberazione della Giunta
provinciale n. 254 del 07/08/2012.

L’arteria stradale SP 413 ¢ sottoposta ad un intenso traffico extraurbano di notevoli dimensioni;
in particolare la mattina lunghe code si formano nella direzione verso il centro di Modena vista
anche la presenza di due corsie di marcia che si restringono ad una prima del ponte sul fiume
Secchia.

La situazione piu grave si verifica verso sera nel senso di marcia in direzione Carpi: infatti sul
ponte sono presenti due corsie che si restringono ad una sola in corrispondenza dell’abitato di San
Pancrazio per arrivare alla rotatoria con una sola corsia.

La rotatoria era stata costruita con la possibilita di realizzare due corsie di accesso nella
direzione da Modena a Carpi e la larghezza dell’impronta stradale nel tratto dal ponte all’incrocio
con la strada di Ponte Alto (ex nazionale per Carpi) permette di mantenere due corsie di marcia in
quella direzione.

Occorre pertanto realizzare un allargamento della SP 413 solo nell’ultimo tratto dall’incrocio
con la ex strada nazionale per Carpi e la rotatoria citata, della lunghezza di circa 450 ml., per
permettere la fluidita del traffico con 2 corsie di marcia utili per incolonnare a sinistra i veicoli diretti
a Campogalliano e all’ingresso dell’autostrada A22 e a destra 1 veicoli diretti a Carpi.

Con determinazione dirigenziale n. 114 del 15/06/2017 ¢ stato approvato il progetto
definitivo dell'opera, con dichiarazione di pubblica utilita  dell’importo complessivo di €
2.600.000,00, di cui € 1.245.839,49 per lavori a base d’asta, € 274.084,69 per IVA al 22% ed €
1.080.075,82 per somme a disposizione, e si dava atto che la spesa in base ad apposita convenzione
era finanziata dalla societa Autostrada del Brennero Spa al capitolo 4154/2.

La soluzione progettuale esecutiva, ha permesso di ridurre l'importo complessivo delle
somme a disposizione evitando di intervenire sul viadotto sul flume Secchia e sulla possibile nuova
pista ciclabile prevista come opera complementare.

Il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dal Servizio Lavori Speciali dell'Area
Lavori Pubblici dell'importo complessivo di € 2.190.000,00 - ¢ stato assunto agli atti con prot. 4793
del 14/02/2019, e prevede il seguente quadro economico:
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a) Importo esecuzione lavorazioni a corpo (base 1.251.726,40

d’asta)
b) Oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza 37.551,79
1) Totale appalto a corpo 1.289.278,19
C) Somme a disposizione dell’amministrazione

Interferenze con pubblici servizi 200.000,00

Imprevisti (IVA compresa) 78.645,97

acquisizione aree € immobili 130.000,00

spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 25.785,56

prove di laboratorio materiali (IVA compresa) 10.000,00

collaudi e consulenze 155.000,00

Opere in verde (IVA compresa) 9.049,08

Spese per pubblicita 8.000,00

spese per autorita lavori pubblici 600,00

ILLV.A 22% 283.641,20

900.721,81

2) Totale progetto 2.190.000,00

La spesa complessiva di euro 2.190.000,00 ¢' finanziata:

e per €517.299,29 (avanzo di amministrazione)

e per€ 1.672.700,71 (quota Autobrennero), la quale trova corrispondente copertura finanziaria
nella parte entrata del Peg 2019 al capitolo 2261 Autobrennero — Finanziamento per opere
complementari A22”

La stessa trova la seguente copertura finanziaria al capitolo 4154 tenendo conto delle spese
effettuate e impegnate sino alla data odierna :

e quanto ad euro 30.698,70 det 39/18 espropri

e quanto ad euro 832,04 det 8/17 spese pubblicazione avviso deposito

e quanto ad euro 1.318,03 det 256/13 sondaggi geognostici

e quanto ad euro 2.018,10 det. 43/17 prove geotecniche

e quanto ad € 41.795,65 (prenot. 3/19: sub imp. 234/19, sub imp. 235/19, e sub imp.508/19)
e - quanto ad € 158.204,35 alla prenotazione n. 3/2019 del Peg 2019:

e -quanto ad € 1.955.133,13 al capitolo 4154/2 alle prenotazioni 61/20 e 62/20 del peg 2020.

I1 cronoprogramma della spesa e' il seguente:

ANNO IMPORTO

ANNI PRECEDENTI €. 34.866,87

2019 200.000,00

2020 €1.955.133,13

TOTALE € 2.190.000,00
Interferenze

E' stata attivata la procedura di richiesta agli Enti gestori dei servizi e sono pervenuti i
seguenti pareri di competenza:
- I1 Consorzio di Bonifica ha inviato 1'atto unilaterale d'obbligo n. GK 2018/119 del 20/12/2018,
assunto agli atti della Provincia di Modena prot 48101 del 20/12/2018, approvato dalla Provincia di
Modena con determina n.1 del 09/01/2019.
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- Il preventivo di TIM inviato con lettera raccomandata rif. n.SP0423457 prot. 666720-p del
26/06/2018 assunto con protocollo n.25143 del 03/07/2018 ammonta ad € 41.648,65 ed ¢ stato
approvato con determina 177 del 16/07/2018 e la liquidazione avverra al termine dei lavori edili di
predisposizione.

- Con lettera prot. 7221 del 05/03/2019 ¢ stato richiesto il nulla-osta ai lavori all' ATPO di Modena,
che ha autorizzato i lavori con nota prot. 10342 del 28/03/2019.

Conformita urbanistica:

Con nota prot.n. 10461 del 14/03/2017, la Provincia di Modena ha richiesto al Comune di
Modena formale autorizzazione/assenso all’attivazione della procedura prescritta all’art. 16bis della
L.R. 37/2002, in relazione al progetto di cui all’oggetto.

Con comunicazione prot. 21949 del 30/05/2017, il Comune di Modena ha formalmente
comunicato che, con deliberazione n. 39 del 11/05/2017, il Consiglio Comunale ha espresso, ai sensi
delll'art. 16bis, LR 37/2002, parere favorevole circa la localizzazione dell'opera in oggetto in
variante allo strumento urbanistico vigente e deliberato quindi di rilasciare la richiesta intesa.

Con lettera prot 6821 del 04/03/2019 ¢ stato inviata la richiesta di autorizzazione
paesaggistica al Comune di Modena con la procedura semplificata; a seguito richiesta di chiarimenti
della Sopraintendenza prot. 7347 del 03/04/2019, ¢ stata inviata una relazione paesaggistica
integrativa con prot. 12602 del 16/04/2019. 11 Comune di Modena ha inviato l'autorizzazione
paesaggistica n. 630 assunta al prot. 16375 del 20/05/2019.

Modalita di scelta del contraente:

L'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individua gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerata I’importanza e complessita del progetto si ritiene opportuno ricorrere, quale
modalita di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, alla
procedura aperta di cui all'art. 60 del predetto decreto, da esperire con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi:

criteri di valutazione valutazione fattori ponderali
criterio tecnico

Aumento vita utile e riduzione dei costi di oL _
A) manutenzione del pacchetto stradale Qualitativa P, =30
B) |Riduzione degli impatti prodotto dal cantiere Qualitativa P, =30

Anticipo dell’ultimazione dei lavori sulla scadenza L

ope titat P,=2
© del tempo contrattuale stabilito a base d’appalto Quantitativa »=20
criterio economico

D) | Ribasso sul prezzo a base d’appalto Quantitativa P. =20

Nel merito delle caratteristiche di ogni singolo criterio di valutazione e delle modalita di
assegnazione dei punteggi ad ogni singolo concorrente, si precisa quanto segue:

A) Aumento della vita utile e riduzione dei costi di manutenzione del pacchetto stradale - CRITERIO
QUALITATIVO - max. punti 30

1l progetto a base d’appalto, dalla sez. n° 12 alla sez. n® 34 dell’asse principale prevede
["allargamento del corpo stradale esistente, appoggiandogli una nuova porzione di rilevato. 1l tratto
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di connessione fra nuovo e vecchio rilevato si estende per 3.00 mt su di un nuovo cassonetto
profondo 37 cm, con rete di connessione a livello di strato di base.

E’ facolta del concorrente proporre modifiche al collegamento previsto a base d’appalto fra nuovo
e vecchio rilevato stradale, finalizzate a migliorarne le caratteristiche di omogeneita e connessione,
a minimizzare la possibile formazione di lesioni e ad abbattere i relativi costi di manutenzione.

Al riguardo, il concorrente potra operare su tutta l’estensione del corpo stradale (nuovo e vecchio)
aumentando la larghezza del tratto di connessione rispetto ai 3.00 m previsti a base d’appalto e/o le
caratteristiche del pacchetto di collegamento e del relativo rinforzo sia in termini geometrici
(estensione e/o spessore) che qualitativi, garantendo in ogni caso uniformita di materiali e spessori
fra nuovo rilevato e collegamento sul vecchio rilevato, in analogia a quanto previsto a base
d’appalto con ['unica eccezione dello spessore del pacchetto di fondazione e pavimentazione del
nuovo rilevato stradale, che non potra essere inferiore ai 62 cm previsti a base d’appalto.

Le eventuali ricadute della miglioria proposta sull’organizzazione e sugli impatti del cantiere
dovranno essere trattate nell ambito delle proposte migliorative riferite al successivo criterio B)

L offerta dovra obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto non
cumulabili in un unico elaborato):

A.l.  Relazione descrittiva della miglioria proposta, che non dovra superare le 6 facciate
dattiloscritte formato A4, con scrittura in carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5
righe, margine superiore 2, margine inferiore 2, margine destro 2 e margine sinistro 2 e
potra essere accompagnata da elaborazioni non testuali che il concorrente ritenga idonee
e che dovranno essere incluse in ogni caso nelle 6 facciate;

A.2.  Sezione tipo della miglioria proposta ad integrazione/sostituzione dell’elaborato PE10
del progetto a base d’appalto;

A.3.  Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni e/o ai nuovi
materiali proposti (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede
lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto),

A.4. Computo metrico di confronto riportante tutte le singole lavorazioni e le relative
quantita costituenti le migliorie offerte, in raffronto alle previsioni a base d’appalto. Al
riguardo, il computo dovra essere organizzato su tre colonne, la prima riportante i
quantitativi a base d’appalto, la seconda riportante i quantitativi relativi alla soluzione
proposta, la terza riportante le variazioni fra le due soluzioni;

A.5. Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto riferita alle lavorazioni e alle
caratteristiche tecniche dei materiali costituenti la miglioria proposta (ovvero esplicita
dichiarazione che la miglioria proposta non prevede lavorazioni e materiali diversi da
quelli previsti a base d’appalto);

A.6. Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero
esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede lavorazioni diverse da
quelle gia presenti nel piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto a
base d’appalto),

A.7.  Integrazione del Piano di Manutenzione (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria
proposta non prevede attivita manutentive diverse da quelle gia presenti nel piano di
manutenzione facente parte del progetto a base d’appalto).

La Commissione utilizzera i seguenti elementi di valutazione:

1. Aumento della vita utile del pacchetto proposto in relazione all affidabilita della teoria
tecnica utilizzata per il calcolo e alla coerenza dei parametri di input utilizzati;

2. Modalita e oneri di manutenzione del pacchetto stradale proposto conseguenti alla
proposta migliorativa;
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3. Eventuali ricadute conseguenti alla miglioria sulla cantierizzazione complessiva
dell’opera.

B) Riduzione degli impatti prodotti dal cantiere - CRITERIO QUALITATIVO - max. punti30

minimizzazione degli impatti temporanei prodotti dal cantiere sulla viabilita sia provinciale (SP413
ed SP13), che comunale, con particolare riferimento alle ricadute sul sistema tangenziale di
Modena, all’abbattimento delle polveri e alla riduzione del rumore.

L offerta dovra obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto non
cumulabili in un unico elaborato):

B.1.  Relazione descrittiva della miglioria proposta che non dovra superare le 6 facciate
dattiloscritte formato A4, con scrittura in carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5
righe, margine superiore 2, margine inferiore 2, margine destro 2 e margine sinistro 2 e
potra essere accompagnata da elaborazioni non testuali che il concorrente ritenga idonee
e che dovranno essere incluse in ogni caso nelle 6 facciate;

B.2.  Planimetria della segnaletica stradale di cantiere e di deviazione;
B.3.  Elaborati grafici illustranti |’organizzazione e la relativa segnaletica di cantiere;
B.4.  Cronoprogramma dei lavori;

B.5.  Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni e/o ai nuovi
materiali proposti (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede
lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);

B.6.  Computo metrico di confronto riportante tutte le singole lavorazioni e le relative
quantita costituenti le migliorie offerte, in raffronto alle previsioni a base d’appalto. Al
riguardo, il computo dovra essere organizzato su tre colonne, la prima riportante i
quantitativi a base d’appalto, la seconda riportante i quantitativi relativi alla soluzione
proposta, la terza riportante le variazioni fra le due soluzioni;

B.7.  Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto riferita alle eventuali lavorazioni
proposte nell’ambito della miglioria,

B.8. Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero
esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non comporta modifiche al piano di
sicurezza e coordinamento facente parte del progetto a base d’appalto),

La Commissione utilizzera i seguenti elementi di valutazione:

4. Effettivo livello di riduzione degli impatti conseguente alla miglioria proposta;

5. Modalita di effettuazione della miglioria in relazione al regolare svolgimento delle
lavorazioni;

6. Eventuali ricadute conseguenti alla miglioria sulla cantierizzazione complessiva
dell’opera.

C) Anticipo dell ultimazione dei lavori sulla scadenza del tempo contrattuale stabilito a base_
d’appalto -CRITERIO QUANTITATIVO - max. punti 20

E’ facolta del concorrente proporre la riduzione del tempo contrattuale quantificando:

- il numero di giorni naturali consecutivi di riduzione proposti sul tempo contrattuale;

- [entita della cauzione complessiva C, che il concorrente si impegna a versare alla stazione
appaltante a garanzia del rispetto della riduzione del tempo contrattuale offerta e sulla
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quale la stazione appaltante si rivarra per ogni giorno di eventuale mancato rispetto di tale
riduzione, in aggiunta alla penale stabilita in Capitolato Speciale d’Appalto.

1l punteggio relativo ad ogni singola offerta sara cosi calcolato:

K.
P, =—L— x40

max
con P, = punteggio riferito all offerta j
K, = GxG
G, = numero di giorni naturali e consecutivi di riduzione del tempo contrattuale offerto
dal concorrente j
. C
C; = XM per C; < Cyea
med
Cj* :M+(1-M)XEj—ME per C; > Ciea
Cmax - Cmed
dove:
C =Cu/G; = cauzione giornaliera offerta dal concorrente j
C
M =0.15 xHﬂH+ 0.85
Cmax
Chax = cauzione giornaliera massima offerta

(Yc)-c
Cred = Z / " = media delle cauzioni giornaliere offerte, calcolata al netto di Cux
n-1

n = numero di concorrenti ammessi (n > 2)

L offerta dovra obbligatoriamente essere composta dai seguenti documenti :
1. dichiarazione sottoscritta dal concorrente, indicante:

- il numero di giorni naturali e consecutivi che il concorrente si impegna a portare in
detrazione dal tempo contrattuale previsto a base d’appalto;

- [entita della cauzione offerta a garanzia della riduzione del tempo contrattuale di cui
sopra che, in caso di aggiudicazione, il concorrente si impegna a produrre a favore
della stazione appaltante all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto;

2. impegno scritto da parte di una impresa assicuratrice o bancaria che risponda ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi sulle rispettive attivita, relativo al rilascio di apposita
garanzia in relazione all'anticipazione dei tempi rispetto al cronoprogramma, che evidenzi
espressamente i seguenti dati:

- il numero di giorni naturali e consecutivi di anticipo di conclusione dei lavori rispetto al
tempo contrattuale previsto a base d’appalto;

- Dentita economica della cauzione offerta a garanzia della riduzione del tempo
contrattuale di cui sopra;

- che l'impegno é relativo al rilascio di garanzia con espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957
1l comma, operativita della garanzia a semplice richiesta entro 15 giorni;
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Tale garanzia non potra essere un’addenda della cauzione provvisoria, bensi dovra essere
un autonomo e distinto documento. La garanzia ad esso riferita dovra essere presentata
entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori, avra efficacia iniziale dalla medesima data
e terminera di efficacia decorsi 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di ultimazione
dei lavori.

In caso di contraddizione fra i dati indicati nella dichiarazione del concorrente (documento 1) e
[’impegno del garante (documento 2), [’offerta sara ritenuta irregolare e, conseguentemente, il
concorrente sara escluso dalla valutazione del criterio.

D) Ribasso sul prezzo a base d’appalto - CRITERIO QUANTITATIVO - max. punti 20
1l punteggio relativo ad ogni singola offerta sara determinato con la seguente relazione:

R%j

P, =—1 %20

% max
Dove:

P; e il punteggio assegnato al concorrente j;

Ry;  eil ribasso percentuale unico offerto dal concorrente j sull’elenco prezzi a base d’appalto

Ro;max € il ribasso percentuale massimo offerto

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I documenti richiesti per le sopra indicate proposte migliorative non dovranno contenere, a pena di
esclusione dall’appalto, alcuna indicazione di carattere economico, fatta salvo il valore della
cauzione richiesta relativamente al criterio tecnico C)._

Le migliorie riferite a documentazione ritenuta dalla Commissione incompleta o comunque poco
coerente e/o indeterminata, non saranno oggetto di valutazione e, conseguentemente, ad esse sara
assegnato punteggio “zero’ relativamente al criterio tecnico al quale si riferiscono.

Relativamente ai criteri A) e B), in caso di discrepanza fra quanto descritto nelle varie relazioni e/o
quanto riportato negli elaborati grafici e/o quanto invece risultante dal computo metrico di
raffronto, sara a quest’ultimo documento che la Commissione fara riferimento per le sue
valutazioni. Conseguentemente, cio che la Commissione fara oggetto di valutazione sara
solamente cio che trovera effettiva collocazione esplicita nel Computo Metrico di Confronto.

1l progetto esecutivo a base d’appalto non é suscettibile di modificazioni che ne alterino in modo
significativo la sostanzialita o ne alterino la funzionalita.

Le migliorie che i concorrenti potranno proporre non dovranno in nessun modo comportare
autorizzazioni di nessun genere da parte di terzi; in caso contrario la proposta non sara oggetto

di valutazione.

Resta inoltre inteso che saranno direttamente ed esclusivamente a carico del concorrente tutti gli
oneri derivanti dall’adattamento delle tipologie costruttive proposte con i restanti elementi del
progetto a base d’appalto non interessati da miglioria.

Qualsiasi ulteriore miglioria non ricollocabile all’interno dei criteri sopra citati che venisse
eventualmente offerta, non sara oggetto di valutazione. In caso di aggiudicazione, sara discrezione
del Direttore dei Lavori stabilire se comunque dare esecuzione a tali ulteriori migliorie a totale
cura e spese dell’Aggiudicatario, in quanto ricomprese all’interno dell offerta economica
aggiudicata, ovvero se vietarne [’esecuzione, operando contestuale detrazione contabile sulla base
del Computo metrico di confronto e dei prezzi unitari di contratto.

Saranno pertanto escluse dalla valutazione della miglioria le proposte che:
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- costituiscono, ad insindacabile giudizio della Commissione, una modifica sostanziale del
progetto posto a base di gara;

- comportano [’obbligo di integrazioni/rinnovo/nuova richiesta di approvazioni/pareri/nulla
osta/autorizzazioni da parte di enti terzi.

- siano state dichiarate dalla commissione come non accettabili.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverra ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 e delle Linee Guida dell' A.N.AC. n.2 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorita
n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con Delibera n.424 del 2 maggio 2018, e in conformita
all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010, con il metodo aggregativo-compensatore, secondo la
seguente formula:

Ki:AiXPa+BiXPb+CiXPc+DiXPd

Dove:
- i e lofferta i-esima
- K e il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo
- A;,B:,C,D, sono coefficienti compresi fra 0 e 1, espressi in valore millesimale (i.e.

con approssimazione alla terza cifra decimale), attribuiti al concorrente
i-esimo; il coefficiente e pari a 1 in corrispondenza della prestazione
massima offerta

- P, P,,P. P, sono i fattori ponderali

Per i citati criteri qualitativi A) e B), i coefficienti A; e B; che entrano nel calcolo del punteggio di
ogni singola offerta col metodo aggregativo-compensatore saranno determinati mediante
“confronto a coppie”, col metodo della matrice quadrata comprensivo di individuazione
dell'autovalore principale, dell'indice di consistenza e del conseguente rapporto di consistenza, cosi
da garantire la coerenza delle valutazioni espresse dai singoli commissari. Ai fini della valutazione
di quest'ultimo parametro, si fara riferimento alla tabella dei valori RCI elaborata da Alonso-
Lamata in affinamento di quella classica di Saaty.

Ogni commissario valutera quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire
assegnando un punteggio da I a 9, tenendo

conto che la preferenza tra un elemento e [’altro puo essere piu o meno forte, nel seguente modo.
prevalenza fortissima = 9

prevalenza forte = 7

prevalenza significativa = 5

prevalenza moderata = 3

parita = 1

valori intermedi di compromesso = 2, 4, 6, 8.

Per ogni confronto a coppie, al concorrente prevalente verra assegnato il punteggio sopra indicato,
in funzione del grado di prevalenza sul concorrete soccombente; a quest'ultimo sara assegnato il
reciproco del punteggio assegnato al concorrente prevalente.

Per ogni criterio e per ogni commissario, una volta compilata la matrice quadrata dei confronti a
coppie, da questa vengono calcolati i “Pesi” X; relativi a ogni concorrente, definiti come radice n-
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esima della produttoria dei punteggi di riga, dove n e il numero di concorrenti partecipanti al
confronto a coppie.

Una volta calcolato l'autovalore principale .. della matrice e verificata l'adeguatezza del rapporto
di consistenza, i “Pesi” X; relativi a ogni concorrente, calcolati come sopra indicato, sono
trasformati in coefficienti variabili da 0 a 1 assegnando il valore 1 al “Peso” X, e calcolando
proporzionalmente i restanti coefficienti.

1l punteggio finale di ogni singolo concorrente per ognuno dei criteri qualitativi a) e b) sara pari
alla somma riparametrata a 1 dei coefficienti calcolati da ogni commissario col metodo di cui
sopra.

La procedura aperta sara espletata sulla piattaforma e-procurement SATER in base alla
convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e I'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018) stipulata a seguito dell'obbligo di utilizzo di
comunicazioni telematiche previste dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto
I’istituzione di un contributo a favore Autorita Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della
Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante
selezione del contraente, si da atto che le tasse per contribuzione A.N.AC. e le eventuali spese per la
pubblicita sono gia state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.

I1 progetto del quale trattasi ¢ stato redatto da personale interno dell’Area Lavori pubblici al
quale, subordinatamente all’effettivo appalto dei lavori in oggetto, spetteranno gli incentivi previsti
all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che al vengono al momento accantonati; con atti successivi verranno
determinati 1 corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto.

Il responsabile del procedimento ¢ l'ing. Alessandro Manni direttore dell'Area Lavori
Pubblici della Provincia di Modena.

11 titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ¢ la Provincia di Modena,
con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi
dati ¢ il Direttore dell’ Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed
in attuazione del regolamento UE 679/2016, sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
I’interessato potra prendere visione presso la segreteria dell’ Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, dei dati relativi alla presente determinazione.

Per quanto precede,

11 Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina

1) di approvare il Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di €
2.190.000,00;

2) di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;

3) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente
competente o da chi per essi, costituiscono I’ “originale” del progetto che ¢ acquisito agli atti
d’archivio, con protocollo n. 4793 del 14/02/2019 con contestuale apposizione del timbro
dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento
della pratica;

PE0O1 Relazione generale

PE002 Relazione geologica, geotecnica e sismica
PE003 Corografia

PE004 Planimetria generale con aerofoto

PE005 P.R.G. E PTCP

PE006.a Stato di fatto - Planimetria di rilievo
PE006.b Stato di fatto - Elenco punti di rilievo

Determinazione n. 280 del 16/10/2019 - pag. n. 9




4)
5)

6)
7)

8)

9

PE006.c Stato di fatto - Monografie capisaldi
PE006.d Stato di fatto - Planimetria interferenze
PE0O7 Planimetria di progetto
PE00S Profili longitudinali
PE009.a Sezioni trasversali - asse principale sez 1-9
PE009.b Sezioni trasversali - Asse principale sez- 10-15
PE009.c Sezioni trasversali - Asse principale sez- 16-21
PE009.d Sezioni trasversali - Asse principale sez- 22-27
PE009.¢e Sezioni trasversali - Asse principale sez- 28-33
PE009.f Sezioni trasversali - Asse principale sez- 34-37
PE009.g Asse corsia di svincolo - sez. 1-6
PE009.h Asse corsia di svincolo - sez. 7-9
PE009.1 Asse corsia di svincolo - sez. 10-12
PE009. Asse corsia di svincolo - sez. 13-15
PE009.k Asse corsia di svincolo - sez. 16-18
PE009.1 Asse corsia di svincolo - sez. 19-24
PE009.m Sezioni trasversali .- rampa di accesso al cantiere
PEO10 Sezioni tipo
PEO11 Planimetria di tracciamento
PE0O12 Planimetria segnaletica e barriere guard-rail
PO13.a I1luminazione pubblica .- calcolo illuminotecnico
PE0O13.b Planimetria
PEO14.a Opere d'arte: particolari costruttivi
PE014.b Opere d'arte : canale di Lesignana
PE(O14.c Opere d'arte: Predisposizione spostamento linea Telecom
PEO15 Piano particellare d'esproprio
PEO16 Documentazione fotografica
PEO17 Computo metrico estimativo
PEO18 Allegati al computo metrico estimativo
PEO19 Elenco prezzi unitari
PE020 Manuale dei prezzi di riferimento
PE021 Lista delle categorie per offerta prezzi
PE(022.a Capitolato speciale d'appalto: Norme generali
PE022.b Capitolato speciale d'appalto : Norme tecniche
PE023 Schema di contratto d'appalto
PE024 Piano di sicurezza e coordinamento
PE025 Cronoprogramma dei lavori

di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 8057326BBF e il codice CUP ¢'il

n. G94E12000070003;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Alessandro Manni Direttore
dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

di dare atto che il Progettista ¢ stato individuato nella persona dell’Ing. Eugenio Santi;

di dare atto che, con istanza 19/11/2018, veniva nominato il tecnico verificatore individuato
nella persona del geom. Lorenzo Lorenzi;

di dare atto che sono state effettuate la verifica (verbale prot. n.16803 del 22.05.2019) ¢ la
validazione (verbale prot. n. 17742 del 28.05.2019) del progetto come disposto dall'art. 26
D.Lgs. 50/2016 nonche l'attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori
(verbale prot. 6146 del 26/02/2019);

di approvare quale modalita di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa
e qui integralmente richiamate, la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da
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esperire con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
predetto decreto secondo i criteri esplicitati nelle premesse;

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede 1'obbligo di
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verra espletata
in modalita telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e 1'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

11)di approvare la documentazione di gara che sara pubblicata sul sito istituzionale dell'ente
www.provincia.modena.it-sezione Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti e
sulla piattaforma Sater https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale-ic/;

12) di dare atto che I'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n.11-15-02F65.1 (rif. Arch.137);

13) di dare atto che la spesa pari ad euro 2.190.000,00 ¢' finanziata:

e per €517.299,29 (avanzo di amministrazione)

e per € 1.672.700,71 (quota Autobrennero), la quale trova corrispondente copertura finanziaria
nella parte entrata del Peg 2019 al capitolo 2261 Autobrennero — Finanziamento per opere
complementari A22”;

14)di dare atto che la stessa trova la seguente copertura finanziaria al capitolo 4154 tenendo
conto delle spese gia effettuate e impegnate sino alla data odierna :

* quanto ad euro 30.698,70 det 39/18 espropri

* quanto ad euro 832,04 det 8/17 spese pubblicazione avviso deposito

* quanto ad euro 1.318,03 det 256/13 sondaggi geognostici

* quanto ad euro 2.018,10 det. 43/17 prove geotecniche

* quanto ad € 41.795,65 (prenot. 3/19: sub imp. 234/19 sub imp. 235/19 e sub imp.508/19)

* - quanto ad € 158.204,35 alla prenotazione n. 3/2019 del Peg 2019:

e -quanto ad € 1.955.133,13 al capitolo 4154/2 alle prenotazioni 61/20 e 62/20 del peg 2020

15) di dare atto che il cronoprogramma della spesa ¢' il seguente:

ANNO IMPORTO
ANNI PRECEDENTI €. 34.866,87
2019 200.000,00
2020 € 1.955.133,13
TOTALE € 2.190.000,00
16) di dare atto che si provvedera alle pubblicazioni della procedura in oggetto ai sensi
degli artt. 72 e 73 del D.1gs. 50/2016;
17) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto ¢ pari
a giorni 300;
18) di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 1'Ufficio Direzione lavori in

oggetto risulta cosi composto: Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi - Direttore Operativo
Geom. Alberto Garuti, Ispettore di cantiere Geom. Eleonora Montaguti;

19) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008 il Coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione ¢ stato individuato nella persona dell'Ing. Eugenio Santi;

20) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 — la nomina del collaudatore
delle opere in oggetto si rimanda ad un successivo atto;

21) di impegnare la somma di € 600,00, all'interno della succitata prenotazione 3/2019,
al capitolo n. 4154/2 del Peg 2019, quale contributo a favore dell’A.N.AC. ai sensi dell'art. 1
comma 65 e 67 della L. 266/09;

22) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione —
NUMERO GARA 7559448 attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’ ANAC al seguente indirizzo: http://contributi.avep.it;
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23)di prenotare la somma di € 25.785,56 relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs
50/2016 nell'ambito della prenot. 3/19 del capitolo n. 4154/2 “Sistemi di adduzione
all’autostrada A22 — QUOTA AUTOBRENNERO” del Peg2019;

24) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti I'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone
la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

25) di informare che contro il presente provvedimento pud essere presentato ricorso

giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonch¢ ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i1 termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato;

26) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area

Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva

con I’apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

11 Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente
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Provincia di Modena

Determinazione n° 280 del 16/10/2019

U.O. proponente: Lavori speciali strade 2
Proposta n® : 663 del 27/05/2019

OGGETTO:

POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA SS12 E SP413 CON NUOVO PONTE SUL
FIUME SECCHIA IN LOCALITA’ PASSO DELL’UCCELLINO - 1° LOTTO. ALLARGAMENTO
DELLA SP413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E
LA SP13 (CUPGY94E12000070003 — CIG 8057326BBF).

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO DIREZIONE
LAVORI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA PER
CONTRIBUZIONE AUTORITA' VIGILANZA E SPESE DI PUBBLICITA'. _

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarita contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad
accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto
DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI E MANUTENZIONE OO.PP. n. 280 del 16/10/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, ¢ conforme all'originale firmato
digitalmente.

Modena, li ....ccoeovvviveiiiiene.

Protocollo n. del

DATA ESECUTIVITA' 18/10/2019



