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PROVINCIA DI MODENA
AREA LAVORI PUBBLICI
- SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE -

S.P. N.1 “Sorbarese” Progr. Km. 8+111
NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO IN COMUNE DI BOMPORTO E RAVARINO
C.I.G. 664144127E

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO ESECUTIVO
DETRAZIONE PER DECLASSAMENTO CALCESTRUZZI PALI DI FONDAZIONE

Schema di atto di sottomissione
per detrazione contabile calcestruzzo pali di fondazione

Con determinazione dirigenziale n° 19 del 04/04/2016 si approvava il progetto esecutivo
relativo ai lavori in oggetto, per I’importo complessivo di € 4.100.000,00 di cui: € 3.142.544,34
per lavori, comprensivi di € 62.850,89 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 957.455,66 per somme
a disposizione.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n. 69 del
30.06.2016, 1 lavori sono stati affidati alla ditta AeC Costruzioni srl di Modena con sede in viale
Finzi n. 597- 41122 Modena , CF- P.IVA n. 01412220368, per I’importo complessivo di €
3.365.550,55 di cui € 2.695.797,10 per lavori, € 62.850,89 per oneri di sicurezza ed € 606.902,56
per IVA al 22%,, come da contratto 28701 del 21/12/2016.

I lavori sono iniziati in data 12/09/2016 e procedono regolarmente.

Con determina n. 164 del 20/10/2016 si € provveduto alla liquidazione dell’anticipazione
per una somma di €. 551.729,60 otre al €. 121.380,51 per I.V.A. 22% per un totale di €.
673.110,11 all'impresa AEC Costruzioni.

Con determina dirigenziale n.14 del 27/01/2017 si & provveduto all’affidamento
dell’incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo all’ing. Mirco Sparesotto (c.f.
SPRMRC58H09C890R), nato a Cologna Veneta (VR) il 09/06/1958 e residente in Via Roma, 38 -
46040 Ponti sul Mincio (MN), iscritto da oltre 10 anni all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Verona al n°® A1541.

Con ordine di servizio n.2 del 10/04/2017 assunto agli atti con prot. 10206 Del
20/04/2017, il direttore dei lavori ha rilevato che i controlli accettazione dei calcestruzzi dei pali di

fondazione sono risultati per la maggior parte non conformi alle classi di resistenza di progetto R’ck 300.
In particolare:

Cert. laboratorio | Resistenza media Mpa Resistenza minima Mpa
Palo n.3 —lato Bomporto | Cert. 1672/30 30,05 Mpa < 33,50 29,40 Mpa conforme
Palo n.5 — lato Bomporto | 1335/30 30,70 < 33,50 30,20 conforme
Palo n. 2 — lato bomporto | 1394/30 31,88 < 33,50 29,80 conforme
Palo n.4 — lato Bomporto |1418/30 31,05 < 33,50 30,10 conforme
Palo n.1 — lato Bomporto | 1465/30 30,90 < 33,50 29,05 conforme
Palo n.6 — lato Ravarino | 896/30 29,43 < 33,50 28,40 conforme
Palo n. 10 — lato Ravarino | 894/30 32,50 < 33,50 30,20 conforme




Per I’accettazione dei pali di fondazione il direttore dei lavori richiedeva una relazione di
calcolo di verifica strutturale effettuata da tecnico abilitato, individuato dalla stazione appaltante
per I’'urgenza ed opportunita essendo il progettista strutturale nella persona del Prof. Ing: Raffaele
Poluzzi, con il declassamento della classe di resistenza da 300 a 250 kg/cmgq., comprensiva di
detrazione economica riferita sia al calcestruzzo che all’armatura in acciaio.

L’Impresa AeC Costruzioni con lettera prot. 20526 Del 22/05/2017 inviava la relazione di
calcolo dei pali di fondazioni (Tavola VPE 1.7bis) a firma del prof. Ing. Raffaele Poluzzi allegata
al presente atto di sottomissione, dove risultava:

e Che le verifiche strutturali rimangono soddisfatte;

e Cheilivelli di sicurezza richiesti dalla Normativa rimangono garantiti;

e Che le verifiche geotecniche rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quelle di
progetto;

e Che viene mantenuta la classe di esposizione di progetto;

e Che il ricoprimento ¢ conforme a quello di progetto anche con la classe C20/25.

Pertanto il direttore dei lavori provvedeva a redigere il calcolo della detrazione contabile ai
sensi del Capitolato speciale d’appalto pari al 10% dei prezzi offerti in fase di gara sia riguardante
il complesso dei pali di fondazione, perforazione cls e armatura in acciaio, cosi composta:

articoli descrizione quantita udm PREZZO ssomma detrazione 10%

B.02.040.e [Pali trivellati 40ml. € 499,00| € 19.960,00 € 1.996,00
diametro 2000

B.05.030  [cciaio per c.a. 7913,842kg. €0,77| €6.093,66 € 609,37

somma € 2.605,37

detrazione per ogni palo pari ad € 2.605,37
pali oggetto della detrazione: n.1, 2, 3, 4, 5, 6, e 10
€ 2,605,37 x 7 pali = complessivamente € 18.237,56

Pertanto sentiti il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore, si € proceduto a
redigere il presente atto di sottomissione che prevede :
a) declassamento della classe di resistenza del calcestruzzo e dell’opera complessiva relativa
ai pali di fondazione n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.10 da Rck 300 a Rck 250
b) operare una detrazione contabile pari ad € 2.605,37 per ogni palo di fondazione per un
importo complessivo pari ad € 18.237,56;

La sottoscritta Impresa AeC Costruzioni srl di Modena con sede in viale Finzi n. 597-
41122 Modena , CF- P.IVA n. 01412220368, presa visione del presente atto di sottomissione a
seguito di variante non sostanziale al progetto esecutivo:

DICHIARA E SI OBBLIGA

o ad accettare la detrazione contabile pari ad € 2.605,37 Per ogni palo di fondazione
omnicomprensiva ed a saldo di ogni conseguenza sull’opera complessiva del declassamento del
calcestruzzo dalla classe di resistenza Rck 300 alla classe di resistenza Rck 250, per n.7 pali
come descritto in premessa, rinunciando espressamente ad avanzare obiezioni, richieste di
indennizzi o compensi di sorta relativamente alla detrazione contabile dovuta al declassamento



~+.--dell’opera come da relazione di calcolo dei pali di fondazione a firma del Prof. Ing. Raffaele

Poluzzi.

Il presente atto, inoltre, mentre impegna sin d'ora la sottoscritta Impresa, € invece, per la
Provincia di Modena, subordinata alla superiore approvazione.

Modena, li 16/06/2017

L'Impresa
(AEC Costfuzioni S.r.1.)

AeC Gg@struzioni sri
sede legalg; Modena - Via Finzi. 897 i
SO R i dariayYiaper Hoasadia. 2
San idonio (MO)

P.WAszzoaae- .8 Reg.Impr, 6 MO: 01412220358

Il Responsabile del Procedimento
e Eﬁr%%
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Elenco Nuovi prezzi unitari al netto del ribasso d’asta e degli oneri di sicurezza

Detraz.1 — Detrazione contabile pari al 10% del costo complessivo di un palo di fondazione
trivellato diametro 2000 mm. Lunghezza 40 ml. , con declassamento della resistenza caratteristica
da 300 a 250 kg/cmq.

€/cad. 2.605,37

(duemilaseicentocinque/37 euro/palo.)

Modena,li 16/06/2017

L’Impresa Il direttore dei lavori Ve i  Responsabile del

Proce_gim/e‘uto\
(AeC Costruzioni Srl) —Eugeni i (dott. Luca-Rossi)

AeC Gostruzioni sri
sede legale: Wodena - Via Finzi. 597

. fia).Via pec Coneordia 2, . .
San Possidonio (MO) g
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