





G I U N T A    P R O V I N C I A L E





Prot. N.  61116








Estratto dal verbale della seduta del 10/11/1998








L’anno millenovecentonovantotto il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente


CESTELLI VALLER	Assessore	Presente


MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente


RIZZI LELLA	Assessore	Presente








Presenti N. 7 Assenti N. 0





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 680 :


LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN TAPPETO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI SALTUARI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA BASSA PIANURA. ANNO 1998. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA, VERBALE NUOVI PREZZI E PRENOTAZIONE DI SPESA.





�
OGGETTO:


LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN TAPPETO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI SALTUARI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA BASSA PIANURA. ANNO 1998. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA, VERBALE NUOVI PREZZI E PRENOTAZIONE DI SPESA.














LA GIUNTA PROVINCIALE





	


	Premesso:


- che con deliberazione della Giunta Provinciale n.133 del 3.3.98 si approvavano i progetti esecutivi dei lavori di pavimentazione in tappeto bituminoso per la manutenzione di tratti saltuari delle strade provinciali, anno 1998, per un  importo complessivo di L. 850.000.000 di cui L. 250.000.000 finanziati con avanzo di Amministrazione e L. 650.000.000 con contrazione di apposito mutuo;


- che tra i progetti suddetti è compreso quello dei lavori in oggetto per complessive L. 170.000.000 di cui L. 141.666.480 per lavori e L. 28.333.520 per I.V.A. ed arrotondamenti;


- che con Atto Dirigenziale n.167 in data 21.09.98 a seguito di trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa i lavori sono stati affidati, con un ribasso pari al 5,00% sull’importo a base d’appalto, all’ Impresa Turchi Cesare s.r.l. di Rubiera (RE);


- che pertanto l’importo contrattuale risulta di L. 134.583.156, giusto Contratto Rep. n. 26559 del 9/10/98, oltre a L. 26.916.631 per I.V.A. al 20% per complessive L. 161.499.787;


	considerato:


- che a causa dei lavori eseguiti sulla linea ferroviaria Bologna - Verona all’altezza del passaggio a livello coincidente con la P.km.20+400 della S.P. n°8 di Mirandola, si è reso necessario risagomare la pavimentazione stradale mediante fresatura a tutta sezione di spessore variabile;	


- che il Servizio Manutenzione Ordinaria del Settore Viabilità allo scopo di salvaguardare le opportune condizioni di transitabilità della S.P.n°8 di Mirandola nel tratto compreso tra il centro abitato di Mirandola e il centro abitato di Mortizzuolo, ha redatto l’unita Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dell’importo complessivo di L. 169.990.986 così suddiviso:


- Importo lavori a base d’asta		L.	141.659.155	


- I.V.A. 20%				L.	  28.331.831


Importo complessivo 			L.	169.990.986


- che la maggiore spesa netta di L. 7.075.999, oltre ad I.V.A. al 20% pari a L. 1.415.200 per complessive L. 8.491.199, trova copertura finanziaria all’azione 248 “Tappeti bituminosi per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali ” del P.E.G. 1998;


- che la variante sopracitata per motivi imprevedibili al momento dell’approvazione del progetto esecutivo, rientra nell’ importo complessivo della copertura finanziaria, ed è pertanto ammissibile ai sensi dell’art.25, comma 1, lettera b) della Legge n.109/94 e successive modifiche;


		visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;


		ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva predisposta dal Servizio Manutenzione Ordinaria del Settore Viabilità ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b) della legge n. 109/94, relativa ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva di L. 169.990.986 di cui L. 141.659.155 per lavori e L. 28.331.831 per I.V.A. al 20%, con un aumento rispetto all’importo contrattuale di nette L. 7.075.999 come in premessa indicato;


- di approvare il verbale comprendente n. 3 nuovi prezzi unitari;


- di dare atto che la perizia costituisce l’”originale” del progetto che e’ acquisito agli atti d’archivio, con prot. n. 56228/7.4.2 del 22.10.1998 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;


- di provvedere all’affidamento dei nuovi e maggiori lavori con successivo Atto Dirigenziale;


- di prenotare la spesa complessiva di L. 8.491.199 di cui L. 7.075.999 per lavori al netto del ribasso d’asta e L. 1.415.200 per I.V.A. al 20%, all’azione 248 “Tappeti bituminosi” del P.E.G. 1998;


- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.





�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL V. SEGRETARIO GENERALE


	__________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  16/11/1998





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 26/11/1998





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________
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