
Area Tecnica
Edilizia

Interventi strutturali

Determinazione numero 1057 del 25/06/2024

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA - PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI - REVISIONE PREZZI DAL 
PRIMO AL TERZO S.A.L. AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL 
D.L. 17/05/2022 N. 50 - CUP G99F18000510004 CIG 8780932E4E. IMPEGNO DI SPESA. 
CUP G99F18000510004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il plesso scolastico I.T.I.S. “E. FERMI” DI MODENA è stato oggetto di verifica sismica, 
così come richiesto dall’articolo 2 comma 3 dell’OPCM 3274/03 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda le 
azioni sismiche le verifiche di vulnerabilità hanno rilevato la “capacità dell’edificio a resistere ad un 
sisma che prevede un’accelerazione pari  all’1% di quella di  progetto”,  pertanto è stato ritenuto 
necessario intervenire mediante un intervento di messa in sicurezza il cui Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica è stato approvato con Atto del Presidente n° 167 del 14/10/2019.

A valere  sui  fondi  D.M.  615/2018 (Mutui  BEI)  del  Piano  Triennale  Edilizia  Scolastica 
2018/2020, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato nel relativo Piano annuale 2018 il contributo 
per il primo dei due stralci di intervento previsti pari ad € 2.000.000,00.

La progettazione è stata affidata ai seguenti professionisti:
 con Determinazione n. 179 del 21/11/2019 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-

esecutiva strutturale ed architettonica del primo stralcio,  previa indagine di mercato,  ai  sensi 
dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al professionista Ing. Paola 
Rossi, Partita IVA IT02674610361;

 con Determinazione n. 213 del 27/11/2019 è stato affidato il servizio di coordinamento per la 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  allo  studio  SIL  ENGINEERING  S.r.l.  con  sede  in  Via 
Aristotele  4  -  42122 Reggio  Emilia,  C.F.  01864620354 e Partita  IVA IT01864620354,  nella 
persona dell’Arch. Andrea Bonora;

 con Determinazione n. 173 del 21/11/2019 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-
esecutiva impiantistica all’Ing. Marco Goldoni con sede in Viale Buon Pastore 361/1 - 41125 
Modena, C.F. GLDMRC73A04F257N e Partita IVA 02960740369;

 con Determinazione n. 1615 del 25/11/2020 è stato nominato progettista generale dell’intervento, 
quale  soggetto  coordinatore  della  progettazione,  l’Ing.  Daniele  Gaudio  della  Provincia  di 
Modena.

Con la medesima Determinazione n. 1615 del 25/11/2020 è stato approvato il progetto in 
linea tecnica e trasmesso alla Struttura Tecnica Sismica per il Deposito del progetto esecutivo delle 
strutture.
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Con Determinazione n. 836 del 11/06/2021 il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita 
ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori “I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI 
DI  MESSA  IN  SICUREZZA.  PRIMO  STRALCIO  –  CORPO  LABORATORI”  dell'importo 
complessivo  di  €  2.000.000,00,  di  cui  €  1.288.304,57  per  lavori  soggetti  a  ribasso  di  gara 
(comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  474.800,54),  €  53.589,57  per  oneri  di 
sicurezza non ribassabili ed € 658.105,86 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 1084 del 21/07/2021, in esito a procedura negoziata senza bando, 
previa  selezione  del  numero  minimo  di  legge  di  operatori  economici  da  invitare  all’interno 
dell’elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, è stata disposta 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 e articolo 33 comma 1 del 
D.Lgs.  n.  50/2016 a favore del  CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. con sede in Via Marco 
Emilio Lepido 182/2, 40132 Bologna, C.F. e P.IVA 03530851207 (impresa esecutrice SOCIETA’ 
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., C.F. e P.IVA 0015496036), che ha offerto di eseguirli 
con il ribasso percentuale del 12,31%, corrispondente a € 158.590,29 per un valore dell’offerta di € 
1.129.714,28 oltre € 53.589,57 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.183.303,85) ed € 
118.330,38 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.301.634,23.

In data 19 gennaio 2022 veniva sottoscritto il  Verbale di consegna definitivo dei lavori. 
L'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 300 
(trecento) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del 
tempo utile era fissata per il giorno 15/11/2022.

Il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 14/03/2022 al n. 29056 e registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 21/03/2022 al n. 7177 Serie 1T.

Con Determinazione  n.  585 del  12/04/2023 è  stata  approvata la  perizia  di  variante  non 
suppletiva, ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, contenente alcune modifiche 
contrattuali  che  non  hanno  alterato  la  natura  e  l’importo  del  contratto,  ma  hanno  generato 
unicamente un riassetto delle lavorazioni inizialmente previste.

I lavori sono stati sospesi tre volte per un totale di 288 (duecentottantotto) giorni naturali e 
consecutivi e sono stati prorogati per un totale di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, spostando 
la scadenza del tempo utile nel giorno 19/09/2023.

I lavori sono stati ultimati il giorno 02/10/2023, come risulta dal Certificato di ultimazione 
dei lavori redatto in pari data, con un ritardo complessivo di 13 (tredici) giorni naturali e consecutivi 
rispetto all’ultimazione dei lavori prevista in data 19/09/2023.

Il CUP è G99F18000510004 ed il CIG è 8780932E4E.
Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022 n. 91,  

convertita in legge con modificazioni del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove, all’articolo 26 (Disposizioni urgenti in 
materia di appalti pubblici di lavori), si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con 
termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal Direttore dei Lavori nel libretto 
delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzari aggiornati dalle 
Regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di 
gara nella misura del 90%.

L’articolo 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, c.d. Legge di bilancio 2023 
“Disposizioni in materia di revisione prezzi”, ha apportato una serie di modificazioni al Decreto 
Legge  17  maggio  2022  n.  50  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina”, poi convertito con Legge 15 luglio 2022 n. 91, modificando il citato articolo 26 del 
Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 ai fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo 
di  adeguamento  prezzi  per  l’anno  2023,  ed  in  particolare  i  commi  6-bis,  6-ter  e  12;  fra  le 
modificazioni apportate all’articolo 26 è stato introdotto il comma 6-quater  che dispone che, per le 
finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 26, sono utilizzate, anche in termini di  
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residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 
1, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 
2020 n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 
milioni per l’anno 2024.

Con Decreto Ministeriale n. 16 del 1 febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative 
per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo ministeriale di cui al “decreto aiuti”, per 
le lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2023.

Con  la  Legge  di  bilancio  2023  sono  state  introdotte  nuove  disposizioni  in  materia  di 
revisione prezzi (comma 458):
1) per  gli  appalti  con  termine  finale  di  presentazione  dell’offerta  al  31/12/2021,  gli  Stati  di 

Avanzamento Lavori afferenti lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 01/01/23 al 31/12/23, è 
adottato  in  deroga  alle  clausole  contrattuali,  applicando i  prezzari  aggiornati  annualmente;  i 
maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto del ribasso di gara 
sono riconosciuti al 90%;

2) per  gli  appalti  con  termine  finale  di  presentazione  dell’offerta  al  31/12/2022,  gli  Stati  di 
Avanzamento Lavori afferenti lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 01/01/23 al 31/12/23, è 
adottato  in  deroga  alle  clausole  contrattuali,  applicando i  prezzari  aggiornati  annualmente;  i 
maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto del ribasso di gara 
sono riconosciuti al 80%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a 
disposizione comprese le  economie derivanti  da ribassi  d’asta,  qualora non ne sia  prevista  una 
diversa destinazione.

Le  indicazioni  operative  stabilite  dall’Amministrazione  Provinciale,  Area  Tecnica, 
prevedono la  redazione  di  un SAL straordinario  corrispondente  alle  maggiorazioni  conseguenti 
all’applicazione delle suddette disposizioni normative, ed ulteriore rispetto al SAL corrispondente 
alle lavorazioni eseguite ai prezzi contrattuali.

La Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha 
approvato  l’aggiornamento  infra  annuale  2022  dell’Elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere 
pubbliche della Regione Emilia Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

La Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023, ha 
approvato  l’elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere  pubbliche  2023,  pubblicata  sul  BUR  il 
03/04/2023.

In  applicazione  di  quanto  disposto  dal  Decreto  in  oggetto,  il  Direttore  dei  Lavori  Ing. 
Vincenzo Chianese, parallelamente all’ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità dei maggiori 
importi  da  riconoscere  all’appaltatore  in  relazione  ai  seguenti  Stati  d’Avanzamento  Lavori 
Straordinari:
1) Stato d’Avanzamento Lavori  Straordinario a tutto  il  20/09/2022, applicando l’elenco prezzi 

aggiornato della Regione Emilia Romagna infra annuale 2022
2) Stato d’Avanzamento Lavori  Straordinario a tutto  il  20/03/2023, applicando l’elenco prezzi 

aggiornato della Regione Emilia Romagna infra annuale 2022
3) Stato d’Avanzamento Lavori  Straordinario a tutto  il  20/09/2023, applicando l’elenco prezzi 

aggiornato della Regione Emilia Romagna 2023
Il maggiore onere dovuto all’appaltatore per l’adeguamento prezzi è stato quantificato dal 

Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Chianese, come segue:

IMPORTO CONTABILIZZATO LORDO (senza oneri di sicurezza) € 154.900,23
RIBASSO D’ASTA -12,31% € - 19.068,22
ONERI DI SICUREZZA € 0,00
TOTALE (somma al 100%) € 135.832,01
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SOMMA RICONOSCIBILE AL 90% € 122.248,81
IVA AL 10% € 12.224,88
Totale complessivo da riconoscere comprensivo di IVA al 10% € 134.473,69

La somma complessiva di € 134.473,69 IVA al 10% compresa, come sopra determinato, da 
riconoscere  all’appaltatore,  trova  totale  copertura  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro 
economico:

A) LAVORI IN APPALTO
LAVORI A CORPO

a.1) OS18-A Strutture € 424.159,34
a.2) OG1 Strutture € 182.183,97
a.3) OG1 Edilizia € 132.390,96
a.4) OS28 Impianti riscaldamento idrici e antincendio € 33.446,87
a.5) OS30 Impianti elettrici € 26.997,66
a.6) OG1 Oneri di sicurezza € 53.589,57

TOTALE LAVORI A CORPO € 852.768,37
LAVORI A MISURA

a.7) OG1 Strutture € 0,00
a.8) OG1 Edilizia € 295.842,93
a.9) OS30 Impianti elettrici € 34.692,55

TOTALE LAVORI A MISURA € 330.535,48
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.183.303,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Imprevisti (IVA 10%) € 148.927,41
b.3) Allacciamenti (IVA 22%) € 1.000,00
b.4) Integrazione indagini geognostiche e sismiche (IVA 22%) € 6.700,00
b.5) Integrazione relazione geologica € 4.337,83
b.6) Indagini e prove laboratorio (IVA 22%) € 8.000,00
b.2) Royalties per brevetto torri dissipative € 19.471,50
b.7) Spese tecn. verifica interesse archeologico (oneri 4%+IVA 22%) € 2.171,03
b.8) Spese tecniche progetto esecutivo strutturale (oneri 4 %+IVA 22%) € 25.999,93
b.9) Spese tecniche progetto esecutivo impianti (oneri 4 %+IVA 22%) € 4.500,00
b.10) Spese tecniche progetto esecutivo sicurezza (oneri 4 %+IVA 22%) € 4.200,30
b.11) Spese tecniche per DL e CSE € 67.600,00
b.12) Spese tecniche supporto al RUP € 3.720,00
b.13) Spese per il rilascio di visti e pareri € 1.000,00
b.14) Spese per accertamenti laboratorio art.111 D.Lgs. 50/16 (IVA 22%) € 8.000,00
b.15) Incentivo € 26.837,88
b.16) Spese ANAC € 600,00
b.17) Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (IVA compresa) € 2.000,00
b.18) Adeguamento prezzi dal 19/01/2022 al 02/10/2023 (IVA compresa) € 134.473,69
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 469.539,57

C) IVA
c.1) IVA sui lavori (10%) € 118.330,39
c.2) IVA su imprevisti (10%) € 14.892,74
c.3) IVA su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%) € 6.168,32
c.4) IVA ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) € 33.315,81

TOTALE IVA € 172.707,26

Ribasso d’asta indisponibile MIUR € 174.449,32

TOTALE COMPLESSIVO € 2.000.000,00

Si  dà  atto  che  occorre  pertanto  impegnare  le  somme  corrispondenti  al  Certificato  di 
pagamento straordinario n. 727 del 13/06/2024, pari a € 134.473,69 (IVA al 10% compresa), con 
imputazione al Capitolo di spesa n. 565 “I.T.I. Fermi di Modena – Manutenzione straordinaria” del 
Peg 2024.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell’appalta-
tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato do-
vrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con subap-
paltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-

cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le  premesse  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare la revisione dei prezzi,  ai  sensi dell’articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n. 50, 
convertito con modifiche con Legge n. 191/2022 e ss.mm.ii. e del D.M. 1 febbraio 2023 n. 16, 
sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Chianese, riferita alle 
lavorazioni degli STATI D’AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARI dal 19/01/2022 al 
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20/09/2023 per i lavori I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA – LAVORI DI 
MESSA  IN  SICUREZZA  –  PRIMO  STRALCIO  CORPO  LABORATORI  –  CUP 
G99F18000510004 CIG 8780932E4E, assunta agli atti con prot. n. 20981 del 13/06/2024;

2) di dare atto che si è provveduto ad emettere il Certificato di pagamento straordinario n. 727 del 
13/06/2024,  con  importo  di  €  122.248,81 oltre  ad  IVA  al  10% e  quindi  per  un  importo 
complessivo  pari  a  €  134.473,69  la  cui  copertura  finanziaria  viene  garantita  a  valere  delle 
somme ricomprese nel quadro economico del progetto in parola e suddivise come in premessa 
specificato;

3) di approvare il quadro economico dell’opera rimodulato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO
LAVORI A CORPO

a.1) OS18-A Strutture € 424.159,34
a.2) OG1 Strutture € 182.183,97
a.3) OG1 Edilizia € 132.390,96
a.4) OS28 Impianti riscaldamento idrici e antincendio € 33.446,87
a.5) OS30 Impianti elettrici € 26.997,66
a.6) OG1 Oneri di sicurezza € 53.589,57

TOTALE LAVORI A CORPO € 852.768,37
LAVORI A MISURA

a.7) OG1 Strutture € 0,00
a.8) OG1 Edilizia € 295.842,93
a.9) OS30 Impianti elettrici € 34.692,55

TOTALE LAVORI A MISURA € 330.535,48
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.183.303,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Imprevisti (IVA 10%) € 148.927,41
b.3) Allacciamenti (IVA 22%) € 1.000,00
b.4) Integrazione indagini geognostiche e sismiche (IVA 22%) € 6.700,00
b.5) Integrazione relazione geologica € 4.337,83
b.6) Indagini e prove laboratorio (IVA 22%) € 8.000,00
b.2) Royalties per brevetto torri dissipative € 19.471,50
b.7) Spese tecn. verifica interesse archeologico (oneri 4%+IVA 22%) € 2.171,03
b.8) Spese tecniche progetto esecutivo strutturale (oneri 4 %+IVA 22%) € 25.999,93
b.9) Spese tecniche progetto esecutivo impianti (oneri 4 %+IVA 22%) € 4.500,00
b.10) Spese tecniche progetto esecutivo sicurezza (oneri 4 %+IVA 22%) € 4.200,30
b.11) Spese tecniche per DL e CSE € 67.600,00
b.12) Spese tecniche supporto al RUP € 3.720,00
b.13) Spese per il rilascio di visti e pareri € 1.000,00
b.14) Spese per accertamenti laboratorio art.111 D.Lgs. 50/16 (IVA 22%) € 8.000,00
b.15) Incentivo € 26.837,88
b.16) Spese ANAC € 600,00
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b.17) Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (IVA compresa) € 2.000,00
b.18) Adeguamento prezzi dal 19/01/2022 al 02/10/2023 (IVA compresa) € 134.473,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 469.539,57

C) IVA
c.1) IVA sui lavori (10%) € 118.330,39
c.2) IVA su imprevisti (10%) € 14.892,74
c.3) IVA su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%) € 6.168,32
c.4) IVA ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) € 33.315,81

TOTALE IVA € 172.707,26

Ribasso d’asta indisponibile MIUR € 174.449,32

TOTALE COMPLESSIVO € 2.000.000,00

4) di impegnare a favore dell'appaltatore CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. con sede in Via 
Marco  Emilio  Lepido  182/2,  40132  Bologna,  C.F.  e  P.IVA  03530851207, la  somma 
complessiva di € 134.473,69 (IVA al 10% compresa) con imputazione al Capitolo di spesa n. 
565 “I.T.I. Fermi di Modena – Manutenzione straordinaria” del Peg 2024;

5) di  liquidare  al  succitato  appaltatore  CONSORZIO INTEGRA SOC.  COOP. l’importo  di  € 
134.473,69 di cui al Certificato di pagamento straordinario n. 727 del 13/06/2024 a seguito di 
emissione di regolare fattura;

6) di dare atto che l'appaltatore CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. è in possesso di regolarità 
contributiva,  verificata  con  D.U.R.C.  acquisito  on  line  rilasciato  in  data  10/06/2024  prot. 
INPS_41293173 valido fino al 08/10/2024;

7) di dare atto che il CUP è G99F18000510004 ed il CIG è 8780932E4E;
8) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02F852 (rif. Arch. 418);
9) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
10) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
11) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per 

gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione



1 

 

 Provincia di Modena 

  Area Tecnica 
Telefono 059 209 623  -  Fax 059 343 706 
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena  -  C.F. e P.I. 01375710363 
Centralino 059 209 111  -  www.provincia.modena.it  -  provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A- 
 

 

I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI 

CUP G99F18000510004   CIG 8780932E4E 
 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 
 con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna 
 C.F. e Partita IVA 03530851207 

Impresa esecutrice: SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
C.F. e Partita IVA 0015496036 

 
CONTRATTO: Rep. n. 29056 del 14/03/2022 sulla base della Determinazione n. 1084 del 21/07/2021 
 
IMPORTI: Importo lavori a base d’asta € 1.288.304,57 
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 53.589,57 
 TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.341.894,14 
 

 Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria  12,31% 
 

 Importo lavori a base di contratto € 1.129.714,28 
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 53.589,57 
 TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 1.183.303,85 

 
 

RELAZIONE SULLA REVISIONE PREZZI 
PER LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/09/2023 

Articolo 26 comma 1 del Decreto Legge 17 maggio 2022 “Decreto aiuti” e ss.mm.ii. 

 
 
L’appalto dei lavori riguardante la messa in sicurezza, Primo stralcio Corpo laboratori, eseguito presso l’Istituto 
scolastico Enrico Fermi con sede in Via Luosi 23 a Modena, è stato aggiudicato con Determinazione n. 1084 del 
21/07/2021. Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 29056 del 14/03/2022. I lavori sono stati 
consegnati in via definitiva e sotto le riserve di legge in data 19/01/2022 e sono terminati in data 02/10/2023. 
Sono stati emessi n. 4 Certificati di pagamento relativamente ai corrispondenti Stati di Avanzamento Lavori, 
coerentemente agli atti contrattuali. 
 
Per il suddetto appalto, in forza di quanto indicato dall’articolo 26 comma 1 del Decreto Legge 17 maggio 2022 
“Decreto aiuti” e ss.mm.ii., occorre valutare e successivamente emettere il relativo Certificato di pagamento 
“straordinario” riguardante l’adeguamento dei prezzi per lavorazioni eseguite dal 19/01/2022 al 20/09/2023. Si 
riporta brevemente stralcio del comma 1 dell’articolo 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022: 
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“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei 
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, 
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di 
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 
2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi 
del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi 
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, 
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento (omissis) Qualora il direttore dei lavori 
abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il 
certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 
entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di 
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto 
del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In 
tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”  
 
Preso atto che: 

▪ con Legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 (articolo 1) è stato sostanzialmente esteso il meccanismo del DL 
aiuti anche per l’anno 2023; 

▪ l’appalto è stato aggiudicato antecedentemente al 31/12/2021; 

▪ è stata predisposta la revisione prezzi del presente appalto ed allegata alla presente relazione, utilizzando i 
listini della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022 
(pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022) e con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023 
(pubblicata sul BUR il 03/04/2023). 

 
Considerate le disposizioni emanate dal Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, è stato possibile 
dunque stimare analiticamente l’importo della revisione prezzi a tutto il 20/09/2023. 
 
Di seguito, si riporta la tabella esplicativa riferita alle categorie contabili così come richiamate nell’appalto: 
 

M LAVORI A MISURA 
INCREMENTO 

COSTO AL LORDO 
DEL RIBASSO 

INCREMENTO 
COSTO AL NETTO 

DEL RIBASSO 

INCREMENTO 
COSTO AL NETTO 
DEL RIBASSO 90% 

M.004.012 Ritinteggiature interne  € 10.105,71  € 8.861,70  € 7.975,53 

M.004.013 Ritinteggiature esterne  € 2.306,33  € 2.022,42  € 1.820,18 

M.004.014 
Rimozione di pavimentazione 
esterna e completo rifacimento 

 € 379,42  € 332,71  € 299,44 

M.004.015 
Coibentazione sottotetto e 
lavorazioni in copertura 

 € - 70,24  € - 61,59  € - 55,43 

M.004.016 
Interventi di rinforzo su nodi di 
facciata (su indicazione DL) 

 € - 476,37  € - 417,73  € - 375,96 

M.004.017 Manutenzione serramenti  € 0,00  € 0,00  € 0,00 

M.004.018 Impianti elettrici  € - 1.371,12  € - 1.202,34  € - 1.082,11 

C LAVORI A CORPO    
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C.001 
CR1 – Opere strutturali torri 
dissipative 

   

C.001.001 
Scavi, rinterri, opere murarie, 
opere connesse 

 € 416,83  € 365,52  € 328,97 

C.001.002 
Fondazioni, opere in cemento 
armato 

 € 37.857,98  € 33.197,66  € 29.877,89 

C.001.003 Strutture in acciaio torri  € 70.742,88  € 62.034,43  € 55.830,99 

C.001.004 
Componenti meccanici speciali: 
dispositivi dissipativi, appoggi 
sferici 

 € 0,00  € 0,00  € 0,00 

C.002 
CR2 – Opere strutturali per la 
realizzazione del giunto sismico 

   

C.002.008 Demolizioni  € 2.932,31  € 2.571,34  € 2.314,21 

C.002.009 Carpenterie  € 17.139,25  € 15.029,41  € 13.526,47 

C.002.010 
Trattamenti protettivi di 
strutture in acciaio 

 € 2.620,90  € 2.298,27  € 2.068,44 

C.002.011 Ripristini e finiture  € 6.658,11  € 5.838,50  € 5.254,65 

C.003 
CR3 – Opere per la rimozione 
della cisterna interrata 

   

C.003.007 Rimozione cisterna interrata  € 25,86  € 22,68  € 20,41 

C.004 Impianti di riscaldamento  € 1.647,98  € 1.445,11  € 1.300,60 

C.005 Impianti elettrici  € 3.984,40  € 3.493,92  € 3.144,53 

C.006 Oneri della sicurezza  € 0,00  € 0,00  € 0,00 

 TOTALI  € 154.900,23  € 135.832,01  € 122.248,81 

 
Come si evince dal prospetto sopra riportato l’importo dei lavori, così come conteggiato con il già citato “Decreto 
aiuti” da corrispondere all’impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. con sede in Via Marco Emilio Lepido 
182/2, 40132 Bologna, C.F. e Partita IVA 03530851207, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal sottoscritto 
Direttore dei Lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, nei libretti delle misure a partire dalla 
consegna lavori e a tutto il 20/09/2023 ammonta, al netto del ribasso asta e valutati al 90%, a € 122.248,81 
comprensivi di oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA al 10%. 
 
Occorre tenere conto che, nel redigere il relativo Certificato di pagamento, non è stato emesso alcun Certificato di 
pagamento pregresso afferente a tale cantiere. L’importo del Certificato di pagamento e riguardante la revisione 
prezzi al lordo d’IVA ammonta ad € 134.473,69 e trova copertura finanziaria integralmente nel 50% degli 
imprevisti (€ 271.176,22 * 50% = € 135.588,11) inseriti nelle Somme a disposizione del quadro economico 
progettuale. 
 
 
 Il Direttore dei Lavori 
 Ing. Vincenzo Chianese 
 (Documento firmato digitalmente) 
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 Provincia di Modena 

  Area Tecnica 
Telefono 059 209 623  -  Fax 059 343 706 
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena  -  C.F. e P.I. 01375710363 
Centralino 059 209 111  -  www.provincia.modena.it  -  provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A- 
 

 

I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI 

CUP G99F18000510004   CIG 8780932E4E 
 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 
 con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna 
 C.F. e Partita IVA 03530851207 

Impresa esecutrice: SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
C.F. e Partita IVA 0015496036 

 
CONTRATTO: Rep. n. 29056 del 14/03/2022 sulla base della Determinazione n. 1084 del 21/07/2021 
 
IMPORTI: Importo lavori a base d’asta € 1.288.304,57 
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 53.589,57 
 TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.341.894,14 
 

 Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria  12,31% 
 

 Importo lavori a base di contratto € 1.129.714,28 
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 53.589,57 
 TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 1.183.303,85 

 
 

ATTESTAZIONE DELL’ENTITA’ DELLE LAVORAZIONI 
EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 19/01/2022 AL 20/09/2023 

 
 
 
Il sottoscritto Ing. Vincenzo Chianese, in qualità di Direttore dei Lavori denominati “I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA 
LUOSI 23 A MODENA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI – CUP 
G99F18000510004 CIG 8780932E4E”, 
 

ATTESTA 
 
che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate dal 19/01/2022 al 20/09/2023 
corrisponde a quanto indicato nel prospetto di calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione del 
maggior importo (calcolato al netto del ribasso d’asta del 12,31% e al netto dell’IVA del 10%), derivante 
dall’applicazione dei prezzari di cui all’articolo 26, comma 1 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito 
con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 e Legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 (articolo 1). 
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 Il Direttore dei Lavori Visto: Il RUP 
 Ing. Vincenzo Chianese Ing. Annalisa Vita 
 (Documento firmato digitalmente) (Documento firmato digitalmente) 

 

 
Allegato: 
 

▪ Prospetto di calcolo del maggiore importo degli Stati di Avanzamento dei Lavori, emesso ai sensi del comma 1 
dell’articolo 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 
n. 91, rispetto all’importo degli Stati di Avanzamento dei Lavori determinati alle condizioni contrattuali (in 
formato editabile, come da facsimile scaricato dalla piattaforma https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it) 
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

1 A20.001.005
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di 
isolante acrilico all'acqua

m² 7.599,17 2.659,52 1,89 € 1,66 € 14.362,43 € 4.407,73 € 2,12 € 1,86 € 4.944,12 € 536,39 €

2 A20.010.005.a
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante

m² 5.445,77 2.155,60 7,06 € 6,19 € 38.447,14 € 13.345,13 € 7,16 € 6,28 € 13.534,16 € 189,02 €

3 A20.010.015.b

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, 
altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, 
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente 
preparato, da valutarsi a parte: colorata

m² 2.153,38 503,92 12,44 € 10,91 € 26.788,05 € 5.497,08 € 13,85 € 12,15 € 6.120,14 € 623,06 €

4 M01.001.010 Specializzato edile ora 80,00 78,00 29,26 € 25,66 € 2.340,80 € 2.001,33 € 30,16 € 26,45 € 2.062,89 € 61,56 €

5 N04.013.010.a Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m ora 40,00 24,00 58,64 € 51,42 € 2.345,60 € 1.234,11 € 60,52 € 53,07 € 1.273,68 € 39,57 €

6 A20.001.020 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello m² 679,00 626,25 2,23 € 1,96 € 1.514,17 € 1.224,62 € 2,88 € 2,53 € 1.581,58 € 356,95 €

7 A20.019.010.a

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi 
termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza 
e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca

m² 127,75 15,65 € 13,72 € 1.999,29 € 16,94 € 14,85 €

8 A20.019.010.b

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi 
termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza 
e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: 
colorata

m² 551,25 551,25 16,95 € 14,86 € 9.343,69 € 8.193,48 € 18,58 € 16,29 € 8.981,41 € 787,93 €

9 B01.016.005.a
Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, 
per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e 
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale

m² 1.649,50 2.534,50 15,52 € 13,61 € 25.600,24 € 34.493,25 € 15,68 € 13,75 € 34.848,85 € 355,60 €

10 B01.016.065 Demolizione di vespaio in pietrame m³ 82,48 126,73 23,27 € 20,41 € 1.919,31 € 2.585,98 € 23,51 € 20,62 € 2.612,66 € 26,67 €

11 C03.001.070.b

Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a 
norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello 
spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima 
resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela 
ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con proprietà 
fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con 
procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, resistenza al 
gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti ≤ 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su 
letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con 
sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, 
compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo 
smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed 
aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente: 
colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm

m² 1.649,50 1.297,38 60,06 € 52,67 € 99.068,97 € 68.328,61 € 61,69 € 54,10 € 70.183,02 € 1.854,41 €

12 B01.028.005.b
Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

m² 40,00 40,00 5,43 € 4,76 € 217,20 € 190,46 € 5,48 € 4,81 € 192,22 € 1,75 €

13 B01.016.070
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m³ 4,00 4,00 170,67 € 149,66 € 682,68 € 598,64 € 172,40 € 151,18 € 604,71 € 6,07 €

14 B01.007.010.f

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel 
(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, 
pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 
200 mm

m 25,00 25,00 59,64 € 52,30 € 1.491,00 € 1.307,46 € 60,24 € 52,82 € 1.320,61 € 13,15 €

15 B01.019.005.a

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso 
pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 
cm compresa la caldana

m² 15,00 15,00 22,56 € 19,78 € 338,40 € 296,74 € 22,79 € 19,98 € 299,77 € 3,03 €

16 M01.001.010 Specializzato edile ora 40,00 29,26 € 25,66 € 1.170,40 € 30,16 € 26,45 €

17 A10.013.015.a
Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: feltro in lana 
di vetro rivestito su una faccia con un foglio di polipropilene metallizzato, conduttività 
termica λ 0,043 W/mK: spessore 50 mm

m² 1.962,30 981,15 4,78 € 4,19 € 9.379,79 € 4.112,57 € 4,82 € 4,23 € 4.146,99 € 34,41 €

18 A06.004.005.a
Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in 
profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in 
calcestruzzo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm

m² 15,00 22,61 € 19,83 € 339,15 € 26,55 € 23,28 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

19 A23.001.005.f

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, 
angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a 
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 278,40 208,80 3,07 € 2,69 € 854,69 € 562,11 € 4,62 € 4,05 € 845,91 € 283,80 €

20 A17.028.010.q

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, 
spessore 50 μ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, 
esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria 
classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 
12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 8-12-44.1 
bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw 
= 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)

cad 2,00 228,10 € 200,02 € 456,20 € 228,10 € 200,02 €

21 A04.001.005.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di 
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., 
battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa

m³ 3,20 1,60 304,94 € 267,40 € 975,81 € 427,84 € 341,47 € 299,44 € 479,10 € 51,25 €

22 A11.001.005.b
Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione 
della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate

m² 40,00 20,00 15,17 € 13,30 € 606,80 € 266,05 € 15,75 € 13,81 € 276,22 € 10,17 €

23 A11.001.010.a
Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al 
solvente

m² 40,00 20,00 1,60 € 1,40 € 64,00 € 28,06 € 1,65 € 1,45 € 28,94 € 0,88 €

24 A11.001.030

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con 
armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata 
RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta da strato superiore in bitume 
polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, 
autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di 
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

m² 40,00 20,00 20,23 € 17,74 € 809,20 € 354,79 € 20,98 € 18,40 € 367,95 € 13,15 €

25 A07.025.025.e

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le 
cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici 
d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile e 
orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 
16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere 
costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione 
circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi 
da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione 
circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio 
inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata 
dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello 
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con 
sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva 
del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in 
acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con 
occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito 
all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di 
entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto inalluminio; n. 1 
targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio inox AISI 304 di 
altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m

cad 1,00 3.048,63 € 2.673,34 € 3.048,63 € 3.241,65 € 2.842,60 €

26 B01.007.015.d
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio 
per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: 
strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

m 90,00 90,00 121,04 € 106,14 € 10.893,60 € 9.552,60 € 122,26 € 107,21 € 9.648,88 € 96,28 €

27 B01.004.005.a
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 
muratura in mattoni

m³ 14,69 14,69 161,91 € 141,98 € 2.378,46 € 2.085,67 € 163,55 € 143,42 € 2.106,80 € 21,13 €

28 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 14,69 13,22 47,85 € 41,96 € 702,92 € 554,71 € 49,31 € 43,24 € 571,63 € 16,93 €

29 B01.061.030.b
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere 
di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

m³ 14,69 13,22 34,49 € 30,24 € 506,66 € 399,83 € 34,84 € 30,55 € 403,89 € 4,06 €

30 1.7.A.1.A
Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni: Smaltimento 
cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 170107, rottami 
da demolizione CER 170904: fino a 3 tonn.

cad 23,50 21,15 13,00 € 11,40 € 305,50 € 241,10 € 13,00 € 11,40 € 241,10 €
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SAL 1_2 - 220219_230320

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

31 B02.019.005.a

Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su 
strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi 
mediante il seguente procedimento: - demolizione della superficie di calcestruzzo 
degradata a a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d'armatura; - 
pulizia della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura; - pulizia 
della superficie da polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante 
lavaggio con acqua in pressione; - applicazione a pennello di formulato epossidico 
bicomponente sui ferri d'armatura ad azione di inibitore della corrosione e a 
miglioramento dell'adesione tra vecchia superficie e nuovo materiale di ripristino; - 
ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti mediante 
applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, 
tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con 
il sottofondo (per i cm previsti da progetto): applicazione di formulato epossidico

m² 124,57 16,56 € 14,52 € 2.062,88 € 18,14 € 15,91 €

32 B02.019.005.b

Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su 
strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi 
mediante il seguente procedimento: - demolizione della superficie di calcestruzzo 
degradata a a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d'armatura; - 
pulizia della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura; - pulizia 
della superficie da polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante 
lavaggio con acqua in pressione; - applicazione a pennello di formulato epossidico 
bicomponente sui ferri d'armatura ad azione di inibitore della corrosione e a 
miglioramento dell'adesione tra vecchia superficie e nuovo materiale di ripristino; - 
ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti mediante 
applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, 
tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con 
il sottofondo (per i cm previsti da progetto): ricostruzione del calcestruzzo con malta 
bicomponente fibrorinforzata per uno spessore di 2 cm

m² 124,57 68,40 € 59,98 € 8.520,59 € 74,93 € 65,71 €

33 B02.019.030.a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo unidirezionale: primo strato

m² 77,52 207,20 € 181,69 € 16.062,14 € 226,97 € 199,03 €

34 B02.019.030.b

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo unidirezionale: strati successivi fino ad un massimo di tre

m² 67,69 168,00 € 147,32 € 11.371,92 € 184,03 € 161,38 €

35 B02.019.035.a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo bidirezionale: primo strato

m² 29,05 221,20 € 193,97 € 6.425,86 € 242,30 € 212,47 €
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SAL 1_2 - 220219_230320

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

36 B02.019.035.b

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo bidirezionale: strati successivi fino ad un massimo di tre

m² 29,05 179,20 € 157,14 € 5.205,76 € 196,29 € 172,13 €

37 B02.019.040.a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto 
modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, 
solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato a 
precompresso e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - 
l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto modulo 
elastico (larghezza dei nastri pari a 30 cm); - la stesura di adesivo epossidico di 
saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale 
spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno 
o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale 
sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 
direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: primo strato

m² 18,00 252,00 € 220,98 € 4.536,00 € 276,04 € 242,06 €

38 B02.019.040.b

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto 
modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, 
solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato a 
precompresso e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - 
l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto modulo 
elastico (larghezza dei nastri pari a 30 cm); - la stesura di adesivo epossidico di 
saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale 
spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno 
o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale 
sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 
direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: strati successivi fino 
ad un massimo di tre

m² 18,00 201,60 € 176,78 € 3.628,80 € 220,84 € 193,65 €

39 B02.019.055.c

Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a miglioramento dell'ancoraggio 
di tessuti in fibra di carbonio su strutture in muratura secondo il seguente procedimento: - 
creazione di foro nella muratura di diametro 14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - 
inserimento del connettore ed impregnazione con adesivo epossidico; - creazione 
dell'ancoraggio mediante impregnazione del fiocco con adesivo epossidico sullo strato di 
tessuto di rinforzo già posizionato; - applicazione di un ulteriore strato di rinforzo sopra il 
fiocco della lunghezza pari allo stesso più 10 cm: connettore di lunghezza 30 cm

cad 432,00 31,36 € 27,50 € 13.547,52 € 34,35 € 30,12 €

40 B02.001.010.a

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese 
murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne 
fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di 
a riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm 
in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la 
superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici 
esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva 
rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte 
ecc.: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina

m³ 14,69 347,20 € 304,46 € 5.100,37 € 403,37 € 353,72 €

41 A08.004.005.c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: 
per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

m² 48,96 23,77 € 20,84 € 1.163,78 € 24,65 € 21,62 €

42 A08.004.010.c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: 
per interni su pareti verticali: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce 
grassa, sabbia e cemento

m² 48,96 24,18 € 21,20 € 1.183,85 € 25,22 € 22,12 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

43 NP3

Modifica del sistema di apertura delle finestre a due ante, aule e corridoi, da anta a 
ribalta ad anta a battente, consistente nello smontaggio delle ante, rimozione di tutta la 
ferramenta, inserimento nuova ferramenta cremonese, aste comando, puntali, nr. 3 
cerniere maggiorate portata 120 kg con spessore alza anta, limitatore di apertura, 
pozzetti di chiusura anta principale ed inserimento terza cerniera centrale anta 
secondaria

cad 80,00 72,00 226,73 € 198,82 € 18.138,40 € 14.315,01 € 226,73 € 198,82 € 14.315,01 €

44 NP4

Modifica del sistema di apertura delle finestre ad un anta, aule e corridoi, da anta a 
ribalta ad anta a battente, consistente nello smontaggio dell’anta, rimozione di tutta la 
ferramenta, inserimento nuova ferramenta cremonese, aste comando, puntali, nr. 3 
cerniere maggiorate portata 120 kg con spessore alza anta, limitatore di aperturae 
pozzetto di chiusura anta

cad 36,00 32,40 125,38 € 109,95 € 4.513,68 € 3.562,24 € 125,38 € 109,95 € 3.562,24 €

1 B01.058.010.c
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 4 x 18 W

cad 46,00 11,51 € 10,09 € 529,46 € 12,00 € 10,52 €

2 B01.058.010.f
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 1 x 58 W

cad 16,00 11,26 € 9,87 € 180,16 € 11,74 € 10,29 €

3 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 5,00 13,27 € 11,64 € 66,35 € 13,84 € 12,14 €

4 B01.058.010.c
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 4 x 18 W

cad 1,00 11,51 € 10,09 € 11,51 € 12,00 € 10,52 €

5 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 70,00 13,27 € 11,64 € 928,90 € 13,84 € 12,14 €

6 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 66,00 13,27 € 11,64 € 875,82 € 13,84 € 12,14 €

7 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 20,00 24,13 € 21,16 € 482,60 € 25,80 € 22,62 €

8 D03.025.030.a

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm

cad 46,00 105,52 € 92,53 € 4.853,92 € 112,79 € 98,91 €

9 D03.025.030.c

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm

cad 21,00 128,76 € 112,91 € 2.703,96 € 133,62 € 117,17 €

10 NP.IE.01R Accessorio per installazione a plafone cad 30,00 29,59 € 25,95 € 887,70 € 29,59 € 25,95 €

11 NP.IE.02R Accessorio anticaduta per pannello led per posa incassata in controsoffitto cad 37,00 19,82 € 17,38 € 733,34 € 19,82 € 17,38 €

12 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 20,00 24,13 € 21,16 € 482,60 € 25,80 € 22,62 €

13 D03.025.030.a

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm

cad 1,00 105,52 € 92,53 € 105,52 € 112,79 € 98,91 €

14 D03.025.030.c

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm

cad 70,00 128,76 € 112,91 € 9.013,20 € 133,62 € 117,17 €

15 NP.IE.01R Accessorio per installazione a plafone cad 71,00 29,59 € 25,95 € 2.100,89 € 29,59 € 25,95 €

16 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 20,00 24,13 € 21,16 € 482,60 € 25,80 € 22,62 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

17 D03.034.025.d

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in 
policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a 
parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade 
LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 
1.600 mm, 56 W, 9.070 lm

cad 46,00 222,39 € 195,01 € 10.229,94 € 167,16 € 146,58 €

18 B01.058.010.c
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 4 x 18 W

cad 15,00 11,51 € 10,09 € 172,65 € 12,00 € 10,52 €

19 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 15,00 13,27 € 11,64 € 199,05 € 13,84 € 12,14 €

20 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 5,00 24,13 € 21,16 € 120,65 € 25,80 € 22,62 €

21 D03.025.030.a

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm

cad 15,00 105,52 € 92,53 € 1.582,80 € 112,79 € 98,91 €

22 D03.025.030.c

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm

cad 15,00 128,76 € 112,91 € 1.931,40 € 133,62 € 117,17 €

23 NP.IE.01R Accessorio per installazione a plafone cad 30,00 29,59 € 25,95 € 887,70 € 29,59 € 25,95 €

45 A01.007.005.a
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di 
quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

m³ 93,10 50,46 77,58 € 68,03 € 7.222,70 € 3.432,53 € 81,11 € 71,13 € 3.588,72 € 156,18 €

46 A01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di 
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

m³/km 931,00 504,56 0,72 € 0,63 € 670,32 € 318,56 € 0,74 € 0,65 € 327,41 € 8,85 €

47 A01.010.010.b

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali 
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento 
prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo 
impianto di recupero rifiuti-inerti

m³ 26,60 14,42 18,75 € 16,44 € 498,75 € 237,03 € 19,02 € 16,68 € 240,44 € 3,41 €

48 PA s 04

Opere murarie di preparazione del supporto in esterno a quota impalcati di piano, dove si 
ancorano le piastre metalliche di vincolo dei bracci HEB 200 di collegamento delle torri 
all'edificio. E' compresa la rimozione dell'intonaco e la pulizia superficiale del 
calcestruzzo mediante scarifica e/o idrolavaggio. E' compresa inoltre a montaggio 
ultimato della piastra, la sigillatura fra la piastra ed il calcestruzzo, con colatura di malta 
cementizia antiritiro ad alta resistenza meccanica; compresi ripristini superficiali 
dell'intonaco, tinteggiature e quanto altro necessario.A corpo per ogni collegamento per 
una superficie media del supporto da trattare di corca 0,4-0,5 mq

cad 18,00 9,76 780,00 € 683,98 € 14.040,00 € 6.672,40 € 780,00 € 683,98 € 6.672,40 €

49 A02.046.005.d

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in 
grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, 
asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi 
dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con 
Rck maggiore o uguale a 30 N/mmq per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo 
contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del 
volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare 
una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, 
compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche 
meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito 
dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: diametro del palo di 80 cm

m 480,00 260,14 118,70 € 104,09 € 56.976,00 € 27.077,39 € 130,57 € 114,50 € 29.785,13 € 2.707,74 €

50 PA s 06

Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso con 
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 800 mm. 
(Riferimento Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-
Romagna - Edizione Luglio 2012 art. A02047c)

m 960,00 520,28 17,70 € 15,52 € 16.992,00 € 8.075,31 € 17,70 € 15,52 € 8.075,31 €

51 A03.007.145.c

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma 
UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con 
dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe 
di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme 
incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo 
spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di 
fondazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ 241,15 130,69 161,14 € 141,30 € 38.858,91 € 18.467,39 € 193,77 € 169,92 € 22.206,94 € 3.739,55 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

52 A03.007.015.c

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ -241,15 -130,69 151,99 € 133,28 € -36.652,39 € -17.418,76 € 182,12 € 159,70 € -20.871,80 € -3.453,04 €

53 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 241,15 130,69 47,85 € 41,96 € 11.539,03 € 5.483,83 € 49,31 € 43,24 € 5.651,15 € 167,32 €

54 01.07.A.01.B
Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 
170107, rottami da demolizione CER 170904: oltre 3 tonn.

tonn 385,84 209,11 8,00 € 7,02 € 3.086,72 € 1.466,94 € 8,00 € 7,02 € 1.466,94 €

55 A02.046.050
Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, 
lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con 
filo di ferro cotto

kg 27.360,00 14.827,94 1,24 € 1,09 € 33.926,40 € 16.123,25 € 1,92 € 1,68 € 24.965,04 € 8.841,78 €

56 A03.007.005.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario 
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme 
e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

m³ 7,69 4,17 82,07 € 71,97 € 631,12 € 299,93 € 101,35 € 88,87 € 370,39 € 70,46 €

57 A03.007.025.a

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ 64,80 35,12 151,99 € 133,28 € 9.848,95 € 4.680,64 € 182,12 € 159,70 € 5.608,51 € 927,87 €

58 A03.007.085.a

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ 45,38 24,59 159,49 € 139,86 € 7.237,66 € 3.439,64 € 189,98 € 166,59 € 4.097,20 € 657,56 €

59 A03.007.170.c
Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per 
ogni mc pompato

m³ 110,18 59,71 12,21 € 10,71 € 1.345,30 € 639,34 € 9,12 € 8,00 € 477,54 € -161,80 €

60 A03.010.005.a

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di 
fondazione

m² 43,20 23,41 25,02 € 21,94 € 1.080,86 € 513,67 € 33,84 € 29,67 € 694,75 € 181,08 €

61 A03.010.005.e

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie e effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette 
piene con travi a spessore

m² 108,72 58,92 30,44 € 26,69 € 3.309,44 € 1.572,78 € 35,51 € 31,14 € 1.834,74 € 261,96 €

62 A03.013.005.e

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a 
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., 
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato 
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 
barre: diametro 14 ÷ 30 mm

kg 13.513,90 7.323,95 1,34 € 1,18 € 18.108,63 € 8.605,98 € 2,07 € 1,82 € 13.294,31 € 4.688,33 €

63 A17.004.005

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a 
caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, 
dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto 
anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato 
antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, 
collegamento in tondo liscio

m² 87,84 47,61 70,63 € 61,94 € 6.204,14 € 2.948,47 € 71,91 € 63,06 € 3.001,90 € 53,43 €

64 A23.001.010.d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, 
angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a 
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture reticolari: in acciaio S275 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 54.202,73 29.375,55 3,60 € 3,16 € 195.129,83 € 92.733,91 € 5,05 € 4,43 € 130.085,07 € 37.351,16 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

65 A23.001.015.f

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in 
lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di 
irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 3.270,00 1.772,20 3,15 € 2,76 € 10.300,50 € 4.895,23 € 4,50 € 3,95 € 6.993,19 € 2.097,96 €

66 A23.001.040

Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di 
acciaio zincato di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata 
lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: 
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i 
dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita a regola d'arte

kg 1.008,00 546,29 5,45 € 4,78 € 5.493,60 € 2.610,79 € 5,95 € 5,22 € 2.850,31 € 239,52 €

67 A23.004.030.a

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio 
e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 
kg

kg 58.480,73 31.694,04 0,36 € 0,32 € 21.053,06 € 10.005,30 € 0,54 € 0,47 € 15.007,95 € 5.002,65 €

68 A23.004.025.a Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico kg 57.472,73 31.147,75 0,21 € 0,18 € 12.069,27 € 5.735,83 € 0,22 € 0,19 € 6.008,96 € 273,13 €

69 PA s 01

Ancoraggi con barre d'acciaio zincate filettate per collegamenti profili metallici alle 
strutture in c.a. e per realizzazione ancoraggi in genere. Fasi esecutive: Perforazione in 
strutture in cemento armato, con trapano ad azionamento elettrico, con punte al widia 
e/o diamantate a distruzione di nucleo del diametro oltre 26 mm fino a 36 mm, per 
lunghezze fino a 0,50 m. Pulizia del foro mediante aria compressa e riempimento del 
foro per 2/3 del suo volume con speciali resine epossidiche bicomponenti certificate per 
applicazioni antisismiche tipo "HILTI HIT-RE 500 VD". Inserimento della barra fino alla 
lunghezza di ancoraggio richiesta. Compresa la barra in acciaio S 355 filettata zincata 
(diametri barra da 24 a 30 mm; lunghezza delle barre come da particolari esecutivi di 
progetto, fino ad un max di 50-60 cm), bullone e rondella . E' compreso quanto occorre 
per dare l'ancoraggio completo

cad 276,00 149,58 40,00 € 35,08 € 11.040,00 € 5.246,67 € 40,00 € 35,08 € 5.246,67 €

70 PA s 05

Fornitura e posa in opera di tirantatura all'intradosso del solaio negli ultimi due impalcati 
di piano, per trasferire parte degli gli sforzi di trazione sui bracci di collegamento delle 
torri all'edificio, nella travata centrale longitudinale. Tirante in barra D 30 mm, acciaio S 
355, L=8600-9000, filettata alle estremità per fissaggio con dadi su supporti in piatti 
sagomati e saldati di acciaio S 355 che a loro volta vengono fissati alle travi in c.a. 
mediante idonei ancoraggi chimici (barre filettate D 24 mm); il tirante viene tesato a forza 
con il valore di progetto indicato negli elaborati progettuali. Compresa protezione di tutte 
le parti metalliche mediante zincatura a caldo e/o verniciatura, ponteggi provvisori, 
trabatelli, opere murarie strettamente necessarie di scalcinatura intonaco, foratura travi, 
sigillatura piastre, ripristino intonaco e tinteggiatura ed ogni altro onere necessario

cad 22,00 11,92 720,00 € 631,37 € 15.840,00 € 7.527,83 € 720,00 € 631,37 € 7.527,83 €

71 PA s 02

Fornitura e posa in opera di dispositivo meccanico di dissipazione disposto in senso 
radiale alla base della torre composto da manovellismo meccanico in acciaio "S 355" 
completo dei sistemi di ancoraggio alle strutture in c.a. e dissipatore viscoso marcato CE 
secondo EN15129:2009 (forza assiale massima - trazione o compressione [280 - 300 
KN] - scorrimento totale termico e sismico [100 mm]. Costante C=300 KNsec/m; 
alfa=0,15), come da particolare esecutivo di progetto. Il dissipatore viscoso è a doppio 
effetto, costituito da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con 
fluido siliconico che consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti 
derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui sono collegati. Al 
verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, si ha la laminazione del 
fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. E' munito di snodi sferici alle 
estremità. Il manovellismo è costituto da bracci metallici e snodi sferici radiali atti a 
garantire movimenti ribaltanti e oscillanti, di alta resistenza, elevata precisione ed esenti 
da manutenzione; acciaio su tessuto PTFE, tenute striscianti da entrambi i lati, calibrati 
per i carichi massimi di esercizio e le rotazioni di progetto. I giochi previsti fra perni e 
snodi sferici sia del manovellismo che del collegamento del dissipatore dovranno essere 
nulli (inserimento a forza) ed in ogni caso inferiori ad 1/10 di mm. Le lavorazioni sono di 
tipo meccanico effettuate da personale specializzato con anche fresature e torniture; le 
saldature dovranno essere sottoposte a controllo radiografico sempre in officina 
meccanica. La protezione superficiale prevista è la verniciatura. Nel prezzo è compreso 
anche l'onere per la prova di qualifica (Type Test) su di un numero minimo di dissipatori 
secondo EN15129:2009, valevole anche come prova di accettazione (Factory Production 
Control Test). Il tutto in opera compresi anche gli oneri di puntellature e sostegni 
provvisori della torre in fase di montaggio

cad 16,00 8,67 8.200,00 € 7.190,58 € 131.200,00 € 62.351,76 € 8.200,00 € 7.190,58 € 62.351,76 €

72 PA s 03

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a cerniera sferica di tipo fisso, in 
asse centrale in testa al baggiolo alla base delle torri, realizzato in acciaio/PTFE a 
calotta sferica a contatto superficiale, tipo "Sferoflon", conformati in modo tale da 
consentire rapporti fra carichi orizzontali e verticali sfavorevoli, eliminando il problema 
dello scalottamento.Conformi, alla norma europea armonizzata della serie EN1337 con 
marcatura CE. Il collegamento avviene mediante zanche alla struttura inferiore e 
attraverso viti con quella superiore. Compresa sigillatura perni in appositi alloggiamenti 
in testa al baggiolo, con colatura di malte reoplastiche, tixotropiche, antiritiro, ad alta 
reistenza meccanica. Caratteristiche: - Angolo di rotazione verticale di ± 1-2° - Carico 
verticale [400 t] - forza longitudinale [300 t] - forza trasversale [300 t]

cad 2,00 1,08 5.500,00 € 4.822,95 € 11.000,00 € 5.227,66 € 5.500,00 € 4.822,95 € 5.227,66 €

73 B01.016.020
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello 
spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale

m² 2,88 1,72 10,86 € 9,52 € 31,28 € 16,35 € 10,97 € 9,62 € 16,51 € 0,17 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

74 B01.016.070
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m³ 0,43 0,26 170,67 € 149,66 € 73,39 € 38,35 € 172,40 € 151,18 € 38,74 € 0,39 €

75 B01.004.005.a
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 
muratura in mattoni

m³ 1,24 0,74 161,91 € 141,98 € 200,77 € 104,93 € 163,55 € 143,42 € 105,99 € 1,06 €

76 B01.004.025.b
Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il 
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato, 
eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

m³ 4,36 2,60 312,69 € 274,20 € 1.363,33 € 712,52 € 320,32 € 280,89 € 729,91 € 17,39 €

77 B01.007.045.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, 
eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria 
compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o 
pietra naturale

m 120,00 71,52 66,62 € 58,42 € 7.994,40 € 4.178,13 € 67,29 € 59,01 € 4.220,15 € 42,02 €

78 B01.016.005.b

Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, 
per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e 
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa 
cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

m² 4,20 2,50 27,56 € 24,17 € 115,75 € 60,50 € 27,84 € 24,41 € 61,11 € 0,61 €

79 B01.016.065 Demolizione di vespaio in pietrame m³ 3,17 1,89 23,27 € 20,41 € 73,77 € 38,55 € 23,51 € 20,62 € 38,95 € 0,40 €

80 B01.019.005.c

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso 
pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 
cm compresa la caldana

m² 35,50 21,16 31,91 € 27,98 € 1.132,81 € 592,04 € 32,23 € 28,26 € 597,98 € 5,94 €

81 B01.022.020
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della 
struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

m² 89,64 53,43 9,31 € 8,16 € 834,55 € 436,16 € 9,40 € 8,24 € 440,38 € 4,22 €

82 B01.022.030

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a 
pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il 
trasporto a discarica

m² 16,80 10,01 9,82 € 8,61 € 164,98 € 86,22 € 9,92 € 8,70 € 87,10 € 0,88 €

83 B01.028.005.b
Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

m² 102,00 60,79 5,43 € 4,76 € 553,86 € 289,47 € 5,48 € 4,81 € 292,13 € 2,67 €

84 B01.034.025
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di 
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

m² 17,30 10,31 22,90 € 20,08 € 396,17 € 207,05 € 23,13 € 20,28 € 209,13 € 2,08 €

85 B01.034.030
Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, 
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o 
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

m² 6,00 3,58 27,90 € 24,47 € 167,40 € 87,49 € 28,18 € 24,71 € 88,37 € 0,88 €

86 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 282,90 168,61 47,85 € 41,96 € 13.536,77 € 7.074,75 € 49,31 € 43,24 € 7.290,62 € 215,86 €

87 01.07.A.01.B
Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 
170107, rottami da demolizione CER 170904: oltre 3 tonn.

tonn 444,05 264,65 8,00 € 7,02 € 3.552,40 € 1.856,60 € 8,00 € 7,02 € 1.856,60 €

88 01.07.A.04 Smaltimento cartongesso (non contaminato da sostanze pericolose) CER 170802 tonn 29,50 17,58 170,00 € 149,07 € 5.015,00 € 2.621,00 € 170,00 € 149,07 € 2.621,00 €

89 01.07.B.07
Oneri di smaltimento rifiuti pericolosi da costruzioni e demolizioni: smaltimento guaina 
bitumisona per isolamento tetti e simili CER 170903

cad 1,73 1,03 700,00 € 613,83 € 1.211,00 € 632,91 € 700,00 € 613,83 € 632,91 €

90 B02.004.060.e

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi 
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi 
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali 
opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura 
e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: superfici verticali: profondità di taglio da 200 a 300 mm

m 13,40 7,99 150,21 € 131,72 € 2.012,81 € 1.051,96 € 169,66 € 148,77 € 1.188,18 € 136,21 €

91 B02.004.065.e

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi 
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi 
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali 
opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura 
e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: superfici orizzontali: profondità di taglio da 200 a 300 mm

m 38,80 23,12 60,20 € 52,79 € 2.335,76 € 1.220,74 € 68,00 € 59,63 € 1.378,91 € 158,17 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 
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netto del ribasso e 
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progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
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PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA
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dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
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ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

92 B02.004.065.f

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi 
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi 
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali 
opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura 
e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: superfici orizzontali: profondità di taglio da 300 a 400 mm

m 95,80 57,10 111,91 € 98,13 € 10.720,98 € 5.603,13 € 126,41 € 110,85 € 6.329,12 € 725,99 €

93 02.05.04

Oneri per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente 
dalla demolizione. Da conteggiarsi esclusivamente previo rilascio dalla D.L. della 
documentazione comprovante l'effettivo conferimento del predetto materiale secondo la 
normativa vigente

m³ 282,90 168,61 3,75 € 3,29 € 1.060,88 € 554,45 € 3,75 € 3,29 € 554,45 €

94 N04.013.020.a Autogrù da: 20.000 kg ora 16,00 9,54 67,14 € 58,88 € 1.074,24 € 561,43 € 69,11 € 60,60 € 577,91 € 16,47 €

95 A23.001.010.d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, 
angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a 
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture reticolari: in acciaio S275 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 10.416,38 6.208,16 3,60 € 3,16 € 37.498,97 € 19.598,18 € 5,05 € 4,43 € 27.491,89 € 7.893,71 €

96 A23.001.015.f

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in 
lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di 
irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 4.064,55 2.422,47 3,15 € 2,76 € 12.803,33 € 6.691,44 € 4,50 € 3,95 € 9.559,19 € 2.867,76 €

97 A23.004.015 Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico kg 14.480,93 8.630,63 0,16 € 0,14 € 2.316,95 € 1.210,91 € 0,16 € 0,14 € 1.210,91 €

98 A23.004.020
Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo 
oleofenolico

kg 14.480,93 8.630,63 0,15 € 0,13 € 2.172,14 € 1.135,23 € 0,15 € 0,13 € 1.135,23 €

99 B02.004.050.a
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

cad 12,00 7,15 22,77 € 19,97 € 273,24 € 142,80 € 29,90 € 26,22 € 187,52 € 44,72 €

100 B02.004.050.b
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm

cad 298,00 177,61 25,30 € 22,19 € 7.539,40 € 3.940,33 € 33,21 € 29,12 € 5.172,27 € 1.231,94 €

101 B02.013.040

Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di 
rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima 
di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante 
trapano a rotazione/rotopercussione

cad 77,00 45,89 9,02 € 7,91 € 694,54 € 362,99 € 9,84 € 8,63 € 395,99 € 33,00 €

102 A01.010.015
Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento 
della terra e irrorazione di acqua

m³ 3,17 1,89 31,03 € 27,21 € 98,37 € 51,41 € 32,44 € 28,45 € 53,74 € 2,34 €

103 A04.001.015.a

Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità 
circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti 
di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in 
a pendenza: spessore 5 cm

m² 35,50 21,16 25,97 € 22,77 € 921,94 € 481,83 € 29,87 € 26,19 € 554,19 € 72,36 €

104 A06.001.005.c

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito 
da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa 
l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di 
travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine 
alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di 
sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del 
solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, 
idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in 
acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore 
in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm

m² 35,50 21,16 68,85 € 60,37 € 2.444,18 € 1.277,41 € 79,34 € 69,57 € 1.472,03 € 194,63 €

105 A06.001.010.a
Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture 
piane: con nervature incrociate (Percentuale del 30%)

m² 35,50 21,16 20,66 € 18,12 € 733,43 € 383,31 € 23,80 € 20,87 € 441,61 € 58,29 €

106 A07.037.005.f
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle 
sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in rame da 6/10

m 35,00 20,86 36,49 € 32,00 € 1.277,15 € 667,48 € 59,25 € 51,96 € 1.083,81 € 416,33 €

107 A07.037.010.f
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle 
sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 6/10

m 17,00 10,13 49,49 € 43,40 € 841,33 € 439,71 € 83,83 € 73,51 € 744,81 € 305,10 €

108 A07.037.050.f
Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro 
fino a 100 mm: in rame da 6/10

m 35,60 21,22 31,15 € 27,32 € 1.108,94 € 579,57 € 56,05 € 49,15 € 1.042,85 € 463,28 €

109 A07.037.090.c

Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni 
bituminose, sifonato a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico 
nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura 
e griglia parafoglia, in opera su foro pulito e liscio: diametro 100 mm

cad 5,00 2,98 30,60 € 26,83 € 153,00 € 79,96 € 31,21 € 27,37 € 81,56 € 1,59 €
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QUANTITA'
DI 
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PREZZO UNITARIO 
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condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 
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PREZZO UNITARIO 
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netto del ribasso e 
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progetto, al lordo del 
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MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

110 A08.004.015.c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: 
su superfici orizzontali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

m² 35,50 21,16 26,13 € 22,91 € 927,62 € 484,80 € 27,26 € 23,90 € 505,77 € 20,97 €

111 A09.004.005.b

Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di 
cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, 
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa 
struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm

m² 8,64 5,15 25,95 € 22,76 € 224,21 € 117,18 € 32,69 € 28,67 € 147,61 € 30,43 €

112 A09.031.075.a

Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travature, 
mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di un 
lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale, dimensioni 1.800 x 
1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a 
base silicati, diversa resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto 
dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, 
così come di seguito definito: spessore pannello in lana di roccia 40 mm, per protezione 
al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1]

m² 116,28 69,30 53,23 € 46,68 € 6.189,58 € 3.234,88 € 55,74 € 48,88 € 3.387,41 € 152,54 €

113 A09.031.110

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in 
calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mq e 
bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio 
silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad 
espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa 
stuccatura dei giunti

m² 47,00 28,01 24,35 € 21,35 € 1.144,45 € 598,13 € 24,35 € 21,35 € 598,13 €

114 A09.031.135

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in Euroclasse 
A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, 
esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, 
fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato 
con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm

m² 16,80 10,01 79,51 € 69,72 € 1.335,77 € 698,12 € 89,61 € 78,58 € 786,80 € 88,68 €

115 A11.001.030

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con 
armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata 
RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta da strato superiore in bitume 
polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, 
autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di 
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

m² 42,00 25,03 20,23 € 17,74 € 849,66 € 444,06 € 20,98 € 18,40 € 460,52 € 16,46 €

116 A20.001.005
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di 
isolante acrilico all'acqua

m² 214,11 127,61 1,89 € 1,66 € 404,67 € 211,49 € 2,12 € 1,86 € 237,23 € 25,74 €

117 A20.010.015.a

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, 
altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, 
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente 
preparato, da valutarsi a parte: bianca

m² 178,61 106,45 11,88 € 10,42 € 2.121,89 € 1.108,97 € 13,28 € 11,65 € 1.239,65 € 130,69 €

118 A20.019.005.a
Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, 
applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca

m² 35,50 21,16 12,97 € 11,37 € 460,44 € 240,64 € 13,75 € 12,06 € 255,11 € 14,47 €

119 B02.016.005
Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, 
precedentemente rimossi, compresi l'eventuale fornitura e posa in opera di controtelaio e 
ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte

m² 21,30 12,69 57,12 € 50,09 € 1.216,66 € 635,86 € 59,03 € 51,76 € 657,13 € 21,26 €

120 B02.016.010.a

Ricollocamento in opera di davanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in 
pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresi la fornitura e posa in 
opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti 
connessi a cemento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: soglie, montanti, architravi

m 4,00 2,38 52,85 € 46,34 € 211,40 € 110,48 € 54,61 € 47,89 € 114,16 € 3,68 €

121 B02.016.010.b

Ricollocamento in opera di davanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in 
pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresi la fornitura e posa in 
opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti 
connessi a cemento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: davanzali

m 4,00 2,38 31,60 € 27,71 € 126,40 € 66,06 € 32,65 € 28,63 € 68,26 € 2,20 €

122 B02.016.015

Ricollocamento in opera di gradini (alzata e pedata) in pietra naturale o artificiale 
precedentemente rimossi, compresa la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, 
lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato 
e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola 
d'arte

m 12,60 7,51 22,72 € 19,92 € 286,27 € 149,62 € 23,48 € 20,59 € 154,62 € 5,00 €

123 B02.016.045

Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i 
tagli, l'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e la successiva ripresa di muratura 
completa di fissaggio con malta cementizia e stuccata con malta di calce, nonché la 
pulizia, la scartavetratura, la verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle 
parti rovinate in prossimità degli ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte

m² 2,00 1,19 29,77 € 26,11 € 59,54 € 31,12 € 30,77 € 26,98 € 32,16 € 1,05 €

124 C03.004.085
Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su 
letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura 
finale

m² 22,88 13,64 51,76 € 45,39 € 1.184,27 € 618,94 € 53,51 € 46,92 € 639,86 € 20,93 €
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125 M01.001.010 Specializzato edile ora 160,00 95,36 29,26 € 25,66 € 4.681,60 € 2.446,76 € 30,16 € 26,45 € 2.522,01 € 75,26 €

126 NP1a
Fornitura e posa di coprigiunto " sismico" piano ed ad angolo in alluminio anodizzato 
estruso zigrinato, spessore 1,6 cm. incassato nel pavimento - largh. cm.51 tipo "K ALU1 
G150 di Tecnokgiunti" o similare

m 37,50 22,35 440,00 € 385,84 € 16.500,00 € 8.623,43 € 440,00 € 385,84 € 8.623,43 €

127 NP1b

Fornitura e posa in opera di coprigiunto “sismico” per pareti esterne, in versione 
angolare, in alluminio preverniciato argento, spessore 20/10, tipo “JOINT Serie WK 225 
E” o similare, con fori svasati e guarnizioni laterali, fissato con viti inox da entrambi i lati 
con sistema di barrette a scomparsa antimanomissione. larghezza cm. 30 (25+5)

m 28,54 17,01 95,00 € 83,31 € 2.711,30 € 1.417,01 € 95,00 € 83,31 € 1.417,01 €

128 NP1c

Fornitura e posa in opera di coprigiunto “sismico” per pareti interne e soffitti, in versione 
ad angolo o piana, profili laterali in vista in alluminio zigrinato con fori svasati e 
guarnizione centrale a soffietto in gomma/PVC colore grigio, larghezza cm.22 e H 
soffietto cm 2,5 - con posa sul finito con guarnizioni di appoggio e fissaggio a tasselli 
inox - tipo “Tecnokgiunti serie K WALL G100” o similare

m 93,54 55,75 90,00 € 78,92 € 8.418,60 € 4.399,83 € 90,00 € 78,92 € 4.399,83 €

129 NP1d

Fornitura e posa in opera di giunto sismico impermeabile a livello guaine bituminose, 
costituito da banda elastica a base di gomma sintetica di spessore mm. 2,5 e larghezza 
cm. 50 con lo strato inferiore autoadesivo. Nelle aree marginali esterne con tela in fibra 
di vetro e nella zona centrale priva di rinforzo per consentire movimenti in tutte le 
direzioni. Saldabile a membrane bituminose mediante aria calda. Tipo “Tecnokgiunti 
serie K FLEX” o similari

m 27,50 16,39 165,00 € 144,69 € 4.537,50 € 2.371,44 € 165,00 € 144,69 € 2.371,44 €

130 A20.019.010.a

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi 
termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza 
e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca

m² 35,50 21,16 15,65 € 13,72 € 555,58 € 290,36 € 16,94 € 14,85 € 314,30 € 23,93 €

131 A20.010.005.a
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante

m² 1.046,40 623,65 7,06 € 6,19 € 7.387,58 € 3.860,99 € 7,16 € 6,28 € 3.915,68 € 54,69 €

132 A20.010.015.b

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, 
altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, 
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente 
preparato, da valutarsi a parte: colorata

m² 370,20 220,64 12,44 € 10,91 € 4.605,29 € 2.406,87 € 13,85 € 12,15 € 2.679,68 € 272,80 €

133 A11.001.005.b
Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione 
della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate

m² 70,00 41,72 15,17 € 13,30 € 1.061,90 € 554,98 € 15,75 € 13,81 € 576,20 € 21,22 €

134 A11.001.010.a
Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al 
solvente

m² 70,00 41,72 1,60 € 1,40 € 112,00 € 58,53 € 1,65 € 1,45 € 60,36 € 1,83 €

135 A11.001.020.a

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-
CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 
°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o 
inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: 
armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm 
Agrement I.T.C.

m² 70,00 41,72 19,43 € 17,04 € 1.360,10 € 710,83 € 20,49 € 17,97 € 749,61 € 38,78 €

136 C03.004.085
Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su 
letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura 
finale

m² 70,00 41,72 51,76 € 45,39 € 3.623,20 € 1.893,60 € 53,51 € 46,92 € 1.957,62 € 64,02 €

137 B01.016.020
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello 
spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale

m² 70,00 70,00 10,86 € 9,52 € 760,20 € 666,62 € 10,97 € 9,62 € 673,37 € 6,75 €

138 B01.016.070
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m³ 10,50 10,50 170,67 € 149,66 € 1.792,04 € 1.571,44 € 172,40 € 151,18 € 1.587,36 € 15,93 €

139 NP2

Rimozione e trasporto a rifiuto di cisterna della Nafta lunga 6 m e di 2 m di diametro, 
interrata nell'area cortiliva, previo svuotamento dal residuo, analisi per lo smaltimento, 
certificazioni gas free e analisi del terreno adiacente, compreso relazione tecnica 
ambientale e comunicazione dismissione

cad 1,00 1,00 12.000,00 € 10.522,80 € 12.000,00 € 10.522,80 € 12.000,00 € 10.522,80 € 10.522,80 €

1 C02.004.035.a

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte
d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal 
Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi 
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto 
altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per 
pressioni SDR 11 (PN16): diametro 75 mm

m 40,00 36,00 10,43 € 9,15 € 417,20 € 329,26 € 14,64 € 12,84 € 462,16 € 132,90 €

2 C02.004.035.d

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte
d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal 
Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi 
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto 
altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per 
pressioni SDR 11 (PN16): diametro 125 mm

m 40,00 36,00 24,52 € 21,50 € 980,80 € 774,06 € 36,09 € 31,65 € 1.139,30 € 365,25 €

Pagina 12 di 16

Copia informatica per consultazione



SAL 1_2 - 220219_230320

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

3 C02.016.060.c

Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma
UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni
elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro esterno 200 
mm, diametro interno 172 mm

m 15,00 13,50 22,41 € 19,65 € 336,15 € 265,29 € 30,83 € 27,03 € 364,97 € 99,68 €

4 C02.016.120.b

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 
(SN 8 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

m 35,00 31,50 15,58 € 13,66 € 545,30 € 430,36 € 17,88 € 15,68 € 493,89 € 63,53 €

5 C02.016.120.d

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 
(SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm

m 40,00 36,00 24,91 € 21,84 € 996,40 € 786,37 € 30,53 € 26,77 € 963,78 € 177,41 €

6 C02.019.045.b

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini
con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e
posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm

cad 8,00 7,20 95,30 € 83,57 € 762,40 € 601,69 € 95,30 € 83,57 € 601,69 €

7 C02.019.045.d

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini
con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e
posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm

cad 7,00 6,30 218,70 € 191,78 € 1.530,90 € 1.208,20 € 218,70 € 191,78 € 1.208,20 €

8 C02.019.055.b

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm

cad 8,00 7,20 40,50 € 35,51 € 324,00 € 255,70 € 40,50 € 35,51 € 255,70 €

9 C02.019.055.d

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm

cad 7,00 6,30 104,80 € 91,90 € 733,60 € 578,96 € 104,80 € 91,90 € 578,96 €

10 C02.019.215.d

Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con
resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma
UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio quadrato con zanche di fissaggio,
rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il
marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente,
con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero
su preesistente pozzetto: griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 720 mm e 
altezza 73 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.070 cmq, 
peso totale 64 kg circa

cad 3,00 2,70 271,82 € 238,36 € 815,46 € 643,57 € 380,64 € 333,78 € 901,21 € 257,65 €

11 25096.h

Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato
intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%), SDR11, a
ridotta dilatazione termica lineare, preisolato in fabbrica con schiuma rigida
poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densità
estruso in continuo, in opera per condotte interrate per trasporto di energia
termica e di raffrescamento su grandi distanze, comprese saldature dei giunti per
polifusione, realizzazione dei ripristini in linea, esclusi scavi e rinterri: ∅ 125 × 11,4 mm 
(per predisposizione teleriscaldamento)

m 42,00 37,80 150,14 € 131,66 € 6.305,88 € 4.976,66 € 150,14 € 131,66 € 4.976,66 €

12 25096.i

Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato
intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%), SDR11, a
ridotta dilatazione termica lineare, preisolato in fabbrica con schiuma rigida
poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densità
estruso in continuo, in opera per condotte interrate per trasporto di energia
termica e di raffrescamento su grandi distanze, comprese saldature dei giunti per
polifusione, realizzazione dei ripristini in linea, esclusi scavi e rinterri: ∅ 160 × 14,6 mm 
(per impianto termico)

m 40,00 36,00 183,85 € 161,22 € 7.354,00 € 5.803,85 € 183,85 € 161,22 € 5.803,85 €

13 E02.037.005.j

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di
lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o
in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 
kg/m

kg 172,80 155,52 4,81 € 4,22 € 831,17 € 655,97 € 5,76 € 5,05 € 785,52 € 129,56 €

14 E03.019.020.i

Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e
polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al
fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti
diametri: 114 mm

m 16,00 14,40 65,73 € 57,64 € 1.051,68 € 830,00 € 70,90 € 62,17 € 895,28 € 65,28 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

15 NP 1 M

Tubo in acciaio senza saldatura con processo di lavorazione FM-ERW a norma UNI EN 
10208 in accordo al DM 24/11/1984, per allacci metano, con rivestimento esterno in 
polietilene triplo strato rinforzato, estruso a calza, a norma UNI 9099 con estremità liscie, 
serie leggera: ∅ conv. 4" curve, raccordi, pezzi speciali e ogni onere incluso saldato in 
opera per spostamento tubazione gas metano interrata

m 16,00 14,40 135,42 € 118,75 € 2.166,72 € 1.710,00 € 135,42 € 118,75 € 1.710,00 €

16 B01.037.010.a
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di 
impianto idrico

m 30,00 27,00 3,27 € 2,87 € 98,10 € 77,42 € 3,40 € 2,98 € 80,50 € 3,08 €

17 B01.040.020.a

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle 
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre ( da intendersi come smontaggio e messa a disposizione): radiatori in ghisa e/o 
in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore

cad 1,00 0,90 9,92 € 8,70 € 9,92 € 7,83 € 10,34 € 9,07 € 8,16 € 0,33 €

18 B01.040.020.b

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle 
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre ( da intendersi come smontaggio e messa a disposizione): radiatori in ghisa e/o 
in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore

cad 1,00 0,90 14,59 € 12,79 € 14,59 € 11,51 € 15,21 € 13,34 € 12,00 € 0,49 €

19 B01.040.020.c

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle 
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre ( da intendersi come smontaggio e messa a disposizione): radiatori in ghisa e/o 
in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

cad 1,00 0,90 19,25 € 16,88 € 19,25 € 15,19 € 20,08 € 17,61 € 15,85 € 0,66 €

20 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 1,00 0,90 47,85 € 41,96 € 47,85 € 37,76 € 49,31 € 43,24 € 38,92 € 1,15 €

21 B02.016.025
Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e 
sostegni, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

cad 3,00 2,70 27,11 € 23,77 € 81,33 € 64,19 € 28,01 € 24,56 € 66,32 € 2,13 €

22 E03.019.020.e
Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e 
polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco 
classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 60 mm

m 4,00 3,60 38,80 € 34,02 € 155,20 € 122,49 € 41,81 € 36,66 € 131,99 € 9,50 €

23 E03.019.020.f
Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e 
polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco 
classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 76 mm

m 4,00 3,60 48,32 € 42,37 € 193,28 € 152,54 € 52,08 € 45,67 € 164,41 € 11,87 €

24 NP 2 M

Assistenze, smontaggi, rimontaggi e adattamenti agli impianti meccanici presenti nella 
zona di intervento comprensive di materiali, manodopera, staffaggi e materiali di 
consumo; da conteggiarsi al metro quadro di superficie in pianta interessata 
dall'intervento come indicato negli elaborati grafici

m² 60,00 54,00 116,97 € 102,57 € 7.018,20 € 5.538,83 € 116,97 € 102,57 € 5.538,83 €

25 NP 3 M
Adattamenti tubazioni acqua, acqua osmotizzata, aria compressa im locale compressori 
piano copertura; compreso materiale di consumo , manodopera, attrezzatura necessaria 
e ogni onere incluso

cad 1,00 0,90 1.468,00 € 1.287,29 € 1.468,00 € 1.158,56 € 1.468,00 € 1.287,29 € 1.158,56 €

26 25165.a
Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità lisce a saldare, in opera: ∅ 20 
mm

cad 8,00 7,20 132,64 € 116,31 € 1.061,12 € 837,45 € 132,64 € 116,31 € 837,45 €

27 25165.f
Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità lisce a saldare, in opera: ∅ 65 
mm

cad 3,00 2,70 246,44 € 216,10 € 739,32 € 583,48 € 246,44 € 216,10 € 583,48 €

28 055056.b
Giunto flessibile antisismico, composto da curve, giunti flessibili e nippli scanalati a taglio 
fresato, per consentire un movimento di 50 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi 
ortogonali, preassemblato: ∅ interno 2"

cad 2,00 1,80 294,43 € 258,19 € 588,86 € 464,73 € 294,43 € 258,19 € 464,73 €

29 055056.c
Giunto flessibile antisismico, composto da curve, giunti flessibili e nippli scanalati a taglio 
fresato, per consentire un movimento di 50 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi 
ortogonali, preassemblato: ∅ interno 2"1/2

cad 3,00 2,70 340,38 € 298,48 € 1.021,14 € 805,89 € 340,38 € 298,48 € 805,89 €

30 055056.e
Giunto flessibile antisismico, composto da curve, giunti flessibili e nippli scanalati a taglio 
fresato, per consentire un movimento di 50 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi 
ortogonali, preassemblato: ∅ interno 4"

cad 1,00 0,90 474,61 € 416,19 € 474,61 € 374,57 € 474,61 € 416,19 € 374,57 €

1 D02.019.005.g

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato 
esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in 
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm

m 24,00 6,00 11,26 € 9,87 € 270,24 € 59,24 € 10,55 € 9,25 € 55,51 € -3,74 €

2 D02.001.050.e

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato 
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 
kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 
0,6/1 kV: sezione 10 mmq

m 30,00 7,50 13,55 € 11,88 € 406,50 € 89,11 € 13,84 € 12,14 € 91,02 € 1,91 €

3 B01.049.015.a

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali 
anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 
cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 
fino a 150 cmq

m 99,00 24,75 4,59 € 4,02 € 454,41 € 99,62 € 4,79 € 4,20 € 103,96 € 4,34 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

4 B01.049.020.a

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a 
vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali 
raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato 
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica 
autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 
20 mm

m 90,00 22,50 1,75 € 1,53 € 157,50 € 34,53 € 1,83 € 1,60 € 36,11 € 1,58 €

5 B01.049.020.b

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a 
vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali 
raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato 
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica 
autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 
32 mm

m 406,00 101,50 2,33 € 2,04 € 945,98 € 207,38 € 2,43 € 2,13 € 216,28 € 8,90 €

6 B01.058.005

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o 
policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, 
trasporto e scarico a discarica autorizzata

cad 2,00 0,50 8,68 € 7,61 € 17,36 € 3,81 € 9,05 € 7,94 € 3,97 € 0,16 €

7 NP_IE1
Smontaggio e rimontaggio di plafoniera a soffitto o a parete, a vista o a incasso, 
compreso quota parte di condotti portacavi e cablaggio per consentirne il ripristino 
funzionale

cad 14,00 3,50 29,20 € 25,61 € 408,80 € 89,62 € 29,20 € 25,61 € 89,62 €

8 NP_IE2

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti di apparecchiature 
elettriche a vista come per esempio rilevatori di fumo, telecamere, avvisatori ottici o 
acustici, pulsanti di allarme, scatole di derivazione, staffe di canaline metalliche, ecc. 
compreso quota parte di condotti portacavi e cablaggio (se necessari) per consentirne il 
ripristino funzionale

cad 141,00 35,25 29,20 € 25,61 € 4.117,20 € 902,59 € 29,20 € 25,61 € 902,59 €

9 NP_IE3

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti di armadi, contenitori e 
cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, 
accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro comprensivi dello smontaggio e 
rimontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 
600x400

cad 8,00 2,00 41,48 € 36,37 € 331,84 € 72,75 € 41,48 € 36,37 € 72,75 €

10 NP_IE4

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti i armadi, contenitori e 
cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, 
accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro comprensivi dello smontaggio e 
rimontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 
600x600

cad 4,00 1,00 50,92 € 44,65 € 203,68 € 44,65 € 50,92 € 44,65 € 44,65 €

11 NP_IE5

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti i armadi, contenitori, 
cassette in lamiera di acciaio, estintori posizionati a muro e altri piccoli elementi installati 
a giorno, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro 
necessario per ripristinare la condizione funzionale ante operam

cad 9,00 2,25 29,20 € 25,61 € 262,80 € 57,61 € 29,20 € 25,61 € 57,61 €

12 D01.004.005.b

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del 
tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, 
posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su 
supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 55

cad 2,00 0,50 26,25 € 23,02 € 52,50 € 11,51 € 28,25 € 24,77 € 12,39 € 0,88 €

13 D01.019.020.b Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti: 10 x 30 mm m 8,00 2,00 5,32 € 4,67 € 42,56 € 9,33 € 6,05 € 5,31 € 10,61 € 1,28 €

14 D02.001.065.a

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 
0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

m 597,00 149,25 3,15 € 2,76 € 1.880,55 € 412,26 € 3,24 € 2,84 € 424,04 € 11,78 €

15 D02.001.065.b

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 
0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

m 597,00 149,25 3,88 € 3,40 € 2.316,36 € 507,80 € 3,99 € 3,50 € 522,20 € 14,40 €

16 D02.001.065.c

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 
0,6/1 kV: sezione 4 mmq

m 597,00 149,25 4,89 € 4,29 € 2.919,33 € 639,99 € 5,02 € 4,40 € 657,00 € 17,01 €

17 D02.007.005.d
Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza 
del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori 
di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10

m 8,00 2,00 35,21 € 30,88 € 281,68 € 61,75 € 41,01 € 35,96 € 71,92 € 10,17 €

18 D02.007.030.d
Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con 
processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi 
gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10

m 8,00 2,00 9,56 € 8,38 € 76,48 € 16,77 € 12,43 € 10,90 € 21,80 € 5,03 €

Pagina 15 di 16

Copia informatica per consultazione



SAL 1_2 - 220219_230320

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 19/01/2022 AL 20/03/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO

QUANTITA'
SAL N. 2 AL 
20/03/23 (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

19 D02.010.005.f
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a 
parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 80 x 60 mm

m 31,00 7,75 23,77 € 20,84 € 736,87 € 161,54 € 26,39 € 23,14 € 179,35 € 17,81 €

20 D02.010.005.h
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a 
parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 60 mm

m 54,00 13,50 35,33 € 30,98 € 1.907,82 € 418,24 € 39,11 € 34,30 € 462,99 € 44,75 €

21 D02.016.020.b
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

m 90,00 22,50 6,60 € 5,79 € 594,00 € 130,22 € 7,28 € 6,38 € 143,64 € 13,42 €

22 D02.016.020.c
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm

m 205,00 51,25 7,56 € 6,63 € 1.549,80 € 339,75 € 8,32 € 7,30 € 373,91 € 34,16 €

23 D02.016.020.d
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

m 201,00 50,25 9,71 € 8,51 € 1.951,71 € 427,86 € 10,78 € 9,45 € 475,01 € 47,15 €

24 D02.016.020.e
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 40 mm

m 11,07 € 9,71 € 12,39 € 10,86 €

25 D02.016.025.d
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

m 15,00 3,75 11,20 € 9,82 € 168,00 € 36,83 € 12,50 € 10,96 € 41,10 € 4,27 €

26 013008.b Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: diam. 20 mm m 46,00 11,50 0,58 € 0,51 € 26,68 € 5,85 € 0,58 € 0,51 € 5,85 €

27 013008.c Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: diam. 25 mm m 105,00 26,25 0,82 € 0,72 € 86,10 € 18,88 € 0,82 € 0,72 € 18,88 €

28 013008.d Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: diam. 32 mm m 103,00 25,75 1,29 € 1,13 € 132,87 € 29,13 € 1,29 € 1,13 € 29,13 €

29 D02.022.010.d
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi 
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o 
superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50

cad 239,00 59,75 31,11 € 27,28 € 7.435,29 € 1.630,00 € 33,45 € 29,33 € 1.752,61 € 122,60 €

30 D02.022.010.e
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi 
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o 
superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50

cad 17,00 4,25 31,45 € 27,58 € 534,65 € 117,21 € 33,84 € 29,67 € 126,12 € 8,91 €

31 D02.022.010.f
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi 
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o 
superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

cad 2,00 0,50 37,24 € 32,66 € 74,48 € 16,33 € 40,43 € 35,45 € 17,73 € 1,40 €

32 D03.034.015.a
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato 
autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, 
lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 1 x 18 W

cad 0,37 0,09 98,19 € 86,10 € 36,00 € 7,89 € 99,91 € 87,61 € 8,03 € 0,14 €

33 D06.013.020.a

Cavo FTP classe F, schermatura delle singole coppie in lamina d'alluminio e generale in 
treccia di rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame diametro 
0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, guaina in LSZH: 4 coppie cat. 7, classe di 
reazione al fuoco Cca

m 170,00 42,50 1,87 € 1,64 € 317,90 € 69,69 € 1,93 € 1,69 € 71,93 € 2,24 €

34 NP_IE6

Protezione antincendio di attraversamenti orizzontali e verticali (sola rigidi, pareti rigide) 
di tubi porta-cavi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei 
diaframma tagliafiamma, effettuata con iniezione nel tubo di mastice antincendio tipo 
Promaseal A o similare con resistenza al fuoco REI 120, applicato internamente al foro 
di attraversamento a partire dal lato fuoco finoa a completa costipazione; compreso 
operazioni di apertura del tubo per consentire l'iniezione del mastice e da utilizzarsi 
anche per la sigillatura di fori residui da precedenti asportazioni di tubazioni. Per 4 
passaggi, dimensioni diametro tubo da 20mm a 50mm

cad 3,00 0,75 29,89 € 26,21 € 89,67 € 19,66 € 29,89 € 26,21 € 19,66 €

OS ONERI DI SICUREZZA corpo 1,00 0,55 53.589,57 € 53.589,57 € 53.589,57 € 29.474,26 € 53.589,57 € 53.589,57 € 29.474,26 €

€ 1.341.894,29 € 651.077,77 € 737.996,87 € 86.919,11TOTALE euro
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SAL 3 - 230321_230920

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

1 A20.001.005
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di 
isolante acrilico all'acqua

m² 7.599,17 4.559,69 1,89 € 1,66 € 14.362,43 € 7.556,96 € 2,33 € 2,04 € 9.316,26 € 1.759,29 €

2 A20.010.005.a
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante

m² 7.245,77 4.727,88 7,06 € 6,19 € 51.155,14 € 29.269,91 € 7,46 € 6,54 € 30.928,26 € 1.658,35 €

3 A20.010.015.b

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, 
altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, 
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente 
preparato, da valutarsi a parte: colorata

m² 3.953,38 3.251,79 12,44 € 10,91 € 49.180,05 € 35.472,60 € 13,85 € 12,15 € 39.493,21 € 4.020,61 €

4 M01.001.010 Specializzato edile ora 100,00 17,00 29,26 € 25,66 € 2.926,00 € 436,19 € 30,16 € 26,45 € 449,60 € 13,42 €

5 N04.013.010.a Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m ora 120,00 90,00 58,64 € 51,42 € 7.036,80 € 4.627,93 € 75,40 € 66,12 € 5.950,64 € 1.322,72 €

6 A20.001.020 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello m² 1.726,87 1.014,27 2,23 € 1,96 € 3.850,91 € 1.983,40 € 3,09 € 2,71 € 2.748,29 € 764,90 €

7 A20.019.010.a

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi 
termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza 
e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca

m² 1.175,62 1.116,83 15,65 € 13,72 € 18.398,38 € 15.326,86 € 15,05 € 13,20 € 14.739,25 € -587,61 €

8 A20.019.010.b

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi 
termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza 
e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: 
colorata

m² 1.599,12 967,91 16,95 € 14,86 € 27.105,00 € 14.386,48 € 16,17 € 14,18 € 13.724,45 € -662,03 €

9 B01.016.005.a
Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, 
per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e 
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale

m² 1.649,50 -967,48 15,52 € 13,61 € 25.600,24 € -13.166,84 € 16,21 € 14,21 € -13.752,22 € -585,38 €

10 B01.016.065 Demolizione di vespaio in pietrame m³ 82,48 -48,37 23,27 € 20,41 € 1.919,31 € -987,09 € 24,31 € 21,32 € -1.031,21 € -44,12 €

11 C03.001.070.b

Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a 
norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello 
spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima 
resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela 
ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con proprietà 
fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con 
procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, resistenza al 
gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti ≤ 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su 
letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con 
sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, 
compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo 
smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed 
aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente: 
colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm

m² 1.649,50 269,65 60,06 € 52,67 € 99.068,97 € 14.201,29 € 54,67 € 47,94 € 12.926,81 € -1.274,47 €

12 B01.028.005.b
Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

m² -40,00 5,43 € 4,76 € -190,46 € 5,68 € 4,98 € -199,23 € -8,77 €

13 B01.016.070
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m³ 0,68 -3,35 170,67 € 149,66 € 116,06 € -501,96 € 178,31 € 156,36 € -524,43 € -22,47 €

14 B01.007.010.f

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel 
(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, 
pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 
200 mm

m -25,00 59,64 € 52,30 € -1.307,46 € 62,26 € 54,60 € -1.364,89 € -57,44 €

15 B01.019.005.a

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso 
pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 
cm compresa la caldana

m² -15,00 22,56 € 19,78 € -296,74 € 23,63 € 20,72 € -310,82 € -14,07 €

16 M01.001.010 Specializzato edile ora 60,00 57,00 29,26 € 25,66 € 1.755,60 € 1.462,51 € 30,16 € 26,45 € 1.507,50 € 44,98 €

17 A10.013.015.a
Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: feltro in lana 
di vetro rivestito su una faccia con un foglio di polipropilene metallizzato, conduttività 
termica λ 0,043 W/mK: spessore 50 mm

m² -981,15 4,78 € 4,19 € -4.112,57 € 5,30 € 4,65 € -4.559,96 € -447,39 €

18 A06.004.005.a
Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in 
profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in 
calcestruzzo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm

m² 22,61 € 19,83 € 33,73 € 29,58 €
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SAL 3 - 230321_230920

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

19 A23.001.005.f

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, 
angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a 
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg -208,80 3,07 € 2,69 € -562,11 € 3,91 € 3,43 € -715,91 € -153,80 €

20 A17.028.010.q

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, 
spessore 50 μ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, 
esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria 
classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 
12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 8-12-44.1 
bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw 
= 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)

cad 228,10 € 200,02 € 228,10 € 200,02 €

21 A04.001.005.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di 
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., 
battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa

m³ -1,60 304,94 € 267,40 € -427,84 € 363,02 € 318,33 € -509,33 € -81,49 €

22 A11.001.005.b
Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione 
della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate

m² 11,25 -9,31 15,17 € 13,30 € 170,66 € -123,88 € 16,35 € 14,34 € -133,52 € -9,64 €

23 A11.001.010.a
Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al 
solvente

m² -20,00 1,60 € 1,40 € -28,06 € 2,47 € 2,17 € -43,32 € -15,26 €

24 A11.001.030

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con 
armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata 
RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta da strato superiore in bitume 
polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, 
autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di 
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

m² -20,00 20,23 € 17,74 € -354,79 € 30,52 € 26,76 € -535,26 € -180,47 €

25 A07.025.025.e

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le 
cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici 
d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile e 
orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 
16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere 
costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione 
circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi 
da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione 
circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio 
inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata 
dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello 
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con 
sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva 
del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in 
acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con 
occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito 
all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di 
entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto inalluminio; n. 1 
targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio inox AISI 304 di 
altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m

cad 1,00 0,95 3.048,63 € 2.673,34 € 3.048,63 € 2.539,68 € 3.608,68 € 3.164,45 € 3.006,23 € 466,55 €

26 B01.007.015.d
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio 
per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: 
strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

m -90,00 121,04 € 106,14 € -9.552,60 € 126,26 € 110,72 € -9.964,57 € -411,97 €

27 B01.004.005.a
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 
muratura in mattoni

m³ -14,69 161,91 € 141,98 € -2.085,67 € 169,33 € 148,49 € -2.181,25 € -95,58 €

28 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ -13,22 47,85 € 41,96 € -554,71 € 50,55 € 44,33 € -586,01 € -31,30 €

29 B01.061.030.b
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere 
di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

m³ -13,22 34,49 € 30,24 € -399,83 € 35,98 € 31,55 € -417,10 € -17,27 €

30 1.7.A.1.A
Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni: Smaltimento 
cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 170107, rottami 
da demolizione CER 170904: fino a 3 tonn.

cad -21,15 13,00 € 11,40 € -241,10 € 13,00 € 11,40 € -241,10 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

31 B02.019.005.a

Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su 
strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi 
mediante il seguente procedimento: - demolizione della superficie di calcestruzzo 
degradata a a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d'armatura; - 
pulizia della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura; - pulizia 
della superficie da polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante 
lavaggio con acqua in pressione; - applicazione a pennello di formulato epossidico 
bicomponente sui ferri d'armatura ad azione di inibitore della corrosione e a 
miglioramento dell'adesione tra vecchia superficie e nuovo materiale di ripristino; - 
ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti mediante 
applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, 
tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con 
il sottofondo (per i cm previsti da progetto): applicazione di formulato epossidico

m² 16,56 € 14,52 € 22,03 € 19,32 €

32 B02.019.005.b

Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su 
strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi 
mediante il seguente procedimento: - demolizione della superficie di calcestruzzo 
degradata a a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d'armatura; - 
pulizia della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura; - pulizia 
della superficie da polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante 
lavaggio con acqua in pressione; - applicazione a pennello di formulato epossidico 
bicomponente sui ferri d'armatura ad azione di inibitore della corrosione e a 
miglioramento dell'adesione tra vecchia superficie e nuovo materiale di ripristino; - 
ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti mediante 
applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, 
tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con 
il sottofondo (per i cm previsti da progetto): ricostruzione del calcestruzzo con malta 
bicomponente fibrorinforzata per uno spessore di 2 cm

m² 68,40 € 59,98 € 78,39 € 68,74 €

33 B02.019.030.a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo unidirezionale: primo strato

m² 207,20 € 181,69 € 232,50 € 203,88 €

34 B02.019.030.b

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo unidirezionale: strati successivi fino ad un massimo di tre

m² 168,00 € 147,32 € 185,89 € 163,01 €

35 B02.019.035.a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo bidirezionale: primo strato

m² 221,20 € 193,97 € 245,63 € 215,39 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

36 B02.019.035.b

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in 
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in 
direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo bidirezionale: strati successivi fino ad un massimo di tre

m² 179,20 € 157,14 € 199,66 € 175,08 €

37 B02.019.040.a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto 
modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, 
solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato a 
precompresso e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - 
l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto modulo 
elastico (larghezza dei nastri pari a 30 cm); - la stesura di adesivo epossidico di 
saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale 
spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno 
o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale 
sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 
direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: primo strato

m² 252,00 € 220,98 € 282,02 € 247,30 €

38 B02.019.040.b

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto 
modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, 
solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato a 
precompresso e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - 
l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto modulo 
elastico (larghezza dei nastri pari a 30 cm); - la stesura di adesivo epossidico di 
saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale 
spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno 
o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale 
sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 
direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: strati successivi fino 
ad un massimo di tre

m² 201,60 € 176,78 € 222,92 € 195,48 €

39 B02.019.055.c

Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a miglioramento dell'ancoraggio 
di tessuti in fibra di carbonio su strutture in muratura secondo il seguente procedimento: - 
creazione di foro nella muratura di diametro 14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - 
inserimento del connettore ed impregnazione con adesivo epossidico; - creazione 
dell'ancoraggio mediante impregnazione del fiocco con adesivo epossidico sullo strato di 
tessuto di rinforzo già posizionato; - applicazione di un ulteriore strato di rinforzo sopra il 
fiocco della lunghezza pari allo stesso più 10 cm: connettore di lunghezza 30 cm

cad 31,36 € 27,50 € 35,44 € 31,08 €

40 B02.001.010.a

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese 
murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne 
fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di 
a riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm 
in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la 
superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici 
esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva 
rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte 
ecc.: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina

m³ 347,20 € 304,46 € 412,87 € 362,05 €

41 A08.004.005.c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: 
per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

m² 23,77 € 20,84 € 25,45 € 22,32 €

42 A08.004.010.c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: 
per interni su pareti verticali: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce 
grassa, sabbia e cemento

m² 24,18 € 21,20 € 25,99 € 22,79 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

43 NP3

Modifica del sistema di apertura delle finestre a due ante, aule e corridoi, da anta a 
ribalta ad anta a battente, consistente nello smontaggio delle ante, rimozione di tutta la 
ferramenta, inserimento nuova ferramenta cremonese, aste comando, puntali, nr. 3 
cerniere maggiorate portata 120 kg con spessore alza anta, limitatore di apertura, 
pozzetti di chiusura anta principale ed inserimento terza cerniera centrale anta 
secondaria

cad 80,00 4,00 226,73 € 198,82 € 18.138,40 € 795,28 € 226,73 € 198,82 € 795,28 €

44 NP4

Modifica del sistema di apertura delle finestre ad un anta, aule e corridoi, da anta a 
ribalta ad anta a battente, consistente nello smontaggio dell’anta, rimozione di tutta la 
ferramenta, inserimento nuova ferramenta cremonese, aste comando, puntali, nr. 3 
cerniere maggiorate portata 120 kg con spessore alza anta, limitatore di aperturae 
pozzetto di chiusura anta

cad 108,00 70,20 125,38 € 109,95 € 13.541,04 € 7.718,19 € 125,38 € 109,95 € 7.718,19 €

1 B01.058.010.c
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 4 x 18 W

cad 46,00 43,70 11,51 € 10,09 € 529,46 € 441,07 € 12,20 € 10,70 € 467,51 € 26,44 €

2 B01.058.010.f
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 1 x 58 W

cad 16,00 15,20 11,26 € 9,87 € 180,16 € 150,08 € 11,93 € 10,46 € 159,01 € 8,93 €

3 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 5,00 4,75 13,27 € 11,64 € 66,35 € 55,27 € 14,06 € 12,33 € 58,56 € 3,29 €

4 B01.058.010.c
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 4 x 18 W

cad 1,00 0,95 11,51 € 10,09 € 11,51 € 9,59 € 12,20 € 10,70 € 10,16 € 0,57 €

5 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 70,00 66,50 13,27 € 11,64 € 928,90 € 773,82 € 14,06 € 12,33 € 819,89 € 46,07 €

6 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 66,00 62,70 13,27 € 11,64 € 875,82 € 729,61 € 14,06 € 12,33 € 773,04 € 43,44 €

7 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 20,00 19,00 24,13 € 21,16 € 482,60 € 402,03 € 30,12 € 26,41 € 501,83 € 99,80 €

8 D03.025.030.a

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm

cad 46,00 43,70 105,52 € 92,53 € 4.853,92 € 4.043,58 € 112,79 € 98,91 € 4.322,17 € 278,59 €

9 D03.025.030.c

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm

cad 21,00 19,95 128,76 € 112,91 € 2.703,96 € 2.252,55 € 133,62 € 117,17 € 2.337,57 € 85,02 €

10 NP.IE.01R Accessorio per installazione a plafone cad 30,00 28,50 29,59 € 25,95 € 887,70 € 739,50 € 29,59 € 25,95 € 739,50 €

11 NP.IE.02R Accessorio anticaduta per pannello led per posa incassata in controsoffitto cad 37,00 35,15 19,82 € 17,38 € 733,34 € 610,91 € 19,82 € 17,38 € 610,91 €

12 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 20,00 19,00 24,13 € 21,16 € 482,60 € 402,03 € 30,12 € 26,41 € 501,83 € 99,80 €

13 D03.025.030.a

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm

cad 1,00 0,95 105,52 € 92,53 € 105,52 € 87,90 € 112,79 € 98,91 € 93,96 € 6,06 €

14 D03.025.030.c

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm

cad 70,00 66,50 128,76 € 112,91 € 9.013,20 € 7.508,49 € 133,62 € 117,17 € 7.791,90 € 283,41 €

15 NP.IE.01R Accessorio per installazione a plafone cad 71,00 67,45 29,59 € 25,95 € 2.100,89 € 1.750,16 € 29,59 € 25,95 € 1.750,16 €

16 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 20,00 19,00 24,13 € 21,16 € 482,60 € 402,03 € 30,12 € 26,41 € 501,83 € 99,80 €

Pagina 5 di 17

Copia informatica per consultazione



SAL 3 - 230321_230920

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

17 D03.034.025.d

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in 
policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a 
parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade 
LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 
1.600 mm, 56 W, 9.070 lm

cad 46,00 43,70 222,39 € 195,01 € 10.229,94 € 8.522,10 € 157,71 € 138,30 € 6.043,53 € -2.478,57 €

18 B01.058.010.c
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 4 x 18 W

cad 15,00 14,25 11,51 € 10,09 € 172,65 € 143,83 € 12,20 € 10,70 € 152,45 € 8,62 €

19 B01.058.010.g
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica: 2 x 58 W

cad 15,00 14,25 13,27 € 11,64 € 199,05 € 165,82 € 14,06 € 12,33 € 175,69 € 9,87 €

20 D01.004.005.a

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 40

cad 5,00 4,75 24,13 € 21,16 € 120,65 € 100,51 € 30,12 € 26,41 € 125,46 € 24,95 €

21 D03.025.030.a

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm

cad 15,00 14,25 105,52 € 92,53 € 1.582,80 € 1.318,56 € 112,79 € 98,91 € 1.409,40 € 90,84 €

22 D03.025.030.c

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 
alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K 
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione: 36 W, 
4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm

cad 15,00 14,25 128,76 € 112,91 € 1.931,40 € 1.608,96 € 133,62 € 117,17 € 1.669,69 € 60,73 €

23 NP.IE.01R Accessorio per installazione a plafone cad 30,00 28,50 29,59 € 25,95 € 887,70 € 739,50 € 29,59 € 25,95 € 739,50 €

45 A01.007.005.a
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di 
quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

m³ 93,10 37,99 77,58 € 68,03 € 7.222,70 € 2.584,37 € 81,11 € 71,13 € 2.701,97 € 117,59 €

46 A01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di 
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

m³/km 931,00 379,89 0,72 € 0,63 € 670,32 € 239,85 € 0,95 € 0,83 € 316,47 € 76,62 €

47 A01.010.010.b

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali 
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento 
prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo 
impianto di recupero rifiuti-inerti

m³ 26,60 10,85 18,75 € 16,44 € 498,75 € 178,46 € 19,05 € 16,70 € 181,31 € 2,86 €

48 PA s 04

Opere murarie di preparazione del supporto in esterno a quota impalcati di piano, dove si 
ancorano le piastre metalliche di vincolo dei bracci HEB 200 di collegamento delle torri 
all'edificio. E' compresa la rimozione dell'intonaco e la pulizia superficiale del 
calcestruzzo mediante scarifica e/o idrolavaggio. E' compresa inoltre a montaggio 
ultimato della piastra, la sigillatura fra la piastra ed il calcestruzzo, con colatura di malta 
cementizia antiritiro ad alta resistenza meccanica; compresi ripristini superficiali 
dell'intonaco, tinteggiature e quanto altro necessario.A corpo per ogni collegamento per 
una superficie media del supporto da trattare di corca 0,4-0,5 mq

cad 18,00 7,34 780,00 € 683,98 € 14.040,00 € 5.023,69 € 780,00 € 683,98 € 5.023,69 €

49 A02.046.005.d

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in 
grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, 
asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi 
dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con 
Rck maggiore o uguale a 30 N/mmq per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo 
contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del 
volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare 
una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, 
compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche 
meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito 
dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: diametro del palo di 80 cm

m 475,00 191,11 118,70 € 104,09 € 56.382,50 € 19.892,33 € 130,57 € 114,50 € 21.881,56 € 1.989,23 €

50 PA s 06

Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso con 
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 800 mm. 
(Riferimento Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-
Romagna - Edizione Luglio 2012 art. A02047c)

m 950,00 382,22 17,70 € 15,52 € 16.815,00 € 5.932,51 € 17,70 € 15,52 € 5.932,51 €

51 A03.007.145.c

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma 
UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con 
dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe 
di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme 
incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo 
spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di 
fondazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ 238,64 96,01 161,14 € 141,30 € 38.454,13 € 13.567,01 € 211,98 € 185,89 € 17.847,43 € 4.280,42 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

52 A03.007.015.c

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ -238,64 -96,01 151,99 € 133,28 € -36.270,59 € -12.796,64 € 208,08 € 182,47 € -17.519,08 € -4.722,44 €

53 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 238,64 96,01 47,85 € 41,96 € 11.418,83 € 4.028,68 € 50,55 € 44,33 € 4.256,00 € 227,32 €

54 01.07.A.01.B
Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 
170107, rottami da demolizione CER 170904: oltre 3 tonn.

tonn 385,84 157,44 8,00 € 7,02 € 3.086,72 € 1.104,47 € 8,00 € 7,02 € 1.104,47 €

55 A02.046.050
Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, 
lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con 
filo di ferro cotto

kg 31.200,00 14.812,06 1,24 € 1,09 € 38.688,00 € 16.105,98 € 1,81 € 1,59 € 23.509,53 € 7.403,55 €

56 A03.007.005.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario 
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme 
e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

m³ 11,53 6,79 82,07 € 71,97 € 946,60 € 488,63 € 112,74 € 98,86 € 671,24 € 182,60 €

57 A03.007.025.a

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ 64,80 26,44 151,99 € 133,28 € 9.848,95 € 3.524,08 € 206,64 € 181,20 € 4.791,21 € 1.267,13 €

58 A03.007.085.a

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

m³ 45,38 18,52 159,49 € 139,86 € 7.237,66 € 2.589,73 € 214,31 € 187,93 € 3.479,87 € 890,14 €

59 A03.007.170.c
Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per 
ogni mc pompato

m³ 110,18 44,96 12,21 € 10,71 € 1.345,30 € 481,36 € 12,87 € 11,29 € 507,38 € 26,02 €

60 A03.010.005.a

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di 
fondazione

m² 43,20 17,63 25,02 € 21,94 € 1.080,86 € 386,75 € 33,84 € 29,67 € 523,08 € 136,34 €

61 A03.010.005.e

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie e effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette 
piene con travi a spessore

m² 108,72 44,36 30,44 € 26,69 € 3.309,44 € 1.184,16 € 35,51 € 31,14 € 1.381,39 € 197,23 €

62 A03.013.005.e

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a 
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., 
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato 
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 
barre: diametro 14 ÷ 30 mm

kg 13.837,90 5.822,05 1,34 € 1,18 € 18.542,79 € 6.841,18 € 1,87 € 1,64 € 9.547,02 € 2.705,84 €

A11.001.010.a
Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al 
solvente

m² -20,10 -19,09 1,60 € 1,40 € -32,15 € -26,79 € 2,47 € 2,17 € -41,35 € -14,56 €

A02.049.005.c

Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante 
trivellazioni a rotazione o a rotopercussione, sono compresi nel prezzo l'onere delle 
perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per impedire il 
franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiacca cementizia, 
costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo 
intasamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le 
armature costituite da tubi in acciaio, compensate a parte: con tubi-forma del diametro 
esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole 
predisposte sui tubi dell'armatura

m 80,00 76,00 96,53 € 84,65 € 7.722,40 € 6.433,18 € 96,53 € 84,65 € 6.433,18 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

A02.049.010

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in 
acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi 
manicotti filettati o saldati, muniti di finestrature opportunamente distanziate, comprensivi 
di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

kg 2.509,84 2.384,35 2,69 € 2,36 € 6.751,47 € 5.624,35 € 2,69 € 2,36 € 5.624,35 €

63 A17.004.005

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a 
caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, 
dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto 
anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato 
antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, 
collegamento in tondo liscio

m² 87,84 35,84 70,63 € 61,94 € 6.204,14 € 2.219,92 € 72,33 € 63,43 € 2.273,35 € 53,43 €

64 A23.001.010.d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, 
angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a 
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture reticolari: in acciaio S275 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 54.202,73 11.058,52 3,60 € 3,16 € 195.129,83 € 34.909,99 € 4,53 € 3,97 € 43.928,40 € 9.018,41 €

65 A23.001.015.f

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in 
lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di 
irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 3.270,00 1.334,30 3,15 € 2,76 € 10.300,50 € 3.685,65 € 4,06 € 3,56 € 4.750,40 € 1.064,74 €

66 A23.001.040

Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di 
acciaio zincato di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata 
lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: 
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i 
dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita a regola d'arte

kg 1.008,00 411,31 5,45 € 4,78 € 5.493,60 € 1.965,68 € 6,04 € 5,30 € 2.178,48 € 212,80 €

67 A23.004.030.a

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio 
e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 
kg

kg 58.480,73 23.862,65 0,36 € 0,32 € 21.053,06 € 7.533,06 € 0,60 € 0,53 € 12.555,10 € 5.022,04 €

68 A23.004.025.a Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico kg 57.472,73 23.451,35 0,21 € 0,18 € 12.069,27 € 4.318,54 € 0,29 € 0,25 € 5.963,70 € 1.645,16 €

69 PA s 01

Ancoraggi con barre d'acciaio zincate filettate per collegamenti profili metallici alle 
strutture in c.a. e per realizzazione ancoraggi in genere. Fasi esecutive: Perforazione in 
strutture in cemento armato, con trapano ad azionamento elettrico, con punte al widia 
e/o diamantate a distruzione di nucleo del diametro oltre 26 mm fino a 36 mm, per 
lunghezze fino a 0,50 m. Pulizia del foro mediante aria compressa e riempimento del 
foro per 2/3 del suo volume con speciali resine epossidiche bicomponenti certificate per 
applicazioni antisismiche tipo "HILTI HIT-RE 500 VD". Inserimento della barra fino alla 
lunghezza di ancoraggio richiesta. Compresa la barra in acciaio S 355 filettata zincata 
(diametri barra da 24 a 30 mm; lunghezza delle barre come da particolari esecutivi di 
progetto, fino ad un max di 50-60 cm), bullone e rondella . E' compreso quanto occorre 
per dare l'ancoraggio completo

cad 276,00 112,62 40,00 € 35,08 € 11.040,00 € 3.950,25 € 40,00 € 35,08 € 3.950,25 €

70 PA s 05

Fornitura e posa in opera di tirantatura all'intradosso del solaio negli ultimi due impalcati 
di piano, per trasferire parte degli gli sforzi di trazione sui bracci di collegamento delle 
torri all'edificio, nella travata centrale longitudinale. Tirante in barra D 30 mm, acciaio S 
355, L=8600-9000, filettata alle estremità per fissaggio con dadi su supporti in piatti 
sagomati e saldati di acciaio S 355 che a loro volta vengono fissati alle travi in c.a. 
mediante idonei ancoraggi chimici (barre filettate D 24 mm); il tirante viene tesato a forza 
con il valore di progetto indicato negli elaborati progettuali. Compresa protezione di tutte 
le parti metalliche mediante zincatura a caldo e/o verniciatura, ponteggi provvisori, 
trabatelli, opere murarie strettamente necessarie di scalcinatura intonaco, foratura travi, 
sigillatura piastre, ripristino intonaco e tinteggiatura ed ogni altro onere necessario

cad 22,00 8,98 720,00 € 631,37 € 15.840,00 € 5.667,76 € 720,00 € 631,37 € 5.667,76 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 
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(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
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netto del ribasso e 
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IMPORTO determinato 
alle condizioni di 
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D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 
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al netto del ribasso e 
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MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

71 PA s 02

Fornitura e posa in opera di dispositivo meccanico di dissipazione disposto in senso 
radiale alla base della torre composto da manovellismo meccanico in acciaio "S 355" 
completo dei sistemi di ancoraggio alle strutture in c.a. e dissipatore viscoso marcato CE 
secondo EN15129:2009 (forza assiale massima - trazione o compressione [280 - 300 
KN] - scorrimento totale termico e sismico [100 mm]. Costante C=300 KNsec/m; 
alfa=0,15), come da particolare esecutivo di progetto. Il dissipatore viscoso è a doppio 
effetto, costituito da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con 
fluido siliconico che consentono, senza un'apprezzabile reazione, i movimenti lenti 
derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui sono collegati. Al 
verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, si ha la laminazione del 
fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. E' munito di snodi sferici alle 
estremità. Il manovellismo è costituto da bracci metallici e snodi sferici radiali atti a 
garantire movimenti ribaltanti e oscillanti, di alta resistenza, elevata precisione ed esenti 
da manutenzione; acciaio su tessuto PTFE, tenute striscianti da entrambi i lati, calibrati 
per i carichi massimi di esercizio e le rotazioni di progetto. I giochi previsti fra perni e 
snodi sferici sia del manovellismo che del collegamento del dissipatore dovranno essere 
nulli (inserimento a forza) ed in ogni caso inferiori ad 1/10 di mm. Le lavorazioni sono di 
tipo meccanico effettuate da personale specializzato con anche fresature e torniture; le 
saldature dovranno essere sottoposte a controllo radiografico sempre in officina 
meccanica. La protezione superficiale prevista è la verniciatura. Nel prezzo è compreso 
anche l'onere per la prova di qualifica (Type Test) su di un numero minimo di dissipatori 
secondo EN15129:2009, valevole anche come prova di accettazione (Factory Production 
Control Test). Il tutto in opera compresi anche gli oneri di puntellature e sostegni 
provvisori della torre in fase di montaggio

cad 16,00 6,53 8.200,00 € 7.190,58 € 131.200,00 € 46.945,05 € 8.200,00 € 7.190,58 € 46.945,05 €

72 PA s 03

Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio a cerniera sferica di tipo fisso, in 
asse centrale in testa al baggiolo alla base delle torri, realizzato in acciaio/PTFE a 
calotta sferica a contatto superficiale, tipo "Sferoflon", conformati in modo tale da 
consentire rapporti fra carichi orizzontali e verticali sfavorevoli, eliminando il problema 
dello scalottamento.Conformi, alla norma europea armonizzata della serie EN1337 con 
marcatura CE. Il collegamento avviene mediante zanche alla struttura inferiore e 
attraverso viti con quella superiore. Compresa sigillatura perni in appositi alloggiamenti 
in testa al baggiolo, con colatura di malte reoplastiche, tixotropiche, antiritiro, ad alta 
reistenza meccanica. Caratteristiche: - Angolo di rotazione verticale di ± 1-2° - Carico 
verticale [400 t] - forza longitudinale [300 t] - forza trasversale [300 t]

cad 2,00 0,82 5.500,00 € 4.822,95 € 11.000,00 € 3.935,94 € 5.500,00 € 4.822,95 € 3.935,94 €

73 B01.016.020
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello 
spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale

m² 2,88 1,02 10,86 € 9,52 € 31,28 € 9,71 € 11,35 € 9,95 € 10,15 € 0,44 €

74 B01.016.070
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m³ 0,43 0,15 170,67 € 149,66 € 73,39 € 22,78 € 178,31 € 156,36 € 23,80 € 1,02 €

75 B01.004.005.a
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 
muratura in mattoni

m³ 1,24 0,44 161,91 € 141,98 € 200,77 € 62,32 € 169,33 € 148,49 € 65,18 € 2,86 €

76 B01.004.025.b
Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il 
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato, 
eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

m³ 4,36 1,54 312,69 € 274,20 € 1.363,33 € 423,21 € 331,89 € 291,03 € 449,19 € 25,99 €

77 B01.007.045.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, 
eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria 
compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o 
pietra naturale

m 120,00 42,48 66,62 € 58,42 € 7.994,40 € 2.481,64 € 69,87 € 61,27 € 2.602,71 € 121,06 €

78 B01.016.005.b

Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, 
per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e 
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa 
cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

m² 4,20 1,49 27,56 € 24,17 € 115,75 € 35,93 € 28,82 € 25,27 € 37,57 € 1,64 €

79 B01.016.065 Demolizione di vespaio in pietrame m³ 3,17 1,12 23,27 € 20,41 € 73,77 € 22,90 € 24,31 € 21,32 € 23,92 € 1,02 €

80 B01.019.005.c

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso 
pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 
cm compresa la caldana

m² 35,50 12,57 31,91 € 27,98 € 1.132,81 € 351,65 € 33,43 € 29,31 € 368,40 € 16,75 €

81 B01.022.020
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della 
struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

m² 89,64 31,73 9,31 € 8,16 € 834,55 € 259,06 € 9,73 € 8,53 € 270,75 € 11,69 €

82 B01.022.030

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a 
pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il 
trasporto a discarica

m² 16,80 5,95 9,82 € 8,61 € 164,98 € 51,21 € 10,27 € 9,01 € 53,56 € 2,35 €

83 B01.028.005.b
Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

m² 102,00 36,11 5,43 € 4,76 € 553,86 € 171,93 € 5,68 € 4,98 € 179,85 € 7,92 €

84 B01.034.025
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di 
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

m² 17,30 6,12 22,90 € 20,08 € 396,17 € 122,98 € 23,96 € 21,01 € 128,67 € 5,69 €

Pagina 9 di 17

Copia informatica per consultazione



SAL 3 - 230321_230920

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
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QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 
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(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 
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PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 
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progetto, al lordo del 
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dell'art. 26, comma 1, del 
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D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

85 B01.034.030
Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, 
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o 
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

m² 6,00 2,12 27,90 € 24,47 € 167,40 € 51,96 € 29,18 € 25,59 € 54,35 € 2,38 €

86 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 282,90 100,15 47,85 € 41,96 € 13.536,77 € 4.202,12 € 50,55 € 44,33 € 4.439,23 € 237,11 €

87 01.07.A.01.B
Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 
170107, rottami da demolizione CER 170904: oltre 3 tonn.

tonn 444,05 157,19 8,00 € 7,02 € 3.552,40 € 1.102,75 € 8,00 € 7,02 € 1.102,75 €

88 01.07.A.04 Smaltimento cartongesso (non contaminato da sostanze pericolose) CER 170802 tonn 29,50 10,44 170,00 € 149,07 € 5.015,00 € 1.556,77 € 170,00 € 149,07 € 1.556,77 €

89 01.07.B.07
Oneri di smaltimento rifiuti pericolosi da costruzioni e demolizioni: smaltimento guaina 
bitumisona per isolamento tetti e simili CER 170903

cad 1,73 0,61 700,00 € 613,83 € 1.211,00 € 375,92 € 700,00 € 613,83 € 375,92 €

90 B02.004.060.e

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi 
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi 
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali 
opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura 
e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: superfici verticali: profondità di taglio da 200 a 300 mm

m 13,40 4,74 150,21 € 131,72 € 2.012,81 € 624,82 € 173,64 € 152,26 € 722,28 € 97,46 €

91 B02.004.065.e

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi 
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi 
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali 
opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura 
e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: superfici orizzontali: profondità di taglio da 200 a 300 mm

m 38,80 13,74 60,20 € 52,79 € 2.335,76 € 725,07 € 69,72 € 61,14 € 839,74 € 114,66 €

92 B02.004.065.f

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi 
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi 
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali 
opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura 
e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: superfici orizzontali: profondità di taglio da 300 a 400 mm

m 95,80 33,91 111,91 € 98,13 € 10.720,98 € 3.328,03 € 132,30 € 116,01 € 3.934,40 € 606,37 €

93 02.05.04

Oneri per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente 
dalla demolizione. Da conteggiarsi esclusivamente previo rilascio dalla D.L. della 
documentazione comprovante l'effettivo conferimento del predetto materiale secondo la 
normativa vigente

m³ 282,90 100,15 3,75 € 3,29 € 1.060,88 € 329,32 € 3,75 € 3,29 € 329,32 €

94 N04.013.020.a Autogrù da: 20.000 kg ora 16,00 5,66 67,14 € 58,88 € 1.074,24 € 333,47 € 86,50 € 75,85 € 429,62 € 96,16 €

95 A23.001.010.d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, 
angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a 
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture reticolari: in acciaio S275 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 10.416,38 3.687,40 3,60 € 3,16 € 37.498,97 € 11.640,53 € 4,53 € 3,97 € 14.647,66 € 3.007,14 €

96 A23.001.015.f

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in 
lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di 
irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 
JR - classe di esecuzione EXC3

kg 4.064,55 1.438,85 3,15 € 2,76 € 12.803,33 € 3.974,44 € 4,06 € 3,56 € 5.122,62 € 1.148,17 €

97 A23.004.015 Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico kg 14.480,93 5.126,25 0,16 € 0,14 € 2.316,95 € 719,23 € 0,19 € 0,17 € 854,09 € 134,86 €

98 A23.004.020
Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo 
oleofenolico

kg 14.480,93 5.126,25 0,15 € 0,13 € 2.172,14 € 674,28 € 0,15 € 0,13 € 674,28 €

99 B02.004.050.a
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

cad 12,00 4,25 22,77 € 19,97 € 273,24 € 84,82 € 31,02 € 27,20 € 115,55 € 30,73 €

100 B02.004.050.b
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm

cad 298,00 105,49 25,30 € 22,19 € 7.539,40 € 2.340,40 € 33,67 € 29,53 € 3.114,67 € 774,27 €

101 B02.013.040

Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di 
rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima 
di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante 
trapano a rotazione/rotopercussione

cad 77,00 27,26 9,02 € 7,91 € 694,54 € 215,60 € 11,06 € 9,70 € 264,36 € 48,76 €

102 A01.010.015
Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento 
della terra e irrorazione di acqua

m³ 3,17 1,12 31,03 € 27,21 € 98,37 € 30,53 € 32,44 € 28,45 € 31,92 € 1,39 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

103 A04.001.015.a

Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità 
circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti 
di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in 
a pendenza: spessore 5 cm

m² 35,50 12,57 25,97 € 22,77 € 921,94 € 286,19 € 31,19 € 27,35 € 343,71 € 57,52 €

104 A06.001.005.c

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito 
da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa 
l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di 
travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine 
alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di 
sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del 
solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, 
idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in 
acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore 
in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm

m² 35,50 12,57 68,85 € 60,37 € 2.444,18 € 758,73 € 94,85 € 83,17 € 1.045,25 € 286,52 €

105 A06.001.010.a
Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture 
piane: con nervature incrociate (Percentuale del 30%)

m² 35,50 12,57 20,66 € 18,12 € 733,43 € 227,67 € 28,46 € 24,95 € 313,57 € 85,90 €

106 A07.037.005.f
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle 
sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in rame da 6/10

m 35,00 12,39 36,49 € 32,00 € 1.277,15 € 396,46 € 64,89 € 56,90 € 705,02 € 308,56 €

107 A07.037.010.f
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle 
sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 6/10

m 17,00 6,02 49,49 € 43,40 € 841,33 € 261,17 € 91,98 € 80,66 € 485,40 € 224,23 €

108 A07.037.050.f
Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro 
fino a 100 mm: in rame da 6/10

m 35,60 12,60 31,15 € 27,32 € 1.108,94 € 344,24 € 56,05 € 49,15 € 619,41 € 275,17 €

109 A07.037.090.c

Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni 
bituminose, sifonato a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico 
nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura 
e griglia parafoglia, in opera su foro pulito e liscio: diametro 100 mm

cad 5,00 1,77 30,60 € 26,83 € 153,00 € 47,49 € 37,79 € 33,14 € 58,65 € 11,16 €

110 A08.004.015.c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: 
su superfici orizzontali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

m² 35,50 12,57 26,13 € 22,91 € 927,62 € 287,95 € 27,97 € 24,53 € 308,23 € 20,28 €

111 A09.004.005.b

Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di 
cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, 
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa 
struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm

m² 8,64 3,06 25,95 € 22,76 € 224,21 € 69,60 € 32,69 € 28,67 € 87,68 € 18,08 €

112 A09.031.075.a

Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travature, 
mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di un 
lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale, dimensioni 1.800 x 
1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a 
base silicati, diversa resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto 
dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, 
così come di seguito definito: spessore pannello in lana di roccia 40 mm, per protezione 
al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1]

m² 116,28 41,16 53,23 € 46,68 € 6.189,58 € 1.921,39 € 70,38 € 61,72 € 2.540,43 € 619,05 €

113 A09.031.110

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in 
calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mq e 
bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio 
silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad 
espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa 
stuccatura dei giunti

m² 47,00 16,64 24,35 € 21,35 € 1.144,45 € 355,26 € 24,35 € 21,35 € 355,26 €

114 A09.031.135

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in Euroclasse 
A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, 
esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, 
fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato 
con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm

m² 16,80 5,95 79,51 € 69,72 € 1.335,77 € 414,65 € 119,05 € 104,39 € 620,86 € 206,21 €

115 A11.001.030

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con 
armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata 
RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta da strato superiore in bitume 
polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, 
autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di 
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

m² 42,00 14,87 20,23 € 17,74 € 849,66 € 263,75 € 30,52 € 26,76 € 397,91 € 134,16 €

116 A20.001.005
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di 
isolante acrilico all'acqua

m² 214,11 75,79 1,89 € 1,66 € 404,67 € 125,62 € 2,33 € 2,04 € 154,86 € 29,24 €

117 A20.010.015.a

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, 
altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, 
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente 
preparato, da valutarsi a parte: bianca

m² 178,61 63,23 11,88 € 10,42 € 2.121,89 € 658,68 € 13,28 € 11,65 € 736,30 € 77,62 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

118 A20.019.005.a
Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, 
applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca

m² 35,50 12,57 12,97 € 11,37 € 460,44 € 142,93 € 15,05 € 13,20 € 165,85 € 22,92 €

119 B02.016.005
Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, 
precedentemente rimossi, compresi l'eventuale fornitura e posa in opera di controtelaio e 
ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte

m² 21,30 7,54 57,12 € 50,09 € 1.216,66 € 377,68 € 60,32 € 52,89 € 398,84 € 21,16 €

120 B02.016.010.a

Ricollocamento in opera di davanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in 
pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresi la fornitura e posa in 
opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti 
connessi a cemento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: soglie, montanti, architravi

m 4,00 1,42 52,85 € 46,34 € 211,40 € 65,62 € 54,93 € 48,17 € 68,21 € 2,58 €

121 B02.016.010.b

Ricollocamento in opera di davanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in 
pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresi la fornitura e posa in 
opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti 
connessi a cemento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: davanzali

m 4,00 1,42 31,60 € 27,71 € 126,40 € 39,24 € 33,55 € 29,42 € 41,66 € 2,42 €

122 B02.016.015

Ricollocamento in opera di gradini (alzata e pedata) in pietra naturale o artificiale 
precedentemente rimossi, compresa la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, 
lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato 
e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola 
d'arte

m 12,60 4,46 22,72 € 19,92 € 286,27 € 88,87 € 24,18 € 21,20 € 94,58 € 5,71 €

123 B02.016.045

Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i 
tagli, l'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e la successiva ripresa di muratura 
completa di fissaggio con malta cementizia e stuccata con malta di calce, nonché la 
pulizia, la scartavetratura, la verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle 
parti rovinate in prossimità degli ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte

m² 2,00 0,71 29,77 € 26,11 € 59,54 € 18,48 € 32,29 € 28,32 € 20,05 € 1,56 €

124 C03.004.085
Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su 
letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura 
finale

m² 22,88 8,10 51,76 € 45,39 € 1.184,27 € 367,62 € 59,43 € 52,11 € 422,10 € 54,48 €

125 M01.001.010 Specializzato edile ora 160,00 56,64 29,26 € 25,66 € 4.681,60 € 1.453,27 € 30,16 € 26,45 € 1.497,98 € 44,70 €

126 NP1a
Fornitura e posa di coprigiunto " sismico" piano ed ad angolo in alluminio anodizzato 
estruso zigrinato, spessore 1,6 cm. incassato nel pavimento - largh. cm.51 tipo "K ALU1 
G150 di Tecnokgiunti" o similare

m 37,50 13,28 440,00 € 385,84 € 16.500,00 € 5.121,97 € 440,00 € 385,84 € 5.121,97 €

127 NP1b

Fornitura e posa in opera di coprigiunto “sismico” per pareti esterne, in versione 
angolare, in alluminio preverniciato argento, spessore 20/10, tipo “JOINT Serie WK 225 
E” o similare, con fori svasati e guarnizioni laterali, fissato con viti inox da entrambi i lati 
con sistema di barrette a scomparsa antimanomissione. larghezza cm. 30 (25+5)

m 28,54 10,10 95,00 € 83,31 € 2.711,30 € 841,65 € 95,00 € 83,31 € 841,65 €

128 NP1c

Fornitura e posa in opera di coprigiunto “sismico” per pareti interne e soffitti, in versione 
ad angolo o piana, profili laterali in vista in alluminio zigrinato con fori svasati e 
guarnizione centrale a soffietto in gomma/PVC colore grigio, larghezza cm.22 e H 
soffietto cm 2,5 - con posa sul finito con guarnizioni di appoggio e fissaggio a tasselli 
inox - tipo “Tecnokgiunti serie K WALL G100” o similare

m 93,54 33,11 90,00 € 78,92 € 8.418,60 € 2.613,32 € 90,00 € 78,92 € 2.613,32 €

129 NP1d

Fornitura e posa in opera di giunto sismico impermeabile a livello guaine bituminose, 
costituito da banda elastica a base di gomma sintetica di spessore mm. 2,5 e larghezza 
cm. 50 con lo strato inferiore autoadesivo. Nelle aree marginali esterne con tela in fibra 
di vetro e nella zona centrale priva di rinforzo per consentire movimenti in tutte le 
direzioni. Saldabile a membrane bituminose mediante aria calda. Tipo “Tecnokgiunti 
serie K FLEX” o similari

m 27,50 9,74 165,00 € 144,69 € 4.537,50 € 1.408,54 € 165,00 € 144,69 € 1.408,54 €

130 A20.019.010.a

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi 
termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza 
e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca

m² 35,50 12,57 15,65 € 13,72 € 555,58 € 172,46 € 15,05 € 13,20 € 165,85 € -6,61 €

131 A20.010.005.a
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante

m² 1.046,40 370,43 7,06 € 6,19 € 7.387,58 € 2.293,27 € 7,46 € 6,54 € 2.423,20 € 129,93 €

132 A20.010.015.b

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, 
altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, 
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente 
preparato, da valutarsi a parte: colorata

m² 370,20 131,05 12,44 € 10,91 € 4.605,29 € 1.429,59 € 13,85 € 12,15 € 1.591,62 € 162,04 €

133 A11.001.005.b
Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione 
della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate

m² 70,00 24,78 15,17 € 13,30 € 1.061,90 € 329,64 € 16,35 € 14,34 € 355,28 € 25,64 €

134 A11.001.010.a
Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al 
solvente

m² 70,00 24,78 1,60 € 1,40 € 112,00 € 34,77 € 2,47 € 2,17 € 53,67 € 18,90 €

Pagina 12 di 17

Copia informatica per consultazione



SAL 3 - 230321_230920

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

135 A11.001.020.a

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-
CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 
°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o 
inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: 
armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm 
Agrement I.T.C.

m² 70,00 24,78 19,43 € 17,04 € 1.360,10 € 422,21 € 30,05 € 26,35 € 652,97 € 230,77 €

136 C03.004.085
Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su 
letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura 
finale

m² 70,00 24,78 51,76 € 45,39 € 3.623,20 € 1.124,72 € 59,43 € 52,11 € 1.291,39 € 166,67 €

137 B01.016.020
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello 
spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale

m² 70,00 10,86 € 9,52 € 760,20 € 11,35 € 9,95 €

138 B01.016.070
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m³ 10,50 170,67 € 149,66 € 1.792,04 € 178,31 € 156,36 €

139 NP2

Rimozione e trasporto a rifiuto di cisterna della Nafta lunga 6 m e di 2 m di diametro, 
interrata nell'area cortiliva, previo svuotamento dal residuo, analisi per lo smaltimento, 
certificazioni gas free e analisi del terreno adiacente, compreso relazione tecnica 
ambientale e comunicazione dismissione

cad 1,33 0,32 12.000,00 € 10.522,80 € 16.000,00 € 3.332,22 € 12.000,00 € 10.522,80 € 3.332,22 €

1 C02.004.035.a

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte
d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal 
Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi 
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto 
altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per 
pressioni SDR 11 (PN16): diametro 75 mm

m 40,00 2,00 10,43 € 9,15 € 417,20 € 18,29 € 16,44 € 14,42 € 28,83 € 10,54 €

2 C02.004.035.d

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte
d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal 
Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi 
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto 
altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per 
pressioni SDR 11 (PN16): diametro 125 mm

m 40,00 2,00 24,52 € 21,50 € 980,80 € 43,00 € 41,04 € 35,99 € 71,98 € 28,97 €

3 C02.016.060.c

Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma
UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni
elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro esterno 200 
mm, diametro interno 172 mm

m 15,00 0,75 22,41 € 19,65 € 336,15 € 14,74 € 31,30 € 27,45 € 20,59 € 5,85 €

4 C02.016.120.b

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 
(SN 8 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

m 35,00 1,75 15,58 € 13,66 € 545,30 € 23,91 € 20,51 € 17,99 € 31,47 € 7,57 €

5 C02.016.120.d

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 
(SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm

m 40,00 2,00 24,91 € 21,84 € 996,40 € 43,69 € 36,96 € 32,41 € 64,82 € 21,13 €

6 C02.019.045.b

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini
con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e
posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm

cad 8,00 0,40 95,30 € 83,57 € 762,40 € 33,43 € 95,30 € 83,57 € 33,43 €

7 C02.019.045.d

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini
con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e
posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm

cad 7,00 0,35 218,70 € 191,78 € 1.530,90 € 67,12 € 218,70 € 191,78 € 67,12 €

8 C02.019.055.b

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm

cad 8,00 0,40 40,50 € 35,51 € 324,00 € 14,21 € 40,50 € 35,51 € 14,21 €

9 C02.019.055.d

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm

cad 7,00 0,35 104,80 € 91,90 € 733,60 € 32,16 € 104,80 € 91,90 € 32,16 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

10 C02.019.215.d

Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con
resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma
UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio quadrato con zanche di fissaggio,
rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il
marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente,
con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero
su preesistente pozzetto: griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 720 mm e 
altezza 73 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.070 cmq, 
peso totale 64 kg circa

cad 3,00 0,15 271,82 € 238,36 € 815,46 € 35,75 € 383,92 € 336,66 € 50,50 € 14,75 €

11 25096.h

Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato
intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%), SDR11, a
ridotta dilatazione termica lineare, preisolato in fabbrica con schiuma rigida
poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densità
estruso in continuo, in opera per condotte interrate per trasporto di energia
termica e di raffrescamento su grandi distanze, comprese saldature dei giunti per
polifusione, realizzazione dei ripristini in linea, esclusi scavi e rinterri: ∅ 125 × 11,4 mm 
(per predisposizione teleriscaldamento)

m 42,00 2,10 150,14 € 131,66 € 6.305,88 € 276,48 € 150,14 € 131,66 € 276,48 €

12 25096.i

Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato
intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%), SDR11, a
ridotta dilatazione termica lineare, preisolato in fabbrica con schiuma rigida
poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densità
estruso in continuo, in opera per condotte interrate per trasporto di energia
termica e di raffrescamento su grandi distanze, comprese saldature dei giunti per
polifusione, realizzazione dei ripristini in linea, esclusi scavi e rinterri: ∅ 160 × 14,6 mm 
(per impianto termico)

m 40,00 2,00 183,85 € 161,22 € 7.354,00 € 322,44 € 183,85 € 161,22 € 322,44 €

13 E02.037.005.j

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di
lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o
in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 
kg/m

kg 172,80 8,64 4,81 € 4,22 € 831,17 € 36,44 € 6,49 € 5,69 € 49,17 € 12,73 €

14 E03.019.020.i

Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e
polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al
fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti
diametri: 114 mm

m 16,00 0,80 65,73 € 57,64 € 1.051,68 € 46,11 € 89,98 € 78,90 € 63,12 € 17,01 €

15 NP 1 M

Tubo in acciaio senza saldatura con processo di lavorazione FM-ERW a norma UNI EN 
10208 in accordo al DM 24/11/1984, per allacci metano, con rivestimento esterno in 
polietilene triplo strato rinforzato, estruso a calza, a norma UNI 9099 con estremità liscie, 
serie leggera: ∅ conv. 4" curve, raccordi, pezzi speciali e ogni onere incluso saldato in 
opera per spostamento tubazione gas metano interrata

m 16,00 0,80 135,42 € 118,75 € 2.166,72 € 95,00 € 135,42 € 118,75 € 95,00 €

16 B01.037.010.a
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di 
impianto idrico

m 30,00 1,50 3,27 € 2,87 € 98,10 € 4,30 € 3,43 € 3,01 € 4,51 € 0,21 €

17 B01.040.020.a

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle 
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre ( da intendersi come smontaggio e messa a disposizione): radiatori in ghisa e/o 
in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore

cad 1,00 0,05 9,92 € 8,70 € 9,92 € 0,43 € 10,42 € 9,14 € 0,46 € 0,02 €

18 B01.040.020.b

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle 
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre ( da intendersi come smontaggio e messa a disposizione): radiatori in ghisa e/o 
in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore

cad 1,00 0,05 14,59 € 12,79 € 14,59 € 0,64 € 15,32 € 13,43 € 0,67 € 0,03 €

19 B01.040.020.c

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle 
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre ( da intendersi come smontaggio e messa a disposizione): radiatori in ghisa e/o 
in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

cad 1,00 0,05 19,25 € 16,88 € 19,25 € 0,84 € 20,23 € 17,74 € 0,89 € 0,04 €

20 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 1,00 0,05 47,85 € 41,96 € 47,85 € 2,10 € 50,55 € 44,33 € 2,22 € 0,12 €

21 B02.016.025
Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e 
sostegni, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

cad 3,00 0,15 27,11 € 23,77 € 81,33 € 3,57 € 28,49 € 24,98 € 3,75 € 0,18 €

22 E03.019.020.e
Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e 
polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco 
classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 60 mm

m 4,00 0,20 38,80 € 34,02 € 155,20 € 6,80 € 52,62 € 46,14 € 9,23 € 2,42 €

23 E03.019.020.f
Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e 
polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco 
classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 76 mm

m 4,00 0,20 48,32 € 42,37 € 193,28 € 8,47 € 65,81 € 57,71 € 11,54 € 3,07 €
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N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

24 NP 2 M

Assistenze, smontaggi, rimontaggi e adattamenti agli impianti meccanici presenti nella 
zona di intervento comprensive di materiali, manodopera, staffaggi e materiali di 
consumo; da conteggiarsi al metro quadro di superficie in pianta interessata 
dall'intervento come indicato negli elaborati grafici

m² 60,00 3,00 116,97 € 102,57 € 7.018,20 € 307,71 € 116,97 € 102,57 € 307,71 €

25 NP 3 M
Adattamenti tubazioni acqua, acqua osmotizzata, aria compressa im locale compressori 
piano copertura; compreso materiale di consumo , manodopera, attrezzatura necessaria 
e ogni onere incluso

cad 1,00 0,05 1.468,00 € 1.287,29 € 1.468,00 € 64,36 € 1.468,00 € 1.287,29 € 64,36 €

26 25165.a
Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità lisce a saldare, in opera: ∅ 20 
mm

cad 8,00 0,40 132,64 € 116,31 € 1.061,12 € 46,52 € 132,64 € 116,31 € 46,52 €

27 25165.f
Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità lisce a saldare, in opera: ∅ 65 
mm

cad 3,00 0,15 246,44 € 216,10 € 739,32 € 32,42 € 246,44 € 216,10 € 32,42 €

28 055056.b
Giunto flessibile antisismico, composto da curve, giunti flessibili e nippli scanalati a taglio 
fresato, per consentire un movimento di 50 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi 
ortogonali, preassemblato: ∅ interno 2"

cad 2,00 0,10 294,43 € 258,19 € 588,86 € 25,82 € 294,43 € 258,19 € 25,82 €

29 055056.c
Giunto flessibile antisismico, composto da curve, giunti flessibili e nippli scanalati a taglio 
fresato, per consentire un movimento di 50 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi 
ortogonali, preassemblato: ∅ interno 2"1/2

cad 3,00 0,15 340,38 € 298,48 € 1.021,14 € 44,77 € 340,38 € 298,48 € 44,77 €

30 055056.e
Giunto flessibile antisismico, composto da curve, giunti flessibili e nippli scanalati a taglio 
fresato, per consentire un movimento di 50 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi 
ortogonali, preassemblato: ∅ interno 4"

cad 1,00 0,05 474,61 € 416,19 € 474,61 € 20,81 € 474,61 € 416,19 € 20,81 €

1 D02.019.005.g

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato 
esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in 
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm

m 24,00 16,80 11,26 € 9,87 € 270,24 € 165,88 € 10,79 € 9,46 € 158,96 € -6,92 €

2 D02.001.050.e

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato 
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 
kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 
0,6/1 kV: sezione 10 mmq

m 30,00 21,00 13,55 € 11,88 € 406,50 € 249,52 € 15,15 € 13,29 € 278,99 € 29,46 €

3 B01.049.015.a

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali 
anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 
cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 
fino a 150 cmq

m 99,00 69,30 4,59 € 4,02 € 454,41 € 278,93 € 4,87 € 4,27 € 295,95 € 17,02 €

4 B01.049.020.a

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a 
vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali 
raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato 
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica 
autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 
20 mm

m 90,00 63,00 1,75 € 1,53 € 157,50 € 96,68 € 1,85 € 1,62 € 102,20 € 5,52 €

5 B01.049.020.b

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a 
vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali 
raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato 
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica 
autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 
32 mm

m 406,00 284,20 2,33 € 2,04 € 945,98 € 580,67 € 2,47 € 2,17 € 615,56 € 34,89 €

6 B01.058.005

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o 
policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, 
trasporto e scarico a discarica autorizzata

cad 2,00 1,40 8,68 € 7,61 € 17,36 € 10,66 € 9,20 € 8,07 € 11,29 € 0,64 €

7 NP_IE1
Smontaggio e rimontaggio di plafoniera a soffitto o a parete, a vista o a incasso, 
compreso quota parte di condotti portacavi e cablaggio per consentirne il ripristino 
funzionale

cad 14,00 9,80 29,20 € 25,61 € 408,80 € 250,93 € 29,20 € 25,61 € 250,93 €

8 NP_IE2

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti di apparecchiature 
elettriche a vista come per esempio rilevatori di fumo, telecamere, avvisatori ottici o 
acustici, pulsanti di allarme, scatole di derivazione, staffe di canaline metalliche, ecc. 
compreso quota parte di condotti portacavi e cablaggio (se necessari) per consentirne il 
ripristino funzionale

cad 141,00 98,70 29,20 € 25,61 € 4.117,20 € 2.527,26 € 29,20 € 25,61 € 2.527,26 €

9 NP_IE3

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti di armadi, contenitori e 
cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, 
accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro comprensivi dello smontaggio e 
rimontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 
600x400

cad 8,00 5,60 41,48 € 36,37 € 331,84 € 203,69 € 41,48 € 36,37 € 203,69 €

10 NP_IE4

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti i armadi, contenitori e 
cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, 
accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro comprensivi dello smontaggio e 
rimontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 
600x600

cad 4,00 2,80 50,92 € 44,65 € 203,68 € 125,02 € 50,92 € 44,65 € 125,02 €

11 NP_IE5

Smontaggio e rimontaggio con eventuali piccoli spostamenti i armadi, contenitori, 
cassette in lamiera di acciaio, estintori posizionati a muro e altri piccoli elementi installati 
a giorno, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro 
necessario per ripristinare la condizione funzionale ante operam

cad 9,00 6,30 29,20 € 25,61 € 262,80 € 161,31 € 29,20 € 25,61 € 161,31 €
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SAL 3 - 230321_230920

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

12 D01.004.005.b

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in 
pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata 
nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del 
tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, 
posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su 
supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 55

cad 2,00 1,40 26,25 € 23,02 € 52,50 € 32,23 € 34,03 € 29,84 € 41,78 € 9,55 €

13 D01.019.020.b Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti: 10 x 30 mm m 8,00 5,60 5,32 € 4,67 € 42,56 € 26,12 € 6,62 € 5,81 € 32,51 € 6,38 €

14 D02.001.065.a

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 
0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

m 597,00 417,90 3,15 € 2,76 € 1.880,55 € 1.154,34 € 3,48 € 3,05 € 1.275,27 € 120,93 €

15 D02.001.065.b

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 
0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

m 597,00 417,90 3,88 € 3,40 € 2.316,36 € 1.421,85 € 4,33 € 3,80 € 1.586,76 € 164,91 €

16 D02.001.065.c

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 
0,6/1 kV: sezione 4 mmq

m 597,00 417,90 4,89 € 4,29 € 2.919,33 € 1.791,97 € 5,46 € 4,79 € 2.000,85 € 208,88 €

17 D02.007.005.d
Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza 
del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori 
di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10

m 8,00 5,60 35,21 € 30,88 € 281,68 € 172,90 € 48,27 € 42,33 € 237,04 € 64,13 €

18 D02.007.030.d
Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con 
processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi 
gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10

m 8,00 5,60 9,56 € 8,38 € 76,48 € 46,95 € 16,39 € 14,37 € 80,49 € 33,54 €

19 D02.010.005.f
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a 
parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 80 x 60 mm

m 31,00 21,70 23,77 € 20,84 € 736,87 € 452,31 € 31,33 € 27,47 € 596,17 € 143,86 €

20 D02.010.005.h
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a 
parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 60 mm

m 54,00 37,80 35,33 € 30,98 € 1.907,82 € 1.171,08 € 46,24 € 40,55 € 1.532,71 € 361,63 €

21 D02.016.020.b
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

m 90,00 63,00 6,60 € 5,79 € 594,00 € 364,62 € 9,25 € 8,11 € 511,01 € 146,40 €

22 D02.016.020.c
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm

m 205,00 143,50 7,56 € 6,63 € 1.549,80 € 951,31 € 10,78 € 9,45 € 1.356,50 € 405,19 €

23 D02.016.020.d
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

m 201,00 140,70 9,71 € 8,51 € 1.951,71 € 1.198,02 € 14,39 € 12,62 € 1.775,44 € 577,42 €

24 D02.016.020.e
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 40 mm

m 11,07 € 9,71 € 16,79 € 14,72 €

25 D02.016.025.d
Tubi di protezione in PVC serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento 
e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

m 15,00 10,50 11,20 € 9,82 € 168,00 € 103,12 € 16,99 € 14,90 € 156,43 € 53,31 €

26 013008.b Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: diam. 20 mm m 46,00 32,20 0,58 € 0,51 € 26,68 € 16,38 € 0,58 € 0,51 € 16,38 €

27 013008.c Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: diam. 25 mm m 105,00 73,50 0,82 € 0,72 € 86,10 € 52,85 € 0,82 € 0,72 € 52,85 €

28 013008.d Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: diam. 32 mm m 103,00 72,10 1,29 € 1,13 € 132,87 € 81,56 € 1,29 € 1,13 € 81,56 €

29 D02.022.010.d
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi 
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o 
superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50

cad 239,00 167,30 31,11 € 27,28 € 7.435,29 € 4.564,00 € 35,15 € 30,82 € 5.156,69 € 592,69 €

30 D02.022.010.e
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi 
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o 
superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50

cad 17,00 11,90 31,45 € 27,58 € 534,65 € 328,18 € 35,62 € 31,24 € 371,70 € 43,51 €
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SAL 3 - 230321_230920

N. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 21/03/2023 AL 20/09/2023
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
DI 

PROGETTO/
VARIANTE

QUANTITA' 
DAL SAL N. 2 

AL 20/03/23 
AL SAL N. 3 
AL 20/09/23 

(A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni di progetto, al 
lordo del ribasso e 

dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 
alle condizioni di 

progetto, al lordo del 
ribasso e dell'IVA

IMPORTO determinato 
alle condizioni 

contrattuali, al netto del 
ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al lordo del 

ribasso e dell'IVA

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 
D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 
ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 
IMPORTO   (A*B2-

A*B1)

31 D02.022.010.f
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi 
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o 
superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

cad 2,00 1,40 37,24 € 32,66 € 74,48 € 45,72 € 43,05 € 37,75 € 52,85 € 7,13 €

32 D03.034.015.a
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato 
autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, 
lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 1 x 18 W

cad 0,37 0,26 98,19 € 86,10 € 36,00 € 22,10 € 98,19 € 86,10 € 22,10 €

33 D06.013.020.a

Cavo FTP classe F, schermatura delle singole coppie in lamina d'alluminio e generale in 
treccia di rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame diametro 
0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, guaina in LSZH: 4 coppie cat. 7, classe di 
reazione al fuoco Cca

m 170,00 119,00 1,87 € 1,64 € 317,90 € 195,14 € 2,86 € 2,51 € 298,44 € 103,31 €

34 NP_IE6

Protezione antincendio di attraversamenti orizzontali e verticali (sola rigidi, pareti rigide) 
di tubi porta-cavi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei 
diaframma tagliafiamma, effettuata con iniezione nel tubo di mastice antincendio tipo 
Promaseal A o similare con resistenza al fuoco REI 120, applicato internamente al foro 
di attraversamento a partire dal lato fuoco finoa a completa costipazione; compreso 
operazioni di apertura del tubo per consentire l'iniezione del mastice e da utilizzarsi 
anche per la sigillatura di fori residui da precedenti asportazioni di tubazioni. Per 4 
passaggi, dimensioni diametro tubo da 20mm a 50mm

cad 3,00 2,10 29,89 € 26,21 € 89,67 € 55,04 € 29,89 € 26,21 € 55,04 €

OS ONERI DI SICUREZZA corpo 1,00 0,40 53.589,57 € 53.589,57 € 53.589,57 € 21.435,83 € 53.589,57 € 53.589,57 € 21.435,83 €

€ 1.341.894,86 € 438.789,55 € 487.702,45 € 48.912,90TOTALE euro
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1057 del 25/06/2024

Proposta n. 2470/2024 - Area Tecnica - Interventi strutturali

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA - PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI - REVISIONE PREZZI DAL 
PRIMO AL TERZO S.A.L. AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL 
D.L. 17/05/2022 N. 50 - CUP G99F18000510004 CIG 8780932E4E. IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 27/06/2024

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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