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Determinazione numero 210 del 04/02/2025

OGGETTO: ISTITUTO FORMIGGINI DI SASSUOLO SUCCURSALE P.ZZA FALCONE 
E BORSELLINO. ALLESTIMENTO AULE E LABORATORI, INTERVENTI DI 
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI E MECCANICI CIG B3FF5E8E68 CUP G88H24001070007. 
ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE. 
CUP G88H24001070007 

Il Dirigente VITA ANNALISA

La Provincia di Modena ha promosso e progettato la costruzione della nuova sede del Liceo 
Formiggini di Sassuolo, in sostituzione della sede; attuale che verrà quasi totalmente dismessa in 
quanto non più idonea ad ospitare la scuola 

A completamento dell’intervento è stato necessario integrare quanto già previsto e stanziato 
con un ulteriore finanziamento che vada a permettere la realizzazione di un blocco ascensore e 
percorsi sensoriali  per ipovedenti,  la fornitura degli  arredi per i  nuovi laboratori  e per gli  spazi 
didattici oltre che tutta una serie di lavori complementari per il funzionamento dei laboratori

Per  l’attuazione  del  progetto  complessivo  è  stato  concesso  un  finanziamento  dalla 
Fondazione  di  Modena  per  l’importo  complessivo  di  €  500.000,00  come  da  Convenzione 
sottoscritta in data 24/04/2024 e acquisita a prot. n. 14178/2024.

Con  Determinazione  n.  1508  del  10/09/2024  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  e 
l’affidamento diretto ad oggetto “ISTITUTO LICEO A. F. FORMIGGINI P.ZZA FALCONE E 
BORSELLINO SASSUOLO (MO) - ALLESTIMENTO LABORATORIO DI CHIMICASCIENZE 
E  STUDIO ASSISTENTE  TECNICO”,  assunto  agli  atti  con  prot.  27770  del  07/08/2024,  che 
prevede nello  specifico  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi  e  attrezzature  tecniche,  i  relativi  
collegamenti  impiantistici  ed  ogni  altro  onere  necessario  a  soddisfare  l’attività  didattica  svolta 
all’interno del  laboratorio  di  chimica-scienze e  studio assistente  tecnico  collocati  al  piano terra 
dell’ampliamento del Liceo A. Formiggini in Sassuolo p.zza Falcone e Borsellino (corpo di fabbrica 
ampliamento).

La previsione di spesa per la realizzazione di “ISTITUTO FORMIGGINI DI SASSUOLO 
SUCCURSALE  P.ZZA  FALCONE  E  BORSELLINO.  ALLESTIMENTO  AULE  E 
LABORATORI,  INTERVENTI  DI  SUPERAMENTO  BARRIERE  ARCHITETTONICHE 
ADEGUAMENTO  IMPIANTI  ELETTRICI  E  MECCANICI”  si  è  concretizzato  nel  progetto 
esecutivo recante un importo complessivo di spesa di € 152.557,00 assunto agli atti con prot. 36854 
del 24/10/2024.
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Con determinazione n. 2157 del 29/11/2024 si è dato atto che i lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art.  50  c.  1  lett  4)  del  D.Lgs  36/2023  venivano  aggiudicati  all’operatore  economico 
NEOTEKNA S.R.L.  C.F./P.IVA 03536080363 Via Quattro Passi  100 Formigine (MO) il  quale 
dichiarava di eseguirli con un ribasso del 2,00% sull’elenco prezzi per un importo di € 133.314,26 
per lavori (di cui € 22.675,72 per costo manodopera invariato) oltre ad € 144,88 per oneri della 
sicurezza (importo contrattuale € 133.459,14) oltre ad € 13.345,91 per IVA al 10% per un importo 
complessivo pari a € 146.805,05 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta 
a base dell’affidamento.

I  lavori,  come risulta  da  relativo  verbale,  sono stati  consegnati  in  data  16/12/2024  con 
ultimazione prevista per il giorno 04/01/2025.

Per effetto della sospensione temporanea del 23/12/2024 il nuovo termine è stato posticipato 
al 03/02/2025.

Vista  la  comunicazione  inviata  da  parte  dell’appaltatore  al  direttore  dei  lavori  per.  Ind. 
Stefano Nappa in data 30/01/2025, assunta agli atti dell’ente con prot. n. 3228 in pari data, con la 
quale  richiedeva  una  proroga  di  60  giorni  a  causa  dei  ritardi  e  difficoltà  riscontrate  per 
l’approvvigionamento dei componenti meccanici.

Alla  luce  di  quanto illustrato  nella  comunicazione  trasmessa  al  RUP ing.  Annalisa  Vita 
dell’area tecnica della Provincia di Modena da parte del direttore dei lavori per ind. Stefano Nappa, 
assunta agli atti interni dell’ente con prot. n. 3392 del 03/02/2025, si concede una proroga di 50 
giorni naturali e consecutivi posticipando, di fatto, il termine ultimo al giorno 25/03/2025.

Infine, si dà atto che è stato acquisito agli atti con prot. n. 3259 del 03/02/2025, il nulla osta 
da parte del dott. Luca Gozzoli in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza dell’ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile Unico del Progetto è l’ing. Annalisa Vita dell’area tecnica della Provincia di 
Modena 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena,  Viale  Martiri  della  libertà  n.  34,  CAP 41121.L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del 
trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che 
sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle  banche  dati  esistenti  nelle  articolazioni 
organizzative di loro competenza.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

Per quanto precede

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore per i lavori in oggetto e per le mo-

tivazioni esposte ma concedere 50 giorni naturali e consecutivi a seguito delle motivazioni espo-
ste dal direttore dei lavori all’interno della comunicazione inviata al RUP con prot. n. 3392 del 
03/02/2025;
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3. di dare atto che il nuovo termine contrattuale è il giorno 25/03/2025
4. di dare atto che è stato ottenuto ed acquisito agli atti dell’ente con prot. n. 3529 del 03/02/2025, 

il nulla osta del dott. Luca Gozzoli in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza dell’ente relativamente alla regolarità del presente atto 

5. di notificare all’appaltatore NEOTEKNA S.R.L. C.F./P.IVA 03536080363 Via Quattro Passi 
100 Formigine (MO) il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;

6. di dare atto che il codice CUP è G88H24001070007 
7. di dare atto che il codice CIG è B3FF5E8E68
8. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture al n. 06-06-02F1102.1 rif. Arch. 1066;
9. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. contratti e patrimonio dell’Area amministrati-

va per gli adempimenti di competenza 
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena “Ammini-

strazione trasparente, provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


