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Determinazione numero 577 del 21/03/2025

OGGETTO:  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  ALLA  RICOSTRUZIONE  NEI 
TERRITORI  DELLE  REGIONI  EMILIA  ROMAGNA,  TOSCANA  E  MARCHE  - 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 1: CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001136 
-  CUP:  G77H23000880001-  CIG:  B029F108E2  APPROVAZIONE  MODIFICA 
CONTRATTUALE  SUPPLETIVA  E  NUOVO  IMPEGNO  DI  SPESA.  
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 366 del 07/03/2024 l’Amministrazione Provinciale  di Modena ha 
affidato  il  servizio  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  ed  esecutiva  oltre  alla 
opzione contrattuale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) relativo al 
lotto  1  degli  interventi  previsti  dall’Ordinanza  n.  13/2023  del  Commissario  Straordinario  alla 
ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana al RTP costituito dal 
Dott.  Geologo  Pierluigi  Dallari  (mandatario)  con  sede  in  Modena  via  C.  Costa  178  C.F.: 
DLLPLG58S01F257X  /P.IVA:  01593640368  e  dall’Ing.  Fabio  Lugli  C.F.: 
LGLFBA71E19F257W /P.IVA:  02558750366  (mandante);  il  contratto  è  stato  stipulato  in  data 
01/07/2024  (registro  scritture  private  n.  3334  di  pari  data)  per  un  importo  contrattuale  di  € 
90.157,96 oltre oneri di cassa e Iva al 22%.

I progetti ricompresi nel suddetto lotto 1 sono:

INTERVENTO 1: SP 3 GIARDINI – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA 
SCARPATA  DI  MONTE  AL  KM  26+800  IN  LOCALITA’  FONTANINA  IN  COMUNE  DI 
SERRAMAZZONI ID INTERVENTO: ER-URVI-001116 CUP: G17H23001110001 

INTERVENTO  2:  SP  26  DI  SAMONE  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E  MESSA  IN 
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 
5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
ID INTERVENTO: ER-URVI-001125 CUP: G77H23000860001

INTERVENTO  3:  SP  486  DI  MONTEFIORINO  –  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+600 IN LOCALITA’ CASOLA E AL KM 
75+200  IN  LOCALITA'  LA  RAGGIA  E  AREE  LIMITROFE  NEI  COMUNI  DI 
MONTEFIORINO  E  FRASSINORO  ID  INTERVENTO:  ER-URVI-001130  CUP: 
G47H23001340002 
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INTERVENTO  4:  SP  4  FONDOVALLE  PANARO  -  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA 
DELLA  VIABILITA'  COINVOLTA  DA  MOVIMENTO  FRANOSO  AL  KM  20+115  IN 
LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
ID INTERVENTO: ER-URVI-001136 CUP: G77H23000880001

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Decreto  5  agosto  2024  (C.A.M.  strade)  si  è  resa 
necessaria  una  revisione  dei  progetti  con  un  adeguamento  ed  integrazione  degli  elaborati 
progettuali, come nel dettaglio sotto specificato e in particolare:

-  il  progetto  CUP:  G77H23000880001  non  rientrerà  fra  quelli  finanziati  da  PNRR ma 
rimarrà in capo alla Provincia di Modena, tuttavia necessita di adeguamento ai C.A.M. in vigore dal 
21/12/2024; inoltre, con successivo atto verrà attivata l’opzione di C.S.E.;

L’incremento contrattuale relativo alla prestazione di adeguamento ai principi C.A.M. del 
progetto  è  stato  stabilito  in  modo  analitico  (Decreto  ministeriale  17  giugno  2016)  mediante  il 
calcolo  del  compenso  orario  del  professionista  incaricato  (70,00  €/ora)  considerato  l’impegno, 
l’importanza della prestazione, nonché il tempo impiegato (stimato in 24 ore) tenendo conto del 
ribasso offerto per l’affidamento iniziale.

Tale procedura si è resa necessaria in quanto la prestazione richiesta non è specificata e 
compresa nelle voci per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi del 
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. n. 36/2023.

Con lettera prot. 5362 del 17/02/2025 è stato comunicato al RTP affidatario la necessità di 
una modifica  del servizio affidatogli  per le  ragioni  sopra riportate  e le  relative  variazioni  degli 
importi del compenso professionale.

Con lettera  prot.  6295 del  24/02/2025 il  RTP ha accettato  la  modifica  del  contratto  del 
servizio di progettazione senza riserva alcuna.

Per il succitato progetto identificato con il CUP: G77H23000880001, si procede, pertanto, 
con atto di modifica contrattuale ai  sensi dell’art.  120  comma 1 lett.  c) punto 1  del D.lgs. n. 
36/2023  (per  adeguamento  ai  C.A.M.)  in  quanto  trattarsi  di  modifiche  resesi  necessarie  per 
circostanze  imprevedibili  da  parte  della  stazione  appaltante,  per  esigenze  derivanti  da  nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti;  inoltre,  si dà atto che l’aumento di prezzo (del 2,4% circa) non 
eccede  il  50% del  valore  del  contratto  iniziale,  per  un  importo  aggiuntivo  pari  a  €  2.131,58 
comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%).

Le modifiche sopra riportate sono esplicitate nella seguente tabella:

ID INTERVENTO ER-URVI-001136
CUP G77H23000880001
FINANZIAMENTO 350.000,00 €
RIMODULAZIONE 100.000,00 €
TOTALE 450.000,00 €
Rif. Archivio (PBM) 667
  
AFFIDAMENTO PRIMO INCARICO  
Importo servizio (non ribassabile) 16.200,27 €
Oneri spese accessorie (ribassato sconto 99,001%) 40,46 €
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d’appalto 649,63 €
Iva al 22% su servizio a base d’appalto 3.715,88 €

A) Totale importo impegnato det. 366/2024 20.606,24 €
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INCREMENTO NUOVO INCARICO  
Importo servizio CAM comprensivo di oneri e spese accessorie (me-
diante il calcolo del compenso orario tenendo conto degli sconti of-
ferti per l’affidamento principale)

1.680,00 €

Cassa previdenziale 4% CAM 67,20 €
IVA 22% CAM 384,38 €

B) Totale 2.131,58 €
  

Totale incremento nuovo incarico DNSH-CAM (B) 2.131,58 €
  

Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 su servizio a base 
d’appalto primo incarico 405,00 €
Ribasso d’asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Comprese) primo in-
carico 5.087,39 €

Tale somma trova copertura finanziaria al capitolo 4015 del PEG 2025.
La copertura finanziaria per gli oneri previsti dall’ ordinanza n. 35/2024 pari a complessivi 

euro  1.200.451.907,95  è  già  disposta  a  valere  sulle  risorse  assegnate  e  rese  disponibili  sulla 
contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 
61,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,  n.  100,  come  da  ordinanze 
commissariali già emanate.

Rilevato:
-  che la  modifica  contrattuale  in  oggetto  non comporta  alcuna modifica  sostanziale  alla 

natura del servizio di progettazione;
-  che  la  presente  modifica  ai  lavori  non  comporta  una  alterazione  delle  procedure  di 

selezione del soggetto aggiudicatario dell’appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che nel complesso tali variazioni comportano una integrazione di spesa pari a € 2.131,58 

comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%);
- che l’RTP affidatario ha accettato la modifica del servizio di progettazione senza riserva 

alcuna.
Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” redatta 

ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. c) punto 1 del D.lgs. n. 36/2023.
È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-

osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell’Ente  relativamente  alla  regolarità  del 
presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’art.  
120  del  D.lgs.  n.  36/2023  comma  1  lett.  c)  punto  1 per  il  servizio  avente  ad  oggetto: 
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE 
REGIONI  EMILIA  ROMAGNA,  TOSCANA  E  MARCHE -  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE:
CODICE  INTERVENTO:  ER-URVI-001136  -  CUP:  G77H23000880001  -  CIG: 
B029F108E2 – PBM 667;

2)di dare atto che la presente modifica contrattuale comporta una integrazione di spesa pari a € 
1.680,00 oltre a € 67,20 di Cassa previdenziale (4,00%) e € 384,38 per Iva (22,00%);

3)di dare atto che è stata acquisita l’accettazione delle modifiche contrattuali proposte con prot. 
5362 del 17/02/2025, così come da prot. 6295 del 24/02/2025;

4)di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno i nuovi progetti ed i relativi 
quadri economici così come riportato in premessa;

5)di approvare l’affidamento della prestazione oggetto della modifica contrattuale per l’importo 
di € 1.680,00 oltre a € 67,20 di Cassa previdenziale (4,00%) e € 384,38 per Iva (22,00%) 
(importo complessivo € 2.131,58) al RTP Dott. Geol Pier Luigi Dallari – Ing. Fabio Lugli 
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari con sede in Modena via Costa 178 C.F. DLLPLG58S06F257X / 
P.IVA 01593640368 (mandatario) con Ing. Fabio Lugli con sede in Modena via Dè Fogliani 
19 C.F. LGLFBA71E19F257W /P.IVA 02558750366 (mandante);

6)di impegnare al cap. 4015 del PEG 2025 € 2.131,58 relativamente all’intervento ER-URVI-
001136 - CUP: G77H23000880001 CIG: B029F108E2 in favore del RTP aggiudicatario;

7)di accertare € 2.131,58 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all’INTERVENTO 
ER-URVI-001136 - CUP: G77H23000880001;

8)di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell’anno 2025;
9)di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-3 F1126.1 (rif. Arch. 667);
10) di dare atto che il  Responsabile  Unico del Progetto è il  Dott.  Luca Rossi,  Dirigente del 

Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
11) di dare atto che il DEC del servizio è il dott. Geol. Antonio Gatti del Servizio Viabilità -  

Area Tecnica della Provincia di Modena;
12) di dare atto che il Dott. Geol. Pier Luigi Dallari con sede in Modena via Costa 178 C.F. 

DLLPLG58S06F257X  /  P.IVA  01593640368  (mandatario)  è  in  possesso  di  regolarità 
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contributiva, verificata con EPAP prot. 211155 CRCPA del 13/03/2025 agli atti dell’ente con 
prot. 8818/2025;

13) di  dare  atto  che  l’Ing.  Fabio  Lugli  con  sede  in  Modena  via  Dè  Fogliani  19  C.F. 
LGLFBA71E19F257W  /P.IVA  02558750366  (mandante)  è  in  possesso  di  regolarità 
contributiva, verificata con INARCASSA n. 0165263 del 29/01/2025 agli atti dell’ente con 
prot. 3057/2025;

14) di dare atto che è stato acquisito con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal 
vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

15) di  comunicare  all’A.N.AC  attraverso  la  piattaforma  SATER  la  presente  modifica 
contrattuale;

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione” come prescritto dal D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

18) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


