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Determinazione numero 649 del 28/03/2025

OGGETTO: S.P.38 DI CIVAGO PROGR. KM 7+536 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO RIACCIO IN COMUNE DI FRASSINORO 
(MO) E VILLA MINOZZO (RE) CIG 98798928CB - CUP G47H21057760001 - RETTIFICA 
DELLA DETERMINA 1218/2024 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A 
CONSUNTIVO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina  dirigenziale  n.  1218  del  18/07/2024  era  stato  approvato  il  certificato  di 
regolare esecuzione e la liquidazione del conto e il quadro economico a consuntivo.

L’importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
99.802,11 come di seguito specificato:

 totale euro Totale euro
cap. 4773 
Prov. Modena

cap. 4381 
Prov. Reggio

Lavori a corpo 67.555,62    
Lavori a corpo variante 8.272,75    
oneri sicurezza 2.089,35    
Oneri di sicurezza variante 248,18    
Importo lavori a base di appalto  78.165,90 39.082,95 39.082,95
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  17.196,50 8.598,25 8.598,25
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
Prove di laboratorio 376,49  376,49 0,00
residui prove di laboratorio 121,27  121,27 0,00
Espropri 92,00   92,00
decreto aiuti DL50/22 2.212,35  963,93 1.248,42
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
spese tecniche variante 167,91  83,95 83,96
 Sommano 4.439,71   

-------------- -------------- ---------------
Importo complessivo  99.802,11 49.961,69 49.840,42
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Importo Finanziato 100.000,00 50.000,00 50.000,00
minore spese  197,89 38,31 159,58

Occorre rettificare solo il quadro economico finale che riporta la spesa “residui prove di 
laboratorio” di € 121,27 di prove non effettuate.

Pertanto, di seguito viene riportato il quadro economico finale a consuntivo corretto.
L’importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 

99.680,84:

 totale euro Totale 
euro

cap. 4773 Prov. 
Modena

cap. 4381 
Prov. ReggioLavori a corpo 67.555,62    

Lavori a corpo variante 8.272,75    
oneri sicurezza 2.089,35    
Oneri di sicurezza variante 248,18    
Importo lavori a base di appalto  78.165,90 39.082,95 39.082,95
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  17.196,50 8.598,25 8.598,25
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
Prove di laboratorio 376,49  376,49 0,00
Espropri 92,00   92,00
decreto aiuti DL 50/22 2.212,35  963,93 1.248,42
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
spese tecniche variante 167,91  83,95 83,96
 Sommano 4.318,44   
Importo complessivo  99.680,84 49.840,42 49.840,42
minori spese  319,16 159,58 159,58

realizzando quindi una minore spesa sull’importo di € 100.000,00 pari a € 319,16 di cui € 158,98 al 
cap. 4773 (Provincia di Modena) ed € 159,58 al cap. 4381 (Provincia di Reggio Emilia).
Nessuna altra rettifica risulta necessaria.

Il responsabile del progetto è il  dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità  - Area 
tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1) di approvare il quadro economico finale a consuntivo che evidenzia una spesa complessiva a € 
99.680,84 come di seguito specificato:

 totale euro Totale 
euro

cap. 4773 Prov. 
Modena

cap. 4381 
Prov. ReggioLavori a corpo 67.555,62    

Lavori a corpo variante 8.272,75    
oneri sicurezza 2.089,35    
Oneri di sicurezza variante 248,18    
Importo lavori a base di appalto  78.165,90 39.082,95 39.082,95
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  17.196,50 8.598,25 8.598,25
Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
Prove di laboratorio 376,49  376,49 0,00
Espropri 92,00   92,00
decreto aiuti DL50/22 2.212,35  963,93 1.248,42
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
spese tecniche variante 167,91  83,95 83,96
 Sommano 4.318,44   
Importo complessivo  99.680,84 49.840,42 49.840,42
minori spese  319,16 159,58 159,58

realizzando quindi una minore spesa sull’importo di € 100.000,00 pari a € 319,16 di cui € 158,98 al 
cap. 4773 (Provincia di Modena) ed € 159,58 al cap. 4381 (Provincia di Reggio Emilia);
2) di dare atto che nessuna altra rettifica risulta necessaria e viene confermata la validità per tutto il  

resto della determina n. 1218 del 18/07/2024;
3) il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  gli  atti  contabili  (allegati  al  certificato  di  regolare 

esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 24129 del 01/07/2024 regolarmente firmato e con 
contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

4) di dare atto che il codice CUP è il n. G47H21057760001 e il codice è CIG 98798928CB; 
5) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 100.000,00 si registra una economia di € 319,16 di 

cui € 159,58 al cap. 4773 (Provincia di Modena) ed € 159,58 al cap. 4381 (Provincia di Reggio 
Emilia);

6) di dare atto che la somma di € 121,27 è già stata liberata in sede di riaccertamento 2024 al sub 
842/23 – prenot. 2349/23 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. 
D.M. 225/21 – Int. 01181.V1.MO – quota provincia);

7) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 11-15-03F1029 – (Rif. Arch. 610);

8) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli 
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


