
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  74 del 18/01/2021

OGGETTO:  ISTITUTO  PROFESSIONALE  STATALE  SOCIO-COMMERCIALE 
ARTIGIANALE  "CATTANEO-DELEDDA"  DI  MODENA.  RISTRUTTURAZIONE 
SERVIZI  IGIENICI  2°  STRALCIO.  CIG  83649341E9  CUP  95B18002880003. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.  740/2020  si  approvava  il  servizio  di  progettazione  esecutiva  e 
assistenza  alla  direzione  lavori  delle  opere  impiantistiche  allo  studio  Sintec  p.i.  02141630364 
individuando il professionista dello studio ing. Zanetti Valeria esecutore della prestazione affidata, 
per un importo complessivo di euro 6.280,56 imputando la spesa al capitolo 4700 (entrate propire) 
del peg 2020, codice cup G95B18002880003 - CIG. Z162D113D7.

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 950 del 17/07/2020 si approvava il 
progetto  esecutivo  per  “ISTITUTO  PROFESSIONALE  STATALE  SOCIO-COMMERCIALE 
ARTIGIANALE  "CATTANEO-DELEDDA"  DI  MODENA.  RISTRUTTURAZIONE  SERVIZI 
IGIENICI 2° STRALCIO” redatto dall’ing. Laura Reggiani per opere edili e strutturali e dall’ing. 
Valeria Zanetti per opere impiantistiche.

L’importo  a  base  d’appalto,  risultante  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo 
approvato,  è  risultato  essere  pari  a  €.  147.692,58 comprensivo di  €.  4.816,52 per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

L’importo  complessivo  dell’opera  è  risultato  essere  pari  €  210.000,00  come  risulta  dal 
quadro economico a seguire:

IMPORTO LAVORI PROGETTO

Importo lavori al netto 142.876,06

Oneri della sicurezza 4.816,52

TOTALE LAVORI a base di appalto 147.692,58

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% sui lavori 14.769,26

Spese tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 2.953,85

Imprevisti ed arrotondamenti 30,00

Incarico di progettazione Ing. Valeria Zanetti 6.280,56
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collaudi 2.000,00

Ulteriori lavori 36.273,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 62.307,42

IMPORTTO COMPLESSIVO PROGETTO 210.000,00

Con  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Lavori  Pubblici  n.  1093  del  14/08/2020,  si 
disponeva  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  ed  aggiornamento  del  quadro  economico,  a 
favore della ditta Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia Sulla 
Secchia  -  Modena  (C.F. –  P.IVA 00154960363),  per  un  importo  contrattuale  di  €.  145.549,44, 
ottenuto da un ribasso d'asta del -1.50%; l’importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel  
contratto originario, è pari ad euro 4.816,52.

La  spesa  complessiva  di  lavori  e  IVA di  €  160.104,38  era  stata  prenotata  con  la 
determinazione  n.  1093/2020,  al  cap  4764  prenotazione  1856/2020“Interventi  di  manutenzione 
conseguenti all’emergenza Covid 19” del Peg 2020.

Il contratto e il: R.S.P. N. 28924 del 30/11/2020.
I lavori sono stati consegnati il giorno 03/08/2020 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 14/09/2020, in tempo utile ai fini di quanto previsto 
dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione 
dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La  Direzione  dei  lavori  ha  redatto  il  SAL FINALE  in  data  14/09/2020  per  l'importo 
complessivo di Euro 145.441,64 al netto del ribasso  (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni Euro           147.583,84

- di cui oneri della sicurezza Euro               4.770,44

Importo soggetto a ribasso Euro           142.813,40

Ribasso contrattuale -1,50% di cui € 142.813,40 Euro            – 2.142,20

Importo al netto dei lavori Euro           140.671,20

Oneri della sicurezza Euro               4.770,44

Importo netto lavori Euro           145.441,64

Da cui dedotte

a) per certificati d’acconto già emessi

- importo netto Euro            129.785,99

Totale credito netto Euro                 15.655,65

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
Durante il corso dei lavori é stato liquidato un certificato di pagamento in acconto per la 

ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 129.875,99 
( IVA esclusa):

Ammontare corrisposto al netto IVA € 145.441,64

1° certificato di pagamento  Ditta BATEA al n. 191 del 28/10/2020 € 142.764.59

Importo netto rata € 129.785.99
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Pertanto, il credito netto dell’impresa risulta il seguente:

Credito netto (lavori più oneri € 15.655,65

IVA al 10% €   1.565,56

Totale a credito € 17.221,22

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto 
IVA, in Euro 15.655.65 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 1.565,56 per IVA al 10% 
per un totale complessivo di Euro 17.221,22.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta Importo totale 
(IVA esclusa)

Liquidazione in 
acconto

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale 
IVA compresa

Soc. Coop. Batea € 145.441,64 € 129.785.99 € 15.655,65  € 17.221,22

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti agli 
atti di questa amministrazione con prot. n. 20791 del 13/07/2020 derivanti da procedura informatica 
(DURC) presso sportello unico previdenziale. L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli 
obblighi contributivi.

La ditta  aggiudicataria  ha presentato,  a  garanzia  della  rata  di  saldo,  cosi  come previsto 
dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza  fideiussoria  n.  VH02116/DE  del 
21/12/2020 della VHV Versicherungen Assunta agli atti con Prot. N. 40322 del 23/12/2020.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  14/09/2020  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
23/12/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire  la liquidazione finale  per il  pagamento a saldo del 
residuo credito a Impresa aggiudicataria  come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito 
cauzionale prestato.

Con determinazione n. 1194/2020 si affidavano i lavori complementari previsti nel quadro 
economico dell’opera alla ditta Artigiana Serramenti per un importo contrattuale di euro 13.793,00 
oltre iva 22% cig Z3F2E27965.

Con determinazione n. 1264/2020 si approvava la contabilita’ finale dei lavori succitati e si 
liquidava la ditta per un importo totale di euro 13.793,00 oltre iva per totali euro 16.827,46.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché   a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Pro-
vincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trat-
tamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Il Responsabile del procedimento e’ l’ing. Annalisa Vita.
Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  14/09/2020  dell’importo  netto  di  €. 
145.441,64 di cui €. 140.671,20 per lavori ed €. 4.770,44 per oneri finalizzati alla sicurezza, 
in esecuzione della determina n. 1093 del 14/08/2020;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/12/2020, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 159.985,80 di cui €. 145.441,64 per lavori ed oneri finalizzati 
alla sicurezza e € 14.544,16 per Iva 10%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 1051/06-
06-02 f. 884 del 14/01/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 145.441,64 come 
in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto n.  1  stato  di  avanzamento  per  l'importo  di  € 
129.785,99 iva esclusa;

5) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €.17.221.22  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come 
segue:

Ditta Importo totale 
(IVA esclusa)

Liquidazione in 
acconto

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale 
IVA compresa

Soc. Coop. Batea € 145.441,64 € 129.785.99 € 15.655,65  € 17.221,22

6) di dare atto che la spesa di euro 210.000,00 è stata prenotata al cap 4764 “Interventi di 
manutenzione conseguenti all’emergenza Covid 19” prenotazione 1856/2020 del Peg 2020, 
con  determinazione  n.  950  del  17/07/2020  ed  e’  finanziata  per  euro  203.719,44  con 
contributo stato (fondi MIUR PonFesr 2014/2020  Emergenza Covid 19) e per euro 6.280,56 
con entrate proprie;

7) di liquidare e pagare il saldo dovuto alla ditta aggiudicataria pari a lordi euro 17.221,22 
dando atto  atto  che il  relativo mandato di  pagamento verra’ emesso con imputazione al 
capitolo  4764  “Interventi  di  manutenzione  conseguenti  all’emergenza  Covid  19”  res. 
1856/2020  sub. Res. 616/20 del Bilancio 2021;

8) di dare atto che il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI PROGETTO AGGIUDICAZIONE FINALE

Importo lavori netto 142.876,06 140.732,92 140.671,20

Oneri sicurezza 4.816,52 4.816,52 4.770,44

TOTALE OPERE 147.692,58 145.549,44 145.441,64

SOMME A DISPOSIZIONE

- Ribasso 1,50% i.v.a compresa 2.357,45

- i.v.a. 10% 14.769,26 14.554,94 14.544,16

- Contributo Autorità di Vigilanza    --- --- ---

- Spese tecniche art 113 Dlg 50 2.953,85 2.953,85 2.953,85
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- Imprevisti e arrotondamenti 30,00 30,00

- collaudi 2.000,00 2.000,00 /

- Incarico di progettazione e 
assistenza D.L. Ing. Valeria 
Zanetti – saldo in corso di 
liquidazione su cap. 4700 res. 
1402/20 sub 458/20

6.280,56 6.280,56 6.280,56

- Ulteriori lavori 36.273,75 36.273,75 16.827,46

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

62.307,42 64.450,56 40.606,03

IMPORTO COMPLESSIVO 210.000,00 210.000,00 186.047,67

9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si evince una minore spesa di complessivi 
euro 23.952,33, di cui euro 107,80 quale minore spesa contrattuale, cosi’ evidenziata:

• quanto ad euro 118,57 dal sub res 616/20 del res. 1856/20 cap. 4764 del bilancio 2021
• quanto ad euro 19.446,29 dal sub res 644/20 del res. 1856/20 cap. 4764 del bilancio 2021
• quanto ad euro 2.030,01 che si liberano dal  res. 1856/20 cap. 4764 del bilancio 2021
• quanto ad euro 2.357,46 gia’ liberati nell’anno 2020 dal res. 1856/20 al cap. 4764 del peg 

2020 e provveduto a diminuire di pari importo l’acc. 1002/20 del cap 2303 del peg 2020
10) di dare atto che la somma residua da diminuire dal finanziamento dello stato e’ di euro 

23.952,33 di cui euro 2.357,46 gia’ ridotti   ed  € 21.594,87 che si  diminuiscono con il 
presente atto  dall’acc. 1653/20 del cap 2303 del Bilancio 2021;

11) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli atti di questa amministrazione con prot n. 6196 del 26/02/2020 derivanti da procedura 
informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale;

12) di  dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F884 ;

13) di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 116 del 
13/06/2019 è  composto:
- Ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;
- Geom. Sandra Poppi, Direttore operativo;
- Geom. Rita Digani, Ispettore di cantiere;

14) di provvedere alla liquidazione delle spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016, disponibili in 
euro € 2.953,85 sul quadro economico;

15) di dare atto che la Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia 
Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363) ha prestato, a garanzia della rata di 
saldo,  cosi  come  previsto  dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza 
fideiussoria n. VH021166/DE del 21/12/2020 della VHV Versicherungen  assunto agli atto 
con Prot. N. 40322 del 23/12/2020;

16) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii.;

17) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia 
Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363);

18) di  dare  atto  che  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  oggetto  del  presente 
provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta 
alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto 
rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
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19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’ufficio  Contratti  e  all'U.O.  Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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