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Determinazione numero    121 del 28/01/2022

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLA SP 467-SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA 
LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA 
DEL  CRISTO  -  SP  17.  CUP  G51B18000470002  -  CIG  90712242DB.  APPROVAZIONE 
PROGETTO  ESECUTIVO  (LAVORI  €  8.468.516,39),  MODALITA'  DI  SCELTA  DEL 
CONTRAENTE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC..

CUP G51B18000470002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1175 del 05/08/2021, che qui si intende integralmente 
richiamata, veniva approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori di cui 
trattasi, rielaborato dai progettisti incaricati, in ottemperanza alle indicazioni/prescrizioni indicate 
nel rapporto conclusivo della Conferenza dei Servizi acquisito agli atti di questo Ente con prot. 
24689  in  data  03/08/2021,  dell’importo  complessivo  di  €  13.850.000,00.  finanziato  per  € 
11.850.000,00 con fondi  FSC 2014/2020 (M.I.T. -  Delibera  CIPE 25/2016 e 26/2018)  e  per  € 
2.000.000,00 con fondi dell’Ente (avanzo libero/destinato e vincolato);

Nelle more della redazione del Progetto Esecutivo, la SNAM S.p.a. ha inoltrato preventivo 
di spesa per la risoluzione di interferenze per un ammontare di circa € 2.000.000,00, nonché è 
intervenuta la pubblicazione del nuovo Prezzario Regionale, che, di fatto, ha aumentato i prezzi di 
riferimento di circa il 30% rispetto al prezzario ufficiale dell’anno precedente.

Al fine di dare copertura finanziaria sia all’onere richiesto dalla SNAM per la risoluzione 
delle interferenze che per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento dei 
prezzi,  è  stata  richiesta  ed  ottenuta  un’ulteriore  disponibilità finanziaria  di  €  3.000.000,00 
all’Amministrazione Provinciale;

Con  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  98  del  10/11/2021,  è  stata  approvata  la  5^ 
Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, ove è stato destinato l’importo di € 3.000.000,00, 
con  risorse  derivanti  da  avanzo  disponibile,  alla  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal 
preventivo della SNAM S.p.a. e dall’aggiornamento prezzi;

Con determinazione dirigenziale n. 2026 in data 21/12/2021, sono state prenotate le somme 
messe a disposizione dall’Amministrazione e di cui alla 5^ variazione di bilancio approvata con 
l’atto n. 98/2021 su richiamato;

In data 25/10/2021 sono stati adottati i decreti di asservimento con determinazione urgente 
dell’indennita ex art. 22 D.P.R. 327/2001, dal n. 15 al n. 21, al fine di consentire la risoluzione  delle 
interferenze  con i metanodotti gestiti da Snam Rete Gas S.P.A.
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In  data  25/10/2021  sono  stati  adottati  i  decreti  di  esproprio  con  determinazione 
urgente dell’indennita ex art. 22 D.P.R. 327/2001, dal n. 22 al n. 32, al fine dell’acquisizione della 
proprietà dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere in progetto.

In  data  26/10/2021  sono  stati  adottati  i  decreti  di  esproprio  con  determinazione 
urgente dell’indennita ex art. 22 D.P.R. 327/2001, dal n. 33 al n. 44, al fine dell’acquisizione della 
proprietà dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere in progetto.

Nelle date del 18, 19, 22 e 23/11/2021 sono state eseguite le operazioni di formale 
immissione della Provincia di Modena nel possesso dei diritti reali oggetto dei citati decreti.

Tutti i terreni interessati dalla realizzazione delle opere in oggetto ed i relativi diritti 
reali, di cui il progetto definitivo prevedeva l’acquisizione, sono attualmente nel materiale possesso 
della Provincia di Modena.

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1779  del  23/11/2021,  è  stato  disposto  di 
approvare  le  opere  di  risoluzione  dell’interferenza  con  i  sotto-servizi  SNAM Rete  Gas  S.p.A. 
esistenti,  necessarie per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e di accettare il preventivo 
presentato dal citato gestore, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 34446 del 
28/10/2021;

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1860  del  03/12/2021,  è  stato  disposto  di 
approvare  le  opere  di  risoluzione  delle  interferenze  con  le  infrastrutture  di  INRETE 
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., necessarie per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e 
di accettare il preventivo presentato dal citato gestore, assunto agli atti della Provincia di Modena 
con prot. n. 33615 del 22/10/2021;

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1714  del  16/11/2021,  è  stato  disposto  di 
approvare le opere di risoluzione delle interferenze con le infrastrutture di HERA S.P.A., necessarie 
per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e di accettare il preventivo presentato dal citato 
gestore, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32592 del 15/10/2021. A riguardo 
delle infrastrutture gestite da HERA S.P.A., in esito alle verifiche condotte dopo aver ricevuto la 
segnalazione  di  un  privato  cittadino,  è  stato  confermato  dal  gestore  stesso che  lungo la  strada 
vicinale  Cascina Rio Barbero,  che collega  via  Canobbia con la  stazione SNAM,  è presente un 
acquedotto pubblico, che non era stato indicato da HERA al momento debito (conferenza dei servizi 
del  luglio  scorso)  e  di  cui  non  s’è  tenuto  conto  nella  progettazione  della  risoluzione  delle 
interferenze.  Con  e-mail acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  1189   del  14/01/2022,  HERA S.P.A. 
comunicava che provvederà a risolvere l'interferenza rinvenuta a totale proprio carico. La tavola del 
progetto esecutivo della risoluzione interferenze è stata aggiornata inserendo anche questa tratta di 
condotta.

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1489  del  12/10/2021,  è  stato  disposto  di 
approvare  le  opere  di  risoluzione  delle  interferenze  con  le  infrastrutture  di  FiberCop  s.p.a., 
necessarie per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e di accettare il preventivo presentato dal 
citato gestore, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 31381 del 06/10/2021;

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1859  del  03/12/2021,  è  stato  disposto  di 
approvare le opere di spostamento di reti BT di proprietà di E-Distribuzione S.p.a., necessarie per la 
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e di accettare il preventivo presentato dal citato gestore, 
assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 35704 del 09/11/2021;

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1967  del  15/12/2021,  è  stato  disposto  di 
approvare le opere di spostamento di reti MT di proprietà di E-Distribuzione S.p.a., necessarie per 
la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e di accettare il preventivo presentato dal citato gestore,  
assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 38141 del 24/11/2021;

Ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.  50/2018,  la  società  CONTECO  Check  S.r.l., 
incaricata  con  determinazione  dirigenziale  n. 1524  del  19/10/2021,  della  verifica  del  progetto 
esecutivo dei lavori di cui trattasi, ha provveduto alla verifica come da verbale assunto agli atti con 
prot. n. 30 del 03/01/2022 (classifica 11.15.2 fasc. n. 20.4);
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Sulla base di quanto sopra, con prot. n. 1047 in data 14/01/2022, veniva acquisito il progetto 
esecutivo aggiornato per recepire alcune delle osservazioni contenute nel rapporto di verifica prot. 
n. 30/2022:

Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo è stato validato 
dal Responsabile Unico del Procedimento, giusto verbale di validazione assunto agli atti con prot. 
1106 in data 14/01/2022 (classifica 11.15.2 fasc.n. 20.4);

Il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  COMPLETAMENTO  DELLA  VARIANTE 
COSIDDETTA  PEDEMONTANA  ALLA  S.P  467  -  S.P.  569  NEL  TRATTO  FIORANO 
SPILAMBERTO  -  4°  STRALCIO:  DALLA  LOCALITÀ  S.  EUSEBIO  AL  PONTE  SUL 
TORRENTE TIEPIDO -  LOTTI:  3B E  4  -  VIA DEL CRISTO –  S.P.17,   prevede  un  quadro 
economico complessivo di € 15.850.000,00, di cui €  8.188.508,72 per lavori a base d’appalto, € 
280.007,67  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  7.381.483,61  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione, così come qui di seguito riportato:

Descrizione Lotto 3b Lotto 4 Totale
A1) Lavori

A1.1 – Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta 69.532,43 51.760,15 121.292,58

A1.2 – Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta 4.073.341,92 3.993.874,22 8.067.216,14

A1.3 – Importo lavori in economia soggetti a ribasso d’asta 0,00 0,00 0,00

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta (A1.1+A1.2+A1.3) 4.142.874,35 4.045.634,37 8.188.508,72

A2 – Oneri specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del 
Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta

143.072,15 136.935,52 280.007,67

TOTALE IMPORTO LAVORI (A) 4.285.946,50 4.182.569,89 8.468.516,39

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1 - IVA SUI LAVORI (22%) 942.908,23 920.165,38 1.863.073,61

B2 - INCENTIVI, SPESE TECNICHE (DL+SICUREZZA) E COLLAUDO (IVA ed 
altri oneri comp.)

56.900,00 61.000,00 117.900,00

B3 - ACQUISIZIONE AREE, SPESE NOTARILI E IMPOSTE 1.065.915,00 1.626.340,00 2.692.255,00

B4 - SPESE PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (IVA comp.) 7.320,00 7.320,00 14.640,00

B5 - SPOSTAMENTO SERVIZI INTERFERENTI (IVA comp.) 489.830,00 1.817.356,93 2.307.186,93

B6 - INDAGINI PRELIMINARI (ARCHEOLOGICHE - ACUSTICA - IDRAULICA 
– GEOLOGIA)

36.000,00 44.000,00 80.000,00

B7 - PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO (IVA comp.) 30.000,00 30.000,00 60.000,00

B8 - PUBBLICITA' (IVA comp.) 6.100,00 6.100,00 12.200,00

B9 - CONTRIBUTO ANAC SPESE ISTRUTTORIA 400,00 400,00 800,00

B10 - IMPREVISTI (IVA comp.) 118.138,27 115.289,80 233.428,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE (B) 2.753.511,50 4.627.972,11 7.381.483,61

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 7.039.458,00 8.810.542,00 15.850.000,00

La somma complessiva di euro 15.850.000,00 è finanziata per € 11.850.000,00 con fondi 
FSC 2014-2020  (M.I.T. -  Delibera  CIPE 25/2016  e  26/2018)  e  per  €  4.000.000,00  con  fondi 
dell’Ente (avanzo libero/destinato e vincolato),  trova copertura nella  parte  spesa del  bilancio al 
capitolo 3115 “SP569 Pedemontana” del Peg 2022.

L’ipotesi di cronoprogramma della spesa è il seguente:

ANNO IMPORTO
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Precedenti al 2022 2.687.074,52

2022 5.321.159,93

2023 4.000.000,00

2024 3.841.765,55

L'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerata  l’importanza e  complessità  del  progetto si  ritiene opportuno ricorrere,  quale 
modalità di scelta del contraente, alla procedura aperta di cui all'art. 60 del  del D.Lgs. 50/2016, da 
esperire  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  del 
medesimo decreto e delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 2 approvate con Delibera del Consiglio 
dell'Autorità n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n.424 del 2 maggio 2018.

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri e punteggi:

Criteri di valutazione valutazione Fattori ponderali

Criterio tecnico

a) Aumento della vita utile e riduzione dei costi di manutenzione del 
pacchetto stradale

qualitativa Pa =  40

b) Servizi di manutenzione ordinaria post-appalto quantitativa Pb =  25

c) Opere a verde qualitativa Pc =  20

Criterio economico

d) Ribasso sul prezzo a base d'appalto quantitativa Pd = 15

Si esplicitano di seguito i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica:

- CRITERIO QUALITATIVO  a) Aumento della vita utile e riduzione dei costi di manutenzione del pac-
chetto stradale -  max. punti 40

E’ facoltà del concorrente proporre modifiche quantitative e qualitative al pacchetto stradale previsto a base d’appalto  
per gli assi principali, la rotatoria di via Gualinga con i due rami nord e sud e l’intersezione di via Cristo, finalizzate  
all’aumento della sua vita utile e alla minimizzazione dei relativi costi di manutenzione. 

Al riguardo, il concorrente potrà operare, sia in termini geometrici (spessore degli strati) che qualitativi (tipo di mate-
riali), sui seguenti strati dell’asse principale: misto stabilizzato, misto cementato, tout venant bituminoso, binder, man -
to d’usura (sezione tipo di progetto come da figura sottostante).

Lo spessore complessivo degli strati dovrà essere tassativamente di 620 mm, rimanendo quindi invariata la quota di  
progetto della livelletta stradale.
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La validità della proposta migliorativa dovrà essere documentata mediante calcolo comparativo del parametro rap-
presentativo della vita utile tanto per quanto riguarda il pacchetto proposto che per quanto riguarda il pacchetto pre -
visto a base d’appalto, utilizzando in entrambi i casi la medesima procedura di calcolo.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto non cumulabili in un unico  
elaborato):

A.1. Relazione descrittiva della miglioria proposta;

A.2. Relazione di calcolo comparativo della vita utile del pacchetto proposto e del pacchetto a base d’appalto;

A.3. Sezione tipo del pacchetto stradale proposto;

A.4. Sezioni trasversali della miglioria offerta, per ognuna delle sezioni trasversali indicate nella planimetria del  
progetto  a base d’appalto (vengono messi  a  disposizione n.  2  file  DWG per le  sezioni  trasversali  relative  
all’asse principale, la rotatoria di via Gualinga con i due rami nord e sud e l’intersezione di via Cristo);

A.5. Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni e/o ai nuovi materiali proposti (ovvero  
esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti  
a base d’appalto);

A.6. Computo metrico di confronto riportante tutte le singole lavorazioni e le relative quantità costituenti il pac-
chetto stradale offerto, in raffronto alle previsioni a base d’appalto. Al riguardo, il computo dovrà essere or -
ganizzato su tre colonne, la prima riportante i quantitativi a base d’appalto, la seconda riportante i quantita-
tivi relativi alla soluzione proposta, la terza riportante le variazioni fra le due soluzioni;

A.7. Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto riferita alle lavorazioni e alle caratteristiche tecniche dei mate-
riali costituenti la miglioria proposta (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede  
lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);

A.8. Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero esplicita dichiarazio-
ne che la miglioria proposta non prevede lavorazioni diverse da quelle già presenti nel piano di sicurezza e  
coordinamento facente parte del progetto a base d’appalto);

A.9. Integrazione del Piano di Manutenzione (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede  
attività manutentive diverse da quelle già presenti nel piano di manutenzione facente parte del progetto a  
base d’appalto).

La Commissione utilizzerà i seguenti elementi di valutazione:

- Aumento della vita utile del pacchetto proposto in relazione all’affidabilità della teoria tecnica utilizzata per il  
calcolo e alla coerenza dei parametri di input utilizzati;

- Modalità e oneri di manutenzione del pacchetto stradale proposto conseguenti alla proposta migliorativa;

- Eventuali ricadute conseguenti alla miglioria sulla cantierizzazione complessiva dell’opera.

- CRITERIO QUANTITATIVO  b)  Servizi di manutenzione ordinaria post-appalto - max. punti 25

E’ facoltà del concorrente proporre l’effettuazione di servizi di manutenzione ordinaria periodica dell’infrastruttura  
oggetto dell’appalto nel quantitativo massimo sotto indicato.
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Nel dettaglio, sono previsti i seguenti interventi con indicate le cadenze periodiche (decorrenti dal verbale di ultimazio-
ne dei lavori in appalto) con le quali essi devono essere effettuati e il relativo deposito cauzionale previsto:

intervento

n° max 
interventi  
(periodici-

tà)

cauzione

Protezione integrale della pavimentazione stradale dell’asse principale per l’intera lun-
ghezza di progetto, compresa la rotatoria e i rispettivi rami e lo svincolo di via del Cristo  
(che corrispondono alle superfici retinate dello schema planimetrico allegato), mediante 
posa di microtappeto tipo Slurry-Seal spessore 9 mm, da eseguirsi in conformità a 
quanto segue: 

Esecuzione di microtappeto tipo slurry seal costituito da malta bituminosa formata da  
una miscela di inerti selezionati secondo un fuso granulometrico predeterminato e impa-
stati a freddo con emulsione bituminosa elastomerizzata a stabilità controllata. Gli iner-
ti saranno costituiti da una miscela di graniglia di frantoio di origine basaltica - che do-
vranno rispondere a particolari requisiti di durezza, poliedricità e resistenza al leviga-
mento - e di sabbia di frantoio di pezzatura 0/3 - 0/4 con un 8 - 10% di filler eventual-
mente integrato con cemento portland 325. Il legante impiegato sarà una emulsione bi-
tuminosa al 60% di bitume modificato con elastomeri, additivata con stabilizzanti che  
consentano di controllarne i tempi di rottura in funzione del tipo di intervento prescelto,  
delle caratteristiche ambientali e meteorologiche e delle superfici da trattare. La posa in  
opera sarà eseguita a mezzo di opportune macchine impastatrici-spanditrici, avverrà  
per colamento e sarà regolarizzata da un banco di stesa, senza necessità di rullatura.

Compreso il segnalamento a norma del Codice della Strada di eventuali situazioni di pe-
ricolo per strada sdrucciolevole fino al completo ancoraggio del trattamento, ed ogni al-
tro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte seconde le specifiche tecniche conte-
nute nella scheda allegata che diventeranno parte integrante del Capitolato Speciale di  
appalto.

Max. n° 2

(Ogni 36 
mesi)

150.000 € /  
intervento

Ripasso integrale della segnaletica orizzontale dell’asse principale per l’intera lunghezza  
di progetto, compresa la rotatoria e i rispettivi rami e lo svincolo di via del Cristo, (per le  
superfici retinate dello schema planimetrico allegato, con righe da 12 e 15 cm e zebrature  
come da progetto esecutivo) da eseguirsi in conformità a quanto previsto dalle voci del  
Capitolato Speciale d’Appalto.

Max. n° 6

(Ogni 12 
mesi)

15.000 € /  
intervento

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti documenti:

B.1. dichiarazione nella quale sono indicati i servizi e il relativo quantitativo che il concorrente intende of-
frire (mediante compilazione della dichiarazione servizi post-appalto - criterio B);

B.2. impegno sottoscritto in originale con firma olografa, ovvero impegno informatico sottoscritto con 
firma digitale apposta dal legale rappresentante, o procuratore speciale di un’impresa assicuratrice o bancaria che ri-
sponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi sulle rispettive attività, relativo al rilascio di apposita garanzia in 
relazione ai servizi di manutenzione offerti, che evidenzi espressamente i seguenti dati:

  i servizi con relativa quantità che il concorrente si impegna ad effettuare con la periodicità sopra  
indicata;

  l’entità della cauzione offerta a garanzia dei servizi di cui sopra;

 che l'impegno è relativo al rilascio di garanzia con espressa rinuncia al beneficio della preventiva  
escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Co-
dice Civile, operatività della garanzia a semplice richiesta entro 15 giorni (Tale garanzia dovrà es-
sere presentata all’atto della sottoscrizione del  contratto d’appalto,  avrà efficacia iniziale dalla  
data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori in appalto e cesserà la propria efficacia  
decorsi 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo dei servizi  
di manutenzione offerti).

Si  precisa  che  ogni  altra  forma  di  sottoscrizione  dell’impegno diversa  da  quanto  indicato  al  punto  B.2.) 
costituirà causa di esclusione dalla valutazione del criterio.

Criterio di valutazione:  Il punteggio relativo ad ogni singola offerta sarà calcolato in base alla seguente griglia:

intervento
n° max inter-

venti (periodici-
tà)

Punteggio

Protezione integrale della pavimentazione stradale dell’asse principale per l’intera Max. n° 2 9,62 punti /  
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lunghezza di progetto, compresa la rotatoria e i rispettivi rami e lo svincolo di via 
del Cristo (che corrispondono alle superfici retinate dello schema planimetrico al-
legato), mediante posa di microtappeto tipo Slurry-Seal spessore 9 mm, da ese-
guirsi in conformità a quanto segue: 

Esecuzione di microtappeto tipo slurry seal costituito da malta bituminosa forma-
ta da una miscela di inerti selezionati secondo un fuso granulometrico predetermi-
nato e impastati  a freddo con emulsione bituminosa elastomerizzata a stabilità  
controllata. Gli inerti saranno costituiti da una miscela di graniglia di frantoio di  
origine basaltica - che dovranno rispondere a particolari requisiti di durezza, po-
liedricità e resistenza al levigamento - e di sabbia di frantoio di pezzatura 0/3 -  
0/4 con un 8 - 10% di filler eventualmente integrato con cemento portland 325. Il  
legante impiegato sarà una emulsione bituminosa al 60% di bitume modificato con  
elastomeri, additivata con stabilizzanti che consentano di controllarne i tempi di  
rottura in funzione del tipo di intervento prescelto, delle caratteristiche ambientali  
e meteorologiche e delle superfici da trattare. La posa in opera sarà eseguita a  
mezzo di opportune macchine impastatrici-spanditrici, avverrà per colamento e  
sarà regolarizzata da un banco di stesa, senza necessità di rullatura.

Compreso il segnalamento a norma del Codice della Strada di eventuali situazioni  
di pericolo per strada sdrucciolevole fino al completo ancoraggio del trattamento,  
ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte seconde le specifiche  
tecniche contenute nella scheda allegata che diventeranno parte integrante del Ca-
pitolato Speciale di appalto.

(Ogni 36 mesi) intervento

Ripasso integrale della segnaletica orizzontale dell’asse principale per l’intera lun-
ghezza di progetto, compresa la rotatoria e rispettivi rami e lo svincolo di via del  
Cristo, (per le superfici retinate dello schema planimetrico allegato e con righe da  
12 e 15 cm e zebrature come da progetto esecutivo) da eseguirsi in conformità a  
quanto previsto dalle voci del Capitolato Speciale d’Appalto.

Max. n° 6

(Ogni 12 mesi)

0.96 punti /  
intervento

Il punteggio PBi conseguito da ogni concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi conseguiti per ognuno dei ser-
vizi offerti.

 CRITERIO QUALITATIVO  c) Opere a verde - max. punti 20

Il progetto esecutivo a base d’appalto prevede la piantumazione di n. 34 essenze arboree (9 populus alba pyramiudalis,  
15 acer capestre e 10 tilia cordata) nelle aree indicate nella planimetria di progetto (E-500-G-P-01b_OpereAVerde) e 
l’idrosemina sulle scarpate e negli interni delle rotatorie.

Il livello di dettaglio è volutamente abbastanza limitato, ma sufficiente a dettagliare le opere previste dal progetto, in  
quanto fin dalle fasi progettuali precedenti, si era ipotizzato di individuare questo ambito come oggetto di miglioria in  
sede di gara, recependo anche le osservazioni pervenute dagli enti preposti al rilascio delle specifiche autorizzazioni sui  
temi ambientali (ARPAE).

Nell’ambito della progettazione esecutiva, si è tenuto conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici  
dei lavori, beni e servizi di cui al Decreto 10 marzo 2020 n. 63, relativo all’affidamento del servizio di progettazione di  
nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione  
del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico.

E’ facoltà del concorrente proporre:  a) nuovi interventi di opere a verde e/o  b) l’integrazione e/o sostituzione delle  
opere a verde previste nel progetto a base di gara.

a) I nuovi interventi offerti dovranno essere realizzati su aree di proprietà della Provincia di Modena che vengono qui  
di seguito elencate:

- mappali 577-574 del Foglio 27 Castelnuovo Rangone;

b) Le aree su cui prevedere l’integrazione e/o sostituzione delle opere a verde già inserite nel progetto a base di gara  
sono solo le seguenti:
- mappali 535-536 del Foglio 2 Castelvetro, mappale 268 del Foglio 6 Castelvetro e mappale 589 del Foglio 27 Castel-
nuovo Rangone;

- isola giratoria della rotatoria posta all’intersezione con via Gualinga;

- isole divisionali dell’intersezione con via Cristo.

Gli interventi offerti dovranno essere conformi alle norme e le prescrizioni relative ai CAM, al Capitolato Speciale di  
Appalto, al Codice della Strada ed il relativo Regolamento, al Regolamento provinciale concessioni ed autorizzazioni  
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stradali (disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Modena), al D.M. 1699 del 19/04/2006 (Norme funzionali e  
geometriche delle intersezioni stradali), al Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e le  
norme ad esso collegate, al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”. Gli interventi of -
ferti dovranno anche essere coerenti con le opere previste dal progetto esecutivo e con la loro ubicazione.

Gli interventi che siano difformi da predetti dettami normativi o che necessitino di autorizzazioni/concessioni di terzi  
(privati o pubblici) o che siano in contrasto con le opere previste dal progetto esecutivo e con la loro ubicazione, non  
verranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Gli unici impianti di irrigazione ammessi nel novero delle proposte, saranno quelli relativi alla rotatoria di via Gualin-
ga e dello svincolo di via Cristo. Sarà cura della Provincia di Modena provvedere all’attivazione delle necessarie utenze  
(energia elettrica e fornitura acqua). Tutto il resto dovrà essere contemplato nell’offerta.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto non cumulabili in un unico  
elaborato):

C.1. Relazione tecnica che descriva come si intende garantire l’applicazione delle indicazioni dei CAM (Criteri Am-
bientali Minimi) di settore, che giustifichi le quantità e le qualità degli interventi di opere a verde che il concorrente in-
tende offrire, compresi gli eventuali impianti di irrigazione della rotatoria di via Gualinga e dell’intersezione di via Cri-
sto. La relazione deve anche consentire di comprendere se il concorrente intende integrare e/o sostituire le essenze ar-
boree previste nel progetto a base di gara ed ubicate nei mappali 535-536 del Foglio 2 Castelvetro, mappale 268 del Fo-
glio 6 Castelvetro e mappale 589 del Foglio 27 Castelnuovo Rangone.

La relazione tecnica, dovrà approfondire le tematiche paesaggistico-ambientali, evidenziando i benefici in termini di  
inserimento ambientale e paesaggistico con particolare riferimento alle mitigazioni delle emissioni atmosferiche deter-
minate dalla nuova viabilità di progetto, grazie alla vegetazione offerta.

C.2. Elaborato planimetrico con l’esatta ubicazione degli interventi proposti, così da poter verificare la coerenza  
con quanto indicato in relazione. 

C.3. Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni e/o ai nuovi materiali proposti (ovvero  
esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base  
d’appalto);

C.4. Computo metrico di confronto riportante tutte le singole lavorazioni e le relative quantità costituenti gli inter-
venti a verde proposti (compresi gli eventuali impianti di irrigazione della rotatoria di via Gualinga e l’intersezione di  
via Cristo), in raffronto alle previsioni a base d’appalto. Al riguardo, il computo dovrà essere organizzato su tre colon-
ne, la prima riportante i quantitativi a base d’appalto, la seconda riportante i quantitativi relativi alla soluzione pro-
posta, la terza riportante le variazioni fra le due soluzioni;

C.5. Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto riferita alle lavorazioni e alle caratteristiche tecniche dei mate-
riali costituenti la miglioria proposta (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede lavorazioni  
e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);

C.6. Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero esplicita dichiarazio-
ne che la miglioria proposta non prevede lavorazioni diverse da quelle già presenti nel piano di sicurezza e coordina -
mento facente parte del progetto a base d’appalto);

C.7. Integrazione del Piano di Manutenzione (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede  
attività  manutentive  diverse  da  quelle  già  presenti  nel  piano  di  manutenzione  facente  parte  del  progetto  a  base  
d’appalto).

In  caso  siano  riscontrate  difformità  fra  quanto  dichiarato  e  quanto  riportato  nell’elaborato  planimetrico,  ai  fini  
dell’applicazione del punteggio farà fede quanto indicato nella relazione del concorrente. 

La Commissione utilizzerà i seguenti elementi di valutazione:

- Qualità generale dell’offerta: numero e qualità delle essenze, elementi di mitigazione atmosferica, qualità dell’inseri-
mento paesaggistico, con attenzione agli interventi a verde di essenze vegetali che fungono da mitigazione delle emis-
sioni atmosferiche determinate dalla nuova viabilità di progetto, utilizzo di piante/essenze autoctone, con bassa neces-
sità di manutenzione ed innaffiamento. Eventuali impianti di irrigazione della rotatoria di via Gualinga e dell’interse-
zione di via Cristo.
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- Esperienza nel settore: si attribuisce un punteggio tecnico premiante riferito al numero di anni di esperienza in servi-
zi di progettazione con caratteristiche analoghe a quelle richieste nel disciplinare di gara a favore di amministrazioni  
pubbliche o di privati. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,  
parte II, del Codice appalti. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante  
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,  
dell’importo e del periodo di esecuzione.

- Sistemi di gestione ambientale: si attribuisce un punteggio tecnico premiante, all’offerente che abbia implementato  
un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 ed un ulteriore punteg-
gio  tecnico  premiante  all’offerente  in  possesso  della  registrazione  EMAS  in  base  al  regolamento  comunitario  n.  
1221/2009. La verifica consta nell’accertare il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione  
EMAS secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009. A tal proposito i concorrenti dovranno produrre le citate cer-
tificazioni, al fine di poterne accertare i requisiti.

- Criteri ambientali minimi: Rispondenza dell’offerta tecnica ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio  
di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente, per l’affidamento del servizio di gestio-
ne e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico.

*****

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, secondo la  
seguente formula:

Ki = Ai × Pa + Bi × Pb + Ci × Pc + Di × Pd

dove:

· i è l’offerta i-esima;

· Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

· Ai, Bi, Ci, Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore millesimale (i.e. con approssimazione alla  

terza cifra decimale), attribuiti al concorrente i-esimo; il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della presta-
zione massima offerta;

· Pa, Pb, Pc, Pd sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella:

a) Aumento della vita utile e riduzione dei costi di manutenzione del pacchetto stradale  - CRITERIO 
QUALITATIVO - max. punti 40

b) Servizi di manutenzione ordinaria post-appalto - CRITERIO QUANTITATIVO - max. punti 25

c) Opere a verde - CRITERIO QUALITATIVO - max. punti 20

I coefficienti Ai, Ci, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione qualitativa a), c) della precedente tabella, saranno 

determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”, con il metodo della matrice quadrata comprensivo di indivi -
duazione dell'autovalore principale, dell'indice di consistenza e del conseguente rapporto di consistenza, così da garan-
tire la coerenza delle valutazioni espresse dai singoli commissari. Ai fini della valutazione di quest'ultimo parametro, si  
farà riferimento alla tabella dei valori RCI elaborata da Alonso-Lamata in affinamento di quella classica di Saaty.

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un pun-
teggio da 1 a 9, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, nel seguente  
modo:

prevalenza fortissima = 9

prevalenza forte = 7

prevalenza significativa = 5

prevalenza moderata = 3

parità = 1

valori intermedi di compromesso = 2, 4, 6, 8.
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Per ogni confronto a coppie, al concorrente prevalente verrà assegnato il punteggio sopra indicato, in funzione del  
grado di prevalenza sul concorrete soccombente; a quest'ultimo sarà assegnato il reciproco del punteggio assegnato al  
concorrente prevalente.

Per ogni criterio e per ogni commissario, una volta compilata la matrice quadrata dei confronti a coppie, da questa  
vengono calcolati i “Pesi” Xi relativi a ogni concorrente, definiti come radice n-esima della produttoria dei punteggi di  

riga, dove n è il numero di concorrenti partecipanti al confronto a coppie.

Una volta calcolato l'autovalore principale lmax della matrice e verificata l'adeguatezza del rapporto di consistenza, i  

“Pesi” Xi relativi a ogni concorrente, calcolati come sopra indicato, sono trasformati in coefficienti variabili da 0 a 1 as-

segnando il valore a 1 al “Peso” Xmax e calcolando proporzionalmente i restanti coefficienti. 

Il punteggio finale di ogni singolo concorrente per ognuno dei due criteri qualitativi a) e c) sarà pari alla somma ripa -
rametrata a 1 dei coefficienti calcolati per ogni commissario col metodo di cui sopra. 

Non si darà invece luogo a successiva e ulteriore riparametrazione a 1 della somma dei punteggi così calcolati per  
ognuno dei due criteri qualitativi a) e c).

Per eventuali ulteriori approfondimenti sul metodo di valutazione del confronto a coppie con matrice quadrata si ri-
manda alla letteratura specializzata, ovvero possono essere assunte specifiche informazioni direttamente presso l'Area  
LL.PP. della Provincia di Modena. 

Nel caso in cui il numero dei concorrenti alla procedura sia inferiore a tre, pertanto non sia utilizzabile il metodo del  
confronto a coppie sopra descritto, i coefficienti di cui sopra, variabili da 0 a 1, saranno assegnati discrezionalmente  
dai commissari.

Saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche solo le offerte che avranno ottenuto almeno 55 punti 
sulla valutazione complessiva dell'Offerta Tecnica. Solo successivamente all’esclusione delle offerte che avranno conse-
guito meno di 55 punti sul criterio tecnico, si procederà alla riparametrazione a 85 punti delle restanti offerte ammesse  
alla fase di apertura delle offerte economiche, assegnando il massimo di 85 punti all’offerta migliore e, in proporzione  
lineare, il conseguente punteggio alle altre, così da non alterare il rapporto fra criterio tecnico e criterio economico.

Ai fini del calcolo dell'anomalia si terrà in considerazione l'effettivo punteggio ottenuto dal concorrente prima della ri-
parametrazione a 85 punti. 

e) Prezzo - CRITERIO QUANTITATIVO - max. punti 15

La Commissione, in seduta pubblica provvederà ad assegnare il punteggio del

VALORE ECONOMICO Punteggio

Prezzo 15

Per l'individuazione del punteggio da assegnare alla migliore offerta economica si applicherà la seguente formula:

Pj = Pd × (Ba – Oj)/(Ba – Omin)

dove:

Pd è il massimo punteggio attribuito all’elemento in esame (15 punti)

Pj è il punteggio assegnato al concorrente j - esimo;

Ba è l'importo dei lavori a base d'appalto al netto degli oneri della sicurezza

Oj è l'importo dei lavori offerto dal concorrente j-esimo (al netto degli oneri di sicurezza) 

Omin è il più basso importo dei lavori offerto (al netto degli oneri di sicurezza)

Nel caso in cui il punteggio massimo al quale corrisponderebbe l'aggiudicazione dell'appalto, pari alla migliore somma  
fra punteggio tecnico e  punteggio economico così  come in precedenza descritti,  sia  stato conseguito  da due o più  
concorrenti ex-aequo, l’aggiudicazione non avverrà a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, ma si procederà  
aggiudicando l'appalto all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio economico. Nel caso in cui anche il punteggio  
economico  risultasse  ex-aequo,  l'aggiudicazione  avverrà  tramite  procedura  negoziata  tra  i  soggetti  pari  in  
graduatoria.
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La procedura aperta oggetto del presente atto, sarà espletata sulla Piattaforma e-procurement 
SATER , in base alla convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l’Agenzia per lo svilup-
po dei mercati telematici Intercet-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018) stipulata a seguito dell’obbli-
go di utilizzo di comunicazioni telematiche previste dagli artt. 40 comma 2 e 52 del D.Lgs. 50/2016.

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67, che ha previsto  l’istitu-
zione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazio-
ne Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezio-
ne del contraente,  si dà atto che le tasse per contribuzione A.N.A.C.  e le eventuali spese di pubbli-
cità sono già state previste nelle somme a disposizione  del quadro economico del progetto.

Gli eventuali incentivi previsti all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, vengono al momento accan-
tonati  e, con atti successivi, verranno determinati  i corrispettivi  lordi da assegnare ai dipendenti 
aventi diritto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

DETERMINA

1)  di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto  e  di 
approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  a  “COMPLETAMENTO  DELLA  VARIANTE 
COSIDDETTA  PEDEMONTANA  ALLA  SP  467-SP  569  NEL  TRATTO  FIORANO-
SPILAMBERTO.  4°  STRALCIO:  DALLA  LOCALITA’  S.  EUSEBIO  AL  PONTE  SUL 
TORRENTE TIEPIDO – LOTTI 3B E 4 – VIA DEL CRISTO – SP 17”,  composto dagli elaborati di 
cui all’elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  per l’importo complessivo 
di € 15.850.000,00, di cui € 8.188.508,72 per lavori  a base di appalto, € 280.007,67  per oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed € 7.381.483,61 per somme a disposizione; 

2) di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
3)  di  dare  atto  che  gli  elaborati  progettuali,  tutti  firmati  dal  progettista  e  dal  dirigente 

competente  o da  chi  per  essi,  costituiscono l’ “originale”  del  progetto  che è  acquisito  agli  atti 
d’archivio,  con  protocollo  n.  1440  del  17/01/2022,  con  contestuale  apposizione  del  timbro 
dell’Ente;

4)  di  dare  atto  che  sono  state  effettuate  la  verifica  (prot.  n.  30  del  03/01/2022)  e  la 
validazione del progetto (prot. n. 1106 del 14/01/2022), nonché l'attestazione dello stato dei luoghi 
(prot.n.750 del 12/01/2022);

5)  di  approvare  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  per  le  motivazioni  indicate  in 
premessa e qui integralmente richiamate, la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
da  esperire  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95 del 
predetto  decreto  e  delle  Linee  Guida  dell'  A.N.AC.  n.2  approvate  con  Delibera  del  Consiglio 
dell'Autorità n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 e secondo i 
criteri di aggiudicazione esplicitati nelle premesse;

Determinazione n. 121 del 28/01/2022   - pag. n. 11



6)  di  dare  atto  che  la  presente  procedura  aperta  sarà  espletata  sulla  Piattaforma  e-
procurement  SATER, in base alla convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l’Agenzia 
per lo sviluppo dei mercati telematici Intercet-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018) stipulata a seguito 
dell’obbligo  di  utilizzo  di  comunicazioni  telematiche  previste  dagli  artt.  40 comma 2 e  52 del 
D.Lgs. 50/2016.

7)  di dare atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori e' prevista nel piano triennale degli 
investimenti  ed è finanziata al cap. 3115 “SP569 Pedemontana” del bilancio 2022 ed è finanziata 
come segue: 

 quanto a €  11.850.000,00 con fondi FSC 2014-2020 (M.I.T. - Delibera CIPE 25/2016 e 
26/2018)

  quanto a  € 4.000.000,00 con fondi dell’Ente (avanzo libero/destinato e vincolato);
8)  di  impegnare la  somma di  € 800,00  al  capitolo n 3115/2,  quale  contributo a favore 

dell’A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09 compresa nella prenotazione di cui 
alla determina 1175/2021;

9) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO 
GARA  8426482 attenendosi  alle  nuove istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito dell’A.N.AC. al 
seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it;

10) di dare atto che l’ipotesi di cronoprogramma dei lavori è quella prevista in premessa e 
sarà rideterminata in sede di aggiudicazione;

11) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F20.4 – Rif. Arch 435;

12) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 90712242DB e il codice CUP 
e' il n. G51B18000470002 e che quanto al regime del subappalto si precisa, vista la natura delle 
prestazioni oggetto di appalto,   non può essere sub-ceduta a terzi  l’esecuzione maggioritaria delle 
lavorazioni  SOA prevalenti;

13)   di  approvare  la  documentazione  di  gara  che  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale 
dell'ente www.  p  rovincia.modena.it -sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti 
e sul sito www.intercenter.regione.emilia-romagna.it ;

14) di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni della procedura in oggetto ai sensi degli 
artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016;

15) di dare atto che il Responsabile Unico  del Procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente 
del  Servizio  Viabilità  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di  Modena  e  il  responsabile  del 
procedimento di esproprio è il dott. Matteo Rossi dell’U.O. espropri della Provincia di Modena;

16) di dare atto che il progettista è stato individuato nella persona dell’ing. Lorenzo Ferrari  
dello Studio Ingegneri Riuniti spa;

17) di  nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l’Ufficio Direzione Lavori così 
composto:

- Direttore dei lavori:  Ing. Erica Ferrari del Servizio Viabilità
- Direttori operativi: Ing. Massimo Grimaldi (D.O. Strutture) e Geol. Antonio Gatti (D.O. 

Geotecnico) del Servizio Viabilità
- Ispettori di cantiere: Geom. Walter Stella e Geom. Rosa Lombardi del Servizio Viabilità;
18) di dare atto che il Coordinatore per la sicurezza in fase  di esecuzione verrà individuato 

con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008;
19) di dare atto che ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, le nomine del collaudatore 

delle strutture e del collaudatore tecnico amministrativo, avverranno con successivo provvedimento;
20) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a 

giorni 730 (settecentotrenta);
21)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, se ne dispone la 
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
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 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. di contabilità straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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