
Area Tecnica 
Edilizia 

Determinazione numero   887 del 25/05/2022

OGGETTO: POLO GUARINI WILIGELMO DI MODENA RIFACIMENTO TRATTI DI 
FOGNATURE  CUP  G98B20000500001  CIG  Z33320E5C3.  APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  Area  Lavori  Pubblici  n.  942  del  25/06/2021  e’  stato 
approvato il progetto esecutivo Prot. N. 14828 del 12/05/2021 per i RIFACIMENTO TRATTI DI 
FOGNATURE PRESSO IL POLO GUARINI-WILIGELMO DI MODENA redatto dal geom. Rita 
Digani,  per le opere edili , e dal P.I. Enrico Uguzzoni, incaricato con determinazione  n. 518 del 
12/05/2021 per le opere impiantistiche,  e prenotata la relativa spesa complessiva di €. 40.000,00.

La spesa di €. 1.561,22 impegnata per l’incarico affidato al P.I. Uguzzoni con la sudetta 
determinazione 518/21  rientra nel quadro economico del progetto principale come riportato nel 
quadro economico di cui sotto.

L’importo  a  base  d’appalto,  risultante  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo 
approvato,  è  risultato  essere  pari  a  €.  30.907,90  comprensivo  di  €.  1.105,90  per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

L’importo complessivo dell’opera   pari € 40.000,00   e’ risultato suddiviso come da  quadro 
economico sottoriportato:

A LAVORI IN APPALTO IMPORTI
a.1 Importo lavori a base d’asta € 29.802,00
a.2 Oneri della sicurezza €   1.105,90

--------------
a.3 TOTALE LAVORI IN APPALTO € 30.907,90
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €      618,00
b.2 Arrotondamenti €       30,96
b.3 i.v.a. 22% di € 30.907,90 €  6.799,74
b.4 Spese tecniche di progettazione e D.L. impianti meccanici 

(compresa cassa 5% ed iva 22%)
€  1.643,40

--------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.092,10

---------------
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 40.000,00

L’intervento ha trovato copertura al cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficiamento energetico edifici scolastici – l. 160/2019 – decreto 13/21” (fin. 71 – MIUR L.160/19 
DM 13/21).
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Con la  medesima  determinazione  dirigenziale   n.  942 del  25/06/2021,  si  si  e’ disposta 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e  relativo aggiornamento del quadro economico, a favore 
della  ditta  CONSORZIO R.E.G.  con  sede  in  corso  Vallisneri  n.  25  A-  42019 Scandiano  (RE) 
P.I.V.A. 02852710355, per un importo contrattuale di €. 30.460,87, ottenuto da un ribasso d'asta del 
1,50%; l’importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari ad euro 
1.105,90.

La spesa complessiva per lavori di € 37.162,26 IVA compresa e’ stata impegnata con la 
suddetta determinazione n. 942/2021, all’interno della  prenotazione 1246/2021 al cap 4771  del Peg 
2021 (fin. Miur 160/19 D.M. 13/21).

Il contratto e’ stato stipulato per corrispondenza con Prot. N. 29906 del 24/09/2021.
I lavori sono stati consegnati il giorno 08/07/2021 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti  
dalla data del verbale.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
I lavori in oggetto sono stati ultimati il 06/09/2021 in tempo utile ai fini di quanto previsto 

dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione 
dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE   06/09/2021 per l'importo complessivo 
di Euro 30.460,87 al netto del ribasso  (Iva esclusa) come si seguito specificato:

a) per lavori a misura e somministrazioni
   - di cui oneri di sicurezza
 Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -1,50% su € 29.802,00
Importo lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza

Importo netto lavori

Euro                                      30.907,90
Euro                                        1.105,90
Euro                                      29.802,00
Euro                                         - 447,03
Euro                                       29.354,97
Euro                                         1.105,90

Euro                                      30.460,87
                                

Durante il corso dei lavori é stato liquidato un certificato di pagamento in acconto per la 
ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 26.192,25 
( IVA esclusa):
Importo netto lavori   € 30.460,87

1° certificato di pagamento  Ditta CONSORZIO R.E.G. N° 281 DEL 26/08/2021 (I.V.A. 
esclusa)

- € 26.192,25

Credito netto dell’impresa (lavori più oneri) €     4.268,62

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo risulta pari a netti  Euro 
4.268,62 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 939,09 per IVA al 22% per un totale 
complessivo di Euro 5.207,71 la liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta Importo  totale  IVA 
esclusa

Liquidazione in ac-
conto

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione  finale 
IVA compresa

CONSORZIO 
R.E.G.

€ 30.460,87 € 26.192,25 € 4.268,62 € 5.207,71

L'impresa  ha  adempiuto  agli  obblighi  assicurativi  in  quanto  in  possesso  di  regolarità 
contributiva,  come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 30944216 
del 19/04/2022 derivanti  da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale 
valido fino al  17/08/2022.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  06/09/2021  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
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Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
06/09/2021.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
residuo credito a Impresa aggiudicataria  come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito 
cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché   a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e’ l’ing. Annlisa Vita – Direttore  Area Tecnica della Pro-
vincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori  redatto il 19/08/2021 dell’importo complessivo netto 
di  €  30.460,87  di  cui  €.  29.354,97  per  lavori  ed  €.  1.105,90  per  oneri  finalizzati  alla  
sicurezza, in esecuzione del contratto per corrispondenza Prot. n. 29906 del 24/09/2021;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/09/2021, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 37.162,26 di cui €. 30.460,87 per lavori ed oneri finalizzati alla 
sicurezza e € 6.701.39 per Iva 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 9368/06-
06-02 f. 884 del 28/03/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 30.460,87 come in 
premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di netti € 
26.192.25  rimanendo pertanto  netti  €.  4.268,62  oltre  a  €.  939,09  per  IVA 22%  a  credito 
dell’impresa aggiudicataria;

5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  5.207,71  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti dando 
atto  che  il  realtivo  mandato  di  pagamento  sara’ emesso  all’imp.  1784/22  cap.  4771 
“Interventi di manutenzione straordinaria ed efficiamento energetico edifici scolastici – l. 
160/2019 – decreto 13/21” (fin. 71 – MIUR L.160/19 DM 13/21)  del P.E.G. 2022;
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6.  di dare atto che l’importo speso per i lavori e’ pari all’importo impegnato per la ditta; 
7. di  dare  atto  che  l'impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,   come  risulta  dai 

documenti  agli  atti  di  questa  amministrazione  con  prot.  n.  30944216  del  19/04/2022 
derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale valido fino 
al  17/08/2022;

8. di dare atto che con determinazione n.  518 del 12/04/2021 e’ stato affidato al p.i. Enrico 
Uguzzoni,  Via  Ucelliera  41  –  41123  Modena  -  P.I.  02621570361  –  C.F. 
GZZNRC76L18F257J   il  “Servizio  di  progettazione  e  assistenza  alla  direzione  lavori 
impianti meccanici edifici scolastici vari”  per un importo relativamente ai lavori in oggetto 
di complessivi €. 1.561,22  non ancora  liquidati quindi da mantenere  al sub-res. 423/21 – 
res.  1246/21 del succitato  cap. 4771  (fin. 71 – MIUR L.160/19 DM 13/21)  del P.E.G. 
2022;

9. di dare atto che il quadro di confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI POST-
AFFIDAMENTO

CONSUNTIVO

a.1 Importo lavori a base d’asta € 29.354,97 € 29.354,97
a.2 Oneri della sicurezza € 1.105,90 € 1.105,90
a.3 TOTALE LAVORI IN APPALTO € 30.460,87 € 30.460,87
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Spese tecniche per incentivi € 618,00 0
b.3 i.v.a. 22% € 6.701,39 € 6.701,39
b.4 Arrotondamenti € 30,96 0
b.5 Servizio di progettazione e D.L. impiantimeccanici 

(compresa cassa 5% ed iva 22%)
€ 1.561,22 € 1.561,22

b.6 Ribasso indisponibile spese tecniche € 82,18 0
b.7 Ribasso lavori indisponibile 1,5% (i.v.a. 22%compre-

sa)
€ 545,38 0

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.539,13 € 8.262,61
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 40.000,00 € 38.723,48

10. di dare atto che rispetto alla somma finanziata per il progetto pari a €. 40.000,00 si evince 
una minore spesa di €. 1.276,52 gia liberati in fase di riaccertamento; 

11.  di dare atto l’accertamento 610/21  - CAP 2303 “Contributio Stato per messa in sicurezza 
edifici scolastici” parte entrata e’ gia stato diminuito  della succitata somma di €. 1.276,52;

12. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è Z33320E5C3 ed il codice CUP è 
G98B20000500001;

13. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 948 ;

14. di  dare  atto  che  la  CONSORZIO  R.E.G.  con  sede  in  corso  Vallisneri  n.  25  A-42019 
Scandiano (RE) P.I.V.A. 02852710355 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, cosi come 
previsto  dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza  n.  186000404  del 
11/03/2022 della Unipol Assicurazioni assunto agli atto con Prot. N. 8212 del 17/03/2022;

15. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità  civile  per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art.  103 del D. Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii.;

16. di  dare  atto  che  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  oggetto  del  presente 
provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta 
alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto 
rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente ;
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17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013; 

18. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della Ditta CONSORZIO R.E.G. con sede in corso Vallisneri  n. 25 A-42019 
Scandiano (RE) P.I.V.A. 02852710355;

19. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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