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Determinazione numero   1095 del 23/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA 
PRESENTE  NEL  LICEO  "MURATORI"  DI  MODENA  -  APPROVAZIONE  DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - 
CUP G99C20000200001 - CIG 8858416423. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

L’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificato 
dall’articolo 38-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.  162, convertito,  con modificazioni, 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro 
dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in 
favore di Province e Città metropolitane.

In  particolare,  il  citato  Decreto  prevede  che,  con  successivo  Decreto  del  Ministero 
dell’Istruzione, si proceda ad assegnare gli importi in favore di Province e Città metropolitane sulla 
base  del  numero  di  alunni  e  di  edifici  e,  nei  successivi  40  giorni  dall’avvenuta  adozione  del 
medesimo  Decreto,  le  Province  e  le  Città  metropolitane  devono  trasmettere  al  Ministero 
dell’Istruzione l’elenco degli interventi che intendono finanziare.

L’importo  spettante  alla  Provincia  di  Modena  ammonta  ad  €  10.135.417,00  così  come 
indicato nell’allegato A del Decreto sopra menzionato.

Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi di efficientamento energetico e di 
manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Gli interventi da finanziare devono essere individuati prioritariamente:
a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) quelli necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti 

nelle zone sismiche 1 e 2;
c) quelli necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti 

sicuri.
Il  Decreto 13 del  08/01/2021,  pubblicato  in G.U. in  data  19/03/2021,  ha assegnato alla 

Provincia di Modena il contributo di € 10.068.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui 
all’allegato A, definendo altresì tempi di affidamento dei lavori e modalità di rendicontazione.
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Tra  gli  interventi  oggetto  del  finanziamento  è  presente  l’intervento  CUP 
G99C20000200001, che  consiste  nei  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  SPOGLIATOI  A 
SERVIZIO DELLA PALESTRA PRESENTE NEL LICEO MURATORI DI MODENA; lo stesso 
intervento si configura come manutenzione straordinaria, precisando che fa parte della sopra citata 
lettera d).

Con Determinazione n. 1176 del 05/08/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 
cui in oggetto, redatto dal Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell’Area Tecnica del-
la Provincia di Modena, posto agli atti con prot. n. 23876 del 28/07/2021 (Classifica 06-06-02 Fa-
scicolo 928 Rif. Arch. 437), riportante il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta € 53.950,00

a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 55.450,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.3) Imprevisti € 20,18

b.4) Acquisizione aree e immobili

b.5) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.109,00

b.6) Spese tecniche € 976,90

b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto

b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10) Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche

b.11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche pre-
viste dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico am-
ministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi spe-
cialistici

b.12) IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 12.199,00

b.13) IVA al 22% sulle spese tecniche b.6) ed oneri previdenziali € 214,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.550,00

TOTALE COMPLESSIVO € 70.000,00

Con la medesima Determinazione n. 1176 del 05/08/2021 si disponeva l’aggiudicazione de-
finitiva  dell’appalto,  con contestuale  aggiornamento  del  quadro economico,  a  favore  della  ditta 
VINCENTI S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 16 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO), 
Partita IVA 02578540367, che ha offerto un prezzo finale di € 51.080,05 di cui € 49.580,05 per la-
vori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza, con un ribasso del 8,10%, oltre € 11.237,61 per IVA al 
22% (Prot. n. 24014 del 29/07/2021).

A seguito delle diminuzioni dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava essere così composto:

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Importo esecuzione lavorazioni di contratto € 49.580,05
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a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 51.080,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.3) Imprevisti

b.4) Acquisizione aree e immobili

b.5) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.109,00

b.6) Spese tecniche € 976,90

b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto

b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10) Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche

b.11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche pre-
viste dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico am-
ministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi spe-
cialistici

b.12) IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 11.237,61

b.13) IVA al 22% sulle spese tecniche b.6) € 214,92

b.14) Ribasso indisponibile IVA compresa € 5.351,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 18.919,95

TOTALE COMPLESSIVO € 70.000,00

La spesa complessiva per i lavori in oggetto è stata impegnata al Capitolo di spesa n. 4771 
“Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento  energetico  edifici  scolastici  –  L. 
160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)”  (Finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU”del PEG 
2021.

Il Contratto è stato registrato in data 30/11/2021 nel Registro Scritture Private al n. 3129, as-
sunto al Protocollo Generale al n. 38920 del 30/11/2021.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affi-
dato al Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Tecnica della Provincia di Mo-
dena. La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per il 
lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di 
Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 30/08/2021, come risulta dal Verbale di consegna e ini-
zio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione dei lavori doveva avvenire 
entro e non oltre il 08/10/2021.

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario né sospendere tutti i lavori né conce-
dere proroghe ai tempi contrattuali.

Inoltre, non sono stati autorizzati dei subappalti e non è emersa la necessità di redigere va-
rianti in corso d’opera.

Complessivamente, per i lavori di cui in oggetto, sono stati autorizzati i seguenti importi, 
come risultanti dal quadro economico della Determinazione n. 1176 del 05/08/2021:

DESCRIZIONI PROGETTO AGGIUDICAZIONE
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LAVORI IN APPALTO

Importo esecuzione lavorazioni € 53.950,00 € 49.580,05

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.500,00 € 1.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 55.450,00 € 51.080,05

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti € 20,18

Acquisizione aree e immobili

Accantonamento di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 1.109,00 € 1.109,00

Spese tecniche € 976,90 € 976,90

Spese per attività di consulenza o di supporto

Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00 € 30,00

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità o per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tec-
niche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici
IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 12.199,00 € 11.237,61

IVA al 22% sulle spese tecniche b.6) € 214,92 € 214,92

Ribasso indisponibile IVA compresa € 5.351,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.550,00 € 18.919,95

TOTALE COMPLESSIVO € 70.000,00 € 70.000,00

Durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  liquidato  il  Certificato  di  pagamento  n.  330  del 
14/12/2021 per un importo complessivo pari a € 62.317,66 di cui € 51.080,05 per lavori a misura ed 
€ 11.237,61 per IVA al 22%.

I lavori sono stati ultimati il 08/10/2021, come da Certificato di ultimazione dei lavori redat-
to in pari data.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 30/05/2022 per un importo complessi-
vo pari a € 0,00 IVA al 22% esclusa:

Per lavori a misura e somministrazioni
di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso d’asta
Ribasso contrattuale del 8,10%
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d’asta
Oneri di sicurezza

Importo lavori totale

da cui sono dedotti
certificati d'acconto già emessi

€ 55.450,00
  - € 1.500,00

€ 53.950,00
  -     €             4.369,95

€ 49.580,05
      €             1.500,00

€ 51.080,05

€ 51.080,05

Totale credito netto € 0,00
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La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta
Importo
totale

IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione
finale

IVA compresa

VINCENTI S.r.l. € 51.080,05 € 51.080,05 € 0,00 € 0,00

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai docu-
menti  acquisiti  agli  atti  di  questa  amministrazione,  derivanti  da procedura informatica  (DURC) 
presso sportello unico previdenziale.  L’Impresa può ritenersi  pertanto in regola con gli  obblighi 
contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 30/05/2022, ac-
quisito agli atti con prot. n. 20614 del 17/06/2022, è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve, 
pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credi-
to dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appalta-
tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi ob-
blighi di tracciabilità, nonché  a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 51.080,05 (di 
cui € 1.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudica-
taria, giusto il Contratto registrato in data 30/11/2021 nel Registro Scritture Private al n. 3129, 
assunto al Protocollo Generale al n. 38920 del 30/11/2021;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/05/2022, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 62.317,66 di cui € 51.080,05 per lavori ed oneri finalizzati alla si-
curezza e € 11.237,61 per IVA al 22%;
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3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con 
prot. n. 20614 del 17/06/2022;

4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 51.080,05 come in 
premessa suddivisa, è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 330 del 14/12/2021 per un 
importo complessivo pari a € 62.317,66 di cui € 51.080,05 per lavori a misura ed € 11.237,61 
per IVA al 22%, rimanendo pertanto € 0,00 a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta
Importo
totale

IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione
finale

IVA compresa

VINCENTI S.r.l. € 51.080,05 € 51.080,05 € 0,00 € 0,00

5) di non dover, pertanto, liquidare alcuna  somma all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni ave-
re per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti;

6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta 
dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica 
(DURC) presso sportello unico previdenziale,  al momento del pagamento;

7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 928 (rif. Arch. 437);

8) di  dare  atto  che  il  codice  CUP  è  il  n.  G99C20000200001 ed  il  codice  CIG è  il  n. 
8858416423

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

LAVORI IN APPALTO

Importo esecuzione lavorazioni € 49.580,05 € 49.580,05

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.500,00 € 1.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 51.080,05 € 51.080,05

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree e immobili

Accantonamento di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 1.109,00

Spese tecniche € 976,90 € 928,06

Spese per attività di consulenza o di supporto

Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00 € 30,00

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità o per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tec-
niche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici
IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 11.237,61 € 11.237,61
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IVA al 22% sulle spese tecniche b.6) € 214,92 €          204,16

Ribasso indisponibile IVA compresa € 5.351,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 18.919,95 €.  12.399,83

TOTALE COMPLESSIVO € 70.000,00         €   63.479,88

10) di dare atto che, dal raffronto finale dei quadri economici di appalto, si registra un’economia 
complessiva di €  6.520,12  IVA compresa, di cui:

 -  €. 6.511,12 già liberata in fase di riaccertamento ordinario 2021;
 -  €         9,00 presenti al residuo n. 1244/2021 del Capitolo 4771 “Interventi di manutenzio-

ne straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 
e 64)” (Finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU”del  Peg 2022

11) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta VINCENTI S.r.l. con sede in Via XXV 
Aprile 16 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO), Partita IVA 02578540367, mediante 
polizza fidejussoria  n. 183150825 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di 
Modena  in  data  10/09/2021  per  una  somma  garantita  di  €  5.108,00  (Euro 
cinquemilacentootto/00), come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

12) di dare atto che l’impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 1/40082/96/183251644 rila-
sciata dalla  UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Modena in data 30/11/2021 per una 
somma garantita di € 51.080,05 (Euro cinquantunomilaottanta/05), a garanzia del pagamento a 
saldo, come previsto all’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, avente prot. n. 39145 
del 01/12/2021;

13) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti , per gli atti di competenza;
14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministra-

tiva per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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