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Determinazione numero 163 del 02/02/2024

OGGETTO: PNRR M4 C1 INV. 3.3 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU" I.T.I. "A. VOLTA" DI SASSUOLO RIFACIMENTO IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA III STRALCIO. CUP: G95H20000190001 CIG: 
9528960A8B. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI. . 
CUP G95H20000190001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2332 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto,  redatto dal Per. Ind. Pinelli  Paolo - C.F. PNLPLA76R09F257T – P.I.  02704580360 
(incaricato con determinazione n.  1484 del 23/08/2022) per un importo di € 67.178,08 per lavori, € 
738,54 per oneri per la sicurezza oltre € 22.083,38 per somme a disposizione. 

Con la medesima determinazione n. 2332 del 29/12/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta 
“ETS Energy Technology Service srl” con sede in Via Cassola di Sotto 41013 Castelfranco Emilia 
– C.F. e P.IVA 03860890361, che ha offerto di eseguirli  con un ribasso percentuale del 8,54% 
(corrispondente a  € 5.737,01), per un valore dell’offerta di € 61.441,07 oltre € 738,54 per oneri 
della sicurezza (importo contrattuale € 62.179,61)  ed € 13.679,51 per I.V.A. AL 22% e quindi per 
un importo complessivo di   € 75.859,12.

Il quadro economico di assestamento a seguito del ribasso d’asta, è risultato pertanto pari a € 
90.012,68 come di seguito specificato:

Lavori Euro
a) Importo lavori 61.441,07

Oneri per la sicurezza 738,54
-------------

Importo contrattuale 62.179,61
b) Somme a disposizione:

IVA 22% sui lavori 13.679,51
Spese tecniche (compresa CNPAIA) 7.017,88
Contributo Anac 30,00
Ribasso indisponibile spese tecniche 106.52
Ribasso d’asta Iva compresa 6.999,16

-------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 27.833,07

-------------
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IMPORTO COMPLESIVO DELL’OPERA 90.012,68

La spesa  ha  trovato  copertura  per  €  90.000,00 con fondi  dell’Unione  europea  -  PNRR 
NextGenerationEU e per € 12,68 con fondi propri. 

L’importo contrattuale è stato fissato in € 62.179,61 come da Contratto rsp. n. 3240 del 
26/04/2023.

I lavori sono iniziati in data 15/06/2023, come da verbale in pari data, hanno avuto regolare 
svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 13/09/2023, come risulta dal 
certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/01/2024, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 62.179,61, pari all’importo contrattuale. 

L’importo complessivamente  speso per  lavori  ed IVA ammonta  a €  75.859,12, come di 
seguito specificato:

Euro Euro 
Importo lavori finanziati 75.859,12

Per lavori al netto del ribasso d’asta  61.441,07
Per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza  (a 
misura)

738,54

------------
Sommano 62.179,61
Per IVA al 22%  13.679,51

-------------
Sommano 75.859,12
Minore spesa 0,00

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 56.861,32 
oltre a  € 12.509,49 per IVA al 22% per un totale di complessivi  € 69.370,81, pertanto rimane un 
credito a favore dell’Impresa aggiudicataria pari a netti € 5.318,29 oltre ad € 1.170,02 per IVA per 
un totale complessivo di € 6.488,31.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  aggiudicataria  ETS 
Energy Technology Service srl - con protocollo INAIL 42015248 del 14/01/2024 è stato rilasciato il 
DURC, regolare, con scadenza il 13/05/2024.

Il Durc di congruità non necessario in quanto la ditta, visto il settore di appartenenza, non ha 
posizione aperta presso la CNCE.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  28/09/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/01/2024.
Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 

fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione  del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto. 

Il codice CIG dei lavori è 9528960A8B, mentre il codice CUP è G95H20000190001.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 06-06-02F981 (rif. Arch. 541).
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 62.179,61 di cui € 61.441,07 
per  lavori  e  €  738,54  per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza  (a  misura),  pari  all’importo 
contrattuale, in esecuzione del contratto rsp. n. 3240 del 26/04/2023;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
75.859,12, di cui € 61.441,07 per lavori, € 738,54 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
13.679,51 per IVA al 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 2400 del 
23/01/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 62.179,61, 
come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  S.A.L.    per  un  importo  di  netti 
56.861,32 alla ditta  ETS Energy Technology Service srl, rimanendo pertanto un credito di 
netti € 5.318,29 oltre a € 1.170,02 per IVA 22% a favore dell’impresa aggiudicataria;

5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  all’impresa  aggiudicataria  la  somma  complessiva  di  € 
6.488,31 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto 
che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 320/2023 – res. 
1120/2023  –  cap.  4771  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento 
energetico edifici scolastici - Legge 160/2019 – D.M. 13/2021 – PNRR-MIS 4 INV. 3.3” 
(fin. Legge 160/2019 – D.M. 13/2021 – PNRR-MIS 4 INV. 3.3) del PEG 2024;

6. di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori 
in appalto,  ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente 
eseguiti,  alla  ditta  appaltatrice,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a 
consuntivo dell’intera opera a successivo apposito atto;
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7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

Post-affidamento
Lavori (det. 2332/222)

euro

Consuntivo lavori
euro

Lavori a base d’appalto 61.441,07 61.441,07 

Oneri della sicurezza  738,54  738,54

--------------- --------------                                                                             

Importo contrattuale  62.179,61 62.179,61 

I.V.A. AL 22%  13.679,51  13.679,51

---------------- -------------

TOTALE LAVORI 75.859,12 75.859,12
8. di dare atto che la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta;
9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 

a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:     

 Post-affidamento
Lavori (det. 
2332/222)

euro

Consuntivo lavori
euro

Lavori a base d’appalto 61.441,07 61.441,07 

Oneri della sicurezza  738,54  738,54

--------------- --------------                                                                             

Importo contrattuale  62.179,61 62.179,61 

SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. AL 22%  13.679,51 € 13.679,51

- Spese tecniche compresa CNPAIA  7.017,88 € 7.017,88

- Contributo Anac  30,00     30,00    

- ribasso indisponibile spese tecniche 106,52  106,52

- ribasso indisponibile Lavori.  6.999,16 6.999,16

----------------- -----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                 27.833,07 27.833,07

----------------- -------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  90.012,68 90.012,68
10. di  dare  atto  che  l’impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  come  risulta  dai 

documenti agli atti di questa amministrazione come attestato da DURC protocollo INAIL 
42015248 del 14/01/2024 con scadenza il 13/05/2024;

11. di dare atto che il Durc di congruità non necessario in quanto la ditta,  visto il settore di 
appartenenza, non ha posizione aperta presso la CNCE;
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12. di dare atto che sono state acquisite agli atti a prot. n. 3555/2024 le dichiarazioni di assenza 
di conflitto di interessi del RUP e del Direttore dei Lavori;

13. di  dare atto  che con la  presente determinazione  si  approva lo  Stato finale  e  la  regolare 
esecuzione dei soli lavori in appalto, rimandando l’approvazione del quadro economico a 
consuntivo dell’intera opera compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi 
art. 113 D.Lgs 50/2016, ad apposito successivo atto;

14. di dare atto che per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione 
dei prezzi, non essendo previste nel quadro economico dell’opera le somme per la copertura 
dell'incremento della spesa, è già stata fatta richiesta di accesso al fondo del Ministero per 
l’importo delle opere fino al conto finale;

15. di  dare  atto  che  l'intervento  rispetta  il  regolamento  UE n.2020/852 del  18.06.2020,  che 
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C58/01";

16. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
e  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione  previsti  dall’art.  34  del 
Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato 
dall'Unione  europea  -  NextGenerationEU"  all’interno  della  documentazione  progettuale 
nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

17. di  dare  atto  che  per  la  presente  procedura  sono state  adottate  adeguate  misure  volte  al 
rispetto  del  principio  di  sana  gestione  finanziaria  secondo  quanto  disciplinato  nel 
Regolamento  finanziario  (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.  22 del Regolamento (UE) 
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 
corruzione e di recupero e restituzione dei  fondi che sono stati  indebitamente  assegnati, 
attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 
tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 
del PNRR;

18. di  dare  atto  che  il  codice  CUP  è  il  n.  G95H20000190001 e  il  codice  CIG  è  il  n. 
9528960A8B;

19. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F981 (rif. Arch. 541);

20. di approvare la restituzione della cauzione definitiva versata dall’impresa mediante polizza 
fidejussoria n. 190560900 rilasciata dalla UnipolSai agenzia di Modena – in data 22/02/2023 
dell’importo di € 6.217,96, quale garanzia del buon esito dei lavori;

21. di dare atto che con Prot.n. 1386 del 15/01/2024 la Ditta ETS Energy Technology Service 
srl, con sede in Via Cassola di Sotto 41013 Castelfranco Emilia C.F. e P.IVA 03860890361 
ha  consegnato  la  polizza  sulla  rata  a  saldo  n.  198823801  del  10/01/2024  rilasciata 
dall’agenzia UnipolSai Modena/39669;

22. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza 
n.  1/39669/88/190560911  rilasciata  dalla  UnipolSAi  Assicurazioni  S.p.A.  -  Agenzia  di 
Modena  -  in  data  20/02/2023,  per  un  massimale  di  Euro  225.859,12 
(duecentoventicinquemila-ottocentocinquantanove virgola dodici) per danni di esecuzione e 
per  un  massimale  di  Euro  500.000,00  (cinquecentomila  virgola  zero)  per  responsabilità 
civile verso terzi;

23. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

24. di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


