
IL PRESIDENTE

Atto numero 51 del 15/05/2024

OGGETTO: SP 6 KM 0+366 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE 
DEI BAGGIOLI SUL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA MI-BO
.

A seguito  dell’ispezione  periodica  ai  sensi delle  “Linee  guida per  la  classificazione  e 
gestione  del  rischio,  la  valutazione  della  sicurezza  ed  il  monitoraggio  dei  ponti  esistenti”  
eseguita  dai  tecnici  dell’ente  era  stata  segnalata  una  possibile  problematica  sui  baggioli  del  
cavalcaferrovia sulla linea Milano-Bologna al km 0+366 della SP 6: dalle fotografie risultavano  
essere presente un quadro fessurativo molto esteso, con distacchi di materiale anche nella zona  
immediatamente al di sotto delle travi, richiedendo l’approfondimento da parte degli ingegneri  
responsabili dell’attività di monitoraggio ponti.

A seguito  del  sopralluogo  effettuato  dai  tecnici  dell’ente  ingg.  Erica  Ferrari  e  Diego  
Cavicchioli,  il  12/04/2024  è  stato  confermato  un  grave  quadro  fessurativo  con  distacchi  di  
materiale  di  almeno  6 baggioli  del  manufatto  in  oggetto,  alcuni  dei  quali  a  sostegno di  una 
stessa trave.

Essendo i baggioli più danneggiati quelli esterni, in prima analisi le cause del degrado 
sono riconducili  non tanto ad un eccessivo carico gravante sugli elementi  di appoggio ma ad  
una maggiore esposizione agli  agenti  atmosferici  e ad una errata  regimazione  delle  acque di  
scolo  e  che  quindi  occorre  procedere  con  immediatezza  alla  sistemazione  degli  elementi  
lesionati  in  quanto  esiste  la  possibilità  concreta  che  una  trave  appoggiata  su  due  baggioli  
danneggiati possa compromettere la sicurezza statica e la stabilità dell’impalcato.

A seguito  del  sopralluogo svolto  in  data  18/04/2024 dall’ing.  Erica  Ferrari  e  dal  geom. 
Francesco  Guigli,  legale  rappresentante  della  ditta  Stradedil  Srl  si  è  deciso  che  le  lavorazioni 
necessarie per la sistemazione dei baggioli danneggiati consistono in:
- Accantieramento;
- Sollevamento impalcato 1 solo su spalla 1;
- Rifacimento baggiolo 5 su spalla 1;
- Abbassamento impalcato 1;
- Sollevamento impalcati 1 e 2 solo su pila 1;
- Rifacimento baggioli 9-10-11-12 e 18;
- Abbassamento impalcati 1 e 2;
- Rimozione del cantiere;

Considerando che i lavori  comprendendo il sollevamento dell’impalcato che sormonta la 
linea ferroviaria, si è deciso di coinvolgere RFI per stabilire una procedura per eseguire i lavori in 
sicurezza ed evitando le interferenze.
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In data  19/04/2024 è stato svolto un sopralluogo congiunto con i  tecnici  RFI,  il  giorno 
22/04/2024 con prot. 13607 è stato inviato a RFI lo schema di cantiere, il piano di sicurezza ed il 
cronoprogramma a mezzo pec.

In data 26/04/2024 con prot. n. 14117 è stata acquisita agli atti a mezzo pec la risposta da 
RFI contenente le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle specifiche norme di 
sicurezza in ambito ferroviario.

Al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio in data 29/04/2024 si è proceduto ad affidare,  
in seguito alla condivisione ed al coordinamento con RFI, i lavori di somma urgenza necessari a  
garantire le condizioni di sicurezza agli utenti in transito ai sensi dell’art.140 e ss. del D.Lgs. n.  
36/2023 alla  seguente  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione:  STRADEDIL SRL con sede  in  
VIA  SASSOROSSO  38  -  FRAZ.  BOCCASSUOLO  –  41046  PALAGANO  (MO)  P.IVA 
01693720367.

Il verbale di consegna lavori di somma urgenza sottoscritto in data 29/04/2024 è stato  
assunto agli atti con prot. 14271 del 29/04/2024.

In data 08/05/2024 è stata completata la demolizione ed il rifacimento del baggiolo n. 5  
sulla spalla 1, lato sud.

In data 10/05/2024, a seguito del completo montaggio del ponteggio intorno alla pila 1  
lato sud, è stato possibile ispezionare da distanza ravvicinata i baggioli: in questa occasione si è 
constatato che il baggiolo n. 9 non presenta fessure né altri danneggiamenti, per cui non risulta  
necessaria la demolizione; è invece confermata la demolizione e rifacimento dei baggioli n. 10,  
11,  12  e  18. L’importo  previsto  per  il  rifacimento  del  baggiolo  n.  9  sarà  utilizzato  per  la  
sostituzione dei pluviali  danneggiati  e la ricostruzione del copriferro in alcune porzioni della  
spalla e della pila che risultano particolarmente ammalorate.

Il costo stimato dell’intervento è di complessivi € 150.000,00 di cui € 120.735,55 per  
lavori  e  oneri  di  sicurezza,  €  26.561,82  per  IVA al  22%,  €  2.414,71  per  incentivi  funzioni  
tecniche,  €  35,00 per  contributo ANAC, € 251,49 per  occupazione  temporanea  e  € 1,43 per  
arrotondamento.

La  copertura  della  spesa  viene  assicurata  con  le  modalità  previste  dall’articolo  191,  
comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive  
modificazioni e integrazioni, conseguentemente il presente atto è adottato entro 20 giorni dalla  
data del verbale di consegna dei lavori di somma urgenza.  

La spesa ammonta complessivamente a 150.000,00 euro e trova copertura finanziaria al  
cap. n. 2707 “Interventi  di manutenzione speciale” del Peg 2024 mediante utilizzo di risorse 
derivanti da entrate proprie.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Viabilità.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena,  

in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei  
dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente  
Provincia  di  Modena,  nella  persona del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con sede  in  
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la  
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente  
al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in 
cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti  
nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il  Dirigente  responsabile  del  Servizio  interessato  e  il  Direttore  Area  Amministrativa  
hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in  
relazione al presente atto.
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Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DECIDE

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale  del presente atto,  di approvare 
l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, sopra elencati, la cui spesa ammonta a complessivi 
€ 150.000,00 come sopra ripartiti;

2)che la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 
3,  e  194 comma 1,  lettera  e),  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267 e  successive 
modificazioni e integrazioni;

3)di prendere atto dell’affidamento dei suddetti lavori alla ditta in premessa citata, dando atto 
che la stessa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line 
prot. INAIL 42764899 con validità fino al 02/07/2024;

4)di prenotare la spesa complessiva di € 150.000,00 al cap. n. 2707 “Interventi di manutenzione 
speciale” del Peg 2024, finanziata con entrate proprie come specificato in premessa;

5)di  dare atto  che il  verbale  di  consegna dei  lavori  di  somma urgenza,  il  computo  metrico 
estimativo  e  la  planimetria  di  cantiere  con  la  numerazione  dei  baggioli  sono  allegati  al 
presente atto;

6)che, entro 30 giorni dall’adozione del presente atto, dovrà essere adottato provvedimento di 
riconoscimento  della  spesa  da  parte  del  Consiglio  corredato  dal  parere  del  Collegio  dei 
Revisori dei Conti e con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’affidamento 
dei lavori con relativo impegno della spesa sulla base delle perizie giustificative, redatte con 
riferimento al listino regionale delle OO.PP. della Regione Emilia Romagna (anno 2024) e 
altri Listini ufficiali e sulla base dei verbali di consegna allegati;

7)di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

8)di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla 
comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


