



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

**Determinazione numero 176 del 29/01/2025**

**OGGETTO: PNRR M4 C1 INV3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - ISTITUTO BAROZZI DI MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - CUP G95F22000040006 - CIG 9986418CD3.**

**AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONI E CONSOLIDAMENTO FIBRE CAT OG1 .IMPRESA GEMMALPE SRL, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI CAT OG1 IMPRESA ERMATECH SRL E REALIZZAZIONE CARPENTERUIE METALLICHE CAT OS18AIMPRESA METAL BUILDINGS SRL. MODIFICA MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 759 DEL 20/05/2024, N. 842 DEL 29/05/2024 E N. 1063 DEL 26/06/2024.**

**CUP G95F22000040006**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 07/08/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 1.050.000,00 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 con Determinazione Dirigenziale n. 1537 del 13/09/2023 all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. con sede in Bologna via Giovanni Papini 18 C.F. e P. IVA 03539261200 (esecutrice Emiliana Scavi srl) per un importo contrattuale netto di € 980.911,27 di cui € 562.435,27 per lavori e € 36.397,52 per oneri di sicurezza ed € 382.078,48 per manodopera. I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 25/11/2023 in via anticipata prima della stipula del contratto ed il relativo contratto è stato stipulato in data 11/12/2023 rep n. 29224 .

Su istanza dell'appaltatore nel corso del 2024 si autorizzavano i seguenti subappalti con pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante:

- con determinazione n. 759 del 20/05/2024 per lavori di demolizione e consolidamento fibre (cat OG1) a GEMMALPE SRL con sede in Modena via Cesare Balbo 84 Cod. Fisc. e P.IVA 02193120363 per un importo di € 68.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 1.300,00 per oneri relativi alla sicurezza ( impegnato al capitolo 4810 prenotazione n.168 sub-impegno n.841/24), notificato con prot. 17103 del 20/05/2024;

- con determinazione n. n. 842 del 29/05/2024 per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici (cat OG1) all'impresa ERMATECH SRL con sede in San Prospero (MO) via Dante Alighieri 12/D

Cod. Fisc. e P.IVA 03268380361 per un importo di € 18.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza (impegnato al capitolo 4810 prenotazione n.168 sub-impegno n.872/24) notificato con prot. 18596 del 29/05/2024;

- con determinazione n.1063 del 26/06/2024 per realizzazione carpenterie metalliche (cat OS18A) all'impresa METAL BUILDING SRLS con sede in S. Felice s/Panaro (MO) via Galeazza 1351 Cod. Fisc. e P.IVA 03756880369 per un importo di € 146.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.930,00 per oneri relativi alla sicurezza (impegnato al capitolo 4810 prenotazione n.168 sub-impegno n.932/24 del Peg 2025 notificato con prot. 22772 del 26/06/2024

Con determinazione n. 2480 del 30/12/2024 si approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs n. 36/2023 che aggiornava l'importo contrattuale ad € 1.095.248,43 di cui € 36.397,52 per oneri di sicurezza

Nella suddette determinazioni n.759/24, n. 842/24 e n. 1063/24, come detto, ai sensi delle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n.45835 del 11.10.2016, si stabiliva il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, come indicato nel capitolato speciale d'appalto, nella lettera invito alla procedura, nella determina di aggiudicazione e nel contratto di appalto stipulato con l'appaltatore.

In data 27/01/2025 con prot. n. 2699 di pari data, perveniva una istanza congiunta di modifica retroattiva delle suddette modalità di pagamento, determinata da esigenze di cantiere, in coerenza con il comunicato ANAC del 25 Novembre 2020, che, al fine di tutelare il subappaltatore dai possibili ritardi della Stazione appaltante nell'emissione dei SAL e nell'esecuzione dei pagamenti, consente allo stesso, qualora rivesta, come nel caso specifico, la qualifica di micro o piccola impresa, di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante..

A favore di ogni subappaltatore sono stati assunti con le suddette autorizzazioni i seguenti impegni sul capitolo 4810 "Palestra ITES Barozzi di Modena- Riqualficazione e messa in sicurezza DM 320/22e dir. 85/22 PNRR Miss. 4 Comp.1n Int. 3.3" del Peg 2025 per un totale di € 233.000,00 :

- a favore di GEMMALPE SRL con pren. 168 sub. Imp. 841/24 per € 68.500,00.

- a favore di ERMATECH SRL con pren. 168 sub imp. 872/24 per €18.000,00

-a favore di METAL BUILDING SRLS con pren. 168 sub imp. 932/24 per € 146.500,00;

Preso atto di tale istanza, si rende necessario modificare le succitate determinazioni n. n.759/24, n. 842/24 e n. 1063/24 e annullare, di conseguenza, gli impegni assunti a favore di GEMMALPE SRL, ERMATECH SRL e METAL BUILDING SRLS.

In relazione alla modifica delle modalità di pagamento, richiamato il succitato comunicato del Presidente Anac del 25/11/2020, precisando che tale disposizione non prevede il pagamento al subappaltatore da parte delle ditte esecutrici consorziate ma dell'appaltatore (Consorzio) per cui si ritiene di restare nell'ambito soggettivo indicato dalla disposizione stessa, si specifica che l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

- in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

- nel caso di cui al precedente punto la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% ( o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

-in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Anac ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepada.it](mailto:dpo-team@lepada.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice dell' Area tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

## DETERMINA

1)richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di prendere atto che l'impresa appaltatrice CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. con sede in Bologna via Giovanni Papini 18 C.F. e P. IVA 03539261200 come da comunicazione congiunta assunta agli atti con prot. 2699 del 27/01/2024 procederà al pagamento diretto dei subappaltatori:

-GEMMALPE SRL con sede in Modena via Cesare Balbo 84 Cod. Fisc. e P.IVA 02193120363, delle prestazioni di demolizione e consolidamento fibre rientranti nella categoria prevalente OG1 autorizzate con determinazione n. 759 del 20/05/2024 per un importo di € 68.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 1.300,00 per oneri relativi alla sicurezza;

-ERMATECH SRL con sede in San Prospero (MO) via Dante Alighieri 12/D Cod. Fisc. e P.IVA 03268380361 delle prestazioni di realizzazione di impianti elettrici e meccanici rientranti nella categoria prevalente OG1 autorizzate con determinazione n. 842 del 29/05/2024 per un importo di € 18.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza;

- METAL BUILDING SRLS con sede in S. Felice s/Panaro (MO)via Galeazza 1351 Cod. Fisc. e P.IVA 03756880369 delle prestazioni di realizzazione carpenterie metalliche rientranti nella categoria scorporabile OS18A autorizzate con determinazione n. 1063 del 26/06/2024 per un importo di € 146.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.930,00 per oneri relativi alla sicurezza ;

2) per le motivazioni espresse in premessa, di modificare con valenza retroattiva le modalità di pagamento del subappaltatore richiamate nelle determinazioni n. 759 del 20/05/2024, n. 842 del 29/05/2024 e n. 1063 del 26/06/2024;

3) di annullare di conseguenza gli impegni assunti al capitolo 4810 Palestra ITES Barozzi di Modena- Riqualficazione e messa in sicurezza DM 320/22e dir. 85/22 PNRR Miss. 4 Comp.1n Int. 3.3" del Peg 2025 a favore dei sottoelencati subappaltatori per un totale di € 233.000,00:

- a favore di GEMMALPE SRL con pren. 168 sub. Imp. 841/24 per € 68.500,00;

- a favore di ERMATECH SRL con pren. 168 sub imp. 872/24 per €18.000,00



- a favore di METAL BUILDING SRLS con pren. 168 sub imp.932/24 per € 146.500,00;  
dando atto che tali somme vengono liberate e imputate a favore dell'appaltatore CONSORZIO INNOVA SOC.COOP ;
- 4) di dare atto che il codice CUP è G95F22000040006 e il codice CIG è 9986418CD3;
- 5)di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CONSORZIO INNOVA ai subappaltatori GEMMALPE SRL, ERMATECH SRL, METAL BUILDING SRLS, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 6)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F. 1037 rif arch. 589.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)